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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Лес – одно из важнейших природных богатств, сохранению и 
приумножению которого в нашей стране уделяется большое внимание. 
Он играет важную роль в развитии производительных сил страны, явля-
ется источником древесного сырья, которое находит широкое примене-
ние во многих отраслях народного хозяйства. Обеспечение потребно-
стей в древесине производится лесохозяйственными и лесозаготови-
тельными предприятиями различных форм собственности. 
Интенсивное развитие лесного хозяйства и лесной промышлен-
ности существенно изменило технологию и технику ведения заготовки 
древесины. Все большее значение в лесозаготовительном производстве 
приобретают экологические аспекты, вопросы экономии лесосырьевых, 
энергетических и материальных ресурсов. Решению этих проблем во 
многом будет способствовать внедрение в производство ресурсосбере-
гающих, в том числе и малоотходных технологий, высокопроизводи-
тельной лесной техники, отвечающей лесоводственным требованиям. 
Для этого требуется дальнейшее совершенствование профессиональ-
ной подготовки инженеров для лесного хозяйства и лесной промыш-
ленности, в связи с чем важная роль отводится курсовому и диплом-
ному проектированию. 
Курсовое проектирование является важнейшим этапом в фор-
мировании будущего специалиста по избранной специальности и под-
готовке его к самостоятельной работе на производстве. 
Дипломное проектирование – завершающий этап в учебном 
процессе по подготовке инженера-технолога. Оно может носить про-
изводственный или исследовательский характер. Дипломное проекти-
рование начинается с преддипломной производственной практики и 
заканчивается защитой дипломного проекта. Дипломный проект – са-
мостоятельная творческая работа, в которой дипломник должен пока-
зать свое умение применять полученные знания для решения практи-
ческих задач по совершенствованию лесозаготовительного производ-
ства и, таким образом, доказать свою готовность к производственной 
деятельности в условиях рыночной экономики. 
Учебно-методическое пособие включает примерное содержание 
курсового проекта и соответствующего раздела в дипломном проекте по 
специальности «Лесоинженерное дело», указания о последовательности 
его выполнения и методику разработки разделов проекта, а также ос-
новные справочные материалы и перечень рекомендуемой литературы. 
 3 
1. МЕСТО И РОЛЬ КУРСОВОГО И ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Выполнение курсового проекта по дисциплине «Технология и ма-
шины лесосечных работ» является заключительным этапом в изучении 
данной дисциплины. Студенты выполняют курсовой проект по индиви-
дуальным заданиям после изучения указанной дисциплины. Целью кур-
сового проектирования является закрепление полученных знаний по этой 
дисциплине на лекциях, практических и лабораторных занятиях, а также 
приобретение навыков самостоятельной работы в проектировании тех-
нологии, механизации и организации лесосечных работ. Курсовой про-
ект должен содержать элементы научных исследований и анализа рабо-
ты основных лесозаготовительных машин в заданных в проекте природ-
но-производственных условиях. Запроектированная технология и меха-
низация лесосечных работ должна быть ресурсо- и энергосберегающей и 
содержать мероприятия по охране окружающей природной среды. 
Дипломные проекты студенты выполняют по индивидуальным 
заданиям после того, как учебный план ими полностью выполнен и 
сдан государственный экзамен по избранной специальности. Тема ди-
пломного проекта должна быть связана с конкретным предприятием и 
задачами по повышению эффективности работы предприятия. Целью 
дипломного проектирования является закрепление и углубление теоре-
тических знаний студентов по избранной специальности, овладение 
навыками самостоятельного решения инженерных и экономических 
задач по совершенствованию лесозаготовительного производства и по-
вышению его эффективности с учетом необходимости экономии сырь-
евых, энергетических и других ресурсов и охраны окружающей среды. 
В период дипломного проектирования студенту приходится 
прорабатывать значительное количество специальной литературы, 
плановые и отчетные документы о производственной деятельности 
предприятия. Благодаря этому он приобретает навыки работы с лите-
ратурой и анализа производственной деятельности предприятия, что 
делает его дипломный проект реальным, который может найти прак-
тическое применение. 
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2. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
И РАЗДЕЛА «ТЕХНОЛОГИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ 
ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ» В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ 
Рекомендуется следующее содержание пояснительной записки 
курсового проекта. 
Введение. 
1. Общие вопросы технологии и организации лесосечных работ. 
1.1. Выбор и обоснование технологического процесса лесосеч-
ных работ, форм организации труда на лесосеке и режима работы. 
1.2. Определение потребного количества лесосек, размеров деля-
нок, среднего расстояния трелевки и суточного объема производства. 
2. Выбор и технико-экономическое обоснование системы машин 
и механизмов для основных лесосечных работ. 
2.1. Выбор типов и марок машин и механизмов, составление ва-
риантов систем машин и определение потребности в машинах и меха-
низмах. 
2.2. Расчет потребности в рабочих, тарифного фонда зарплаты 
рабочих в год и производительности труда. 
2.3. Расчет капиталовложений на приобретение техники и затрат 
на ее содержание. 
2.4. Расчет эксплуатационных затрат. 
2.5. Выбор и обоснование наиболее эффективного варианта си-
стемы машин и механизмов. 
3. Подготовительные работы к лесозаготовкам. 
3.1. Виды планируемых подготовительных работ на лесосеках 
для выбранной системы машин и порядок их выполнения. 
3.2. Расчет объема подготовительных работ. 
3.3. Расчет состава подготовительной и дорожно-строительной 
бригад и выбор техники для подготовительных работ. 
4. Основные лесосечные работы. 
4.1. Расчет состава комплексной лесозаготовительной бригады, 
ее технической оснащенности и производительности труда. 
4.2. Расчет количества комплексных лесозаготовительных бри-
гад и распределение их по мастерским участкам. 
4.3. Технологический процесс разработки лесосек, технологиче-
ская карта на разработку лесосеки. 
4.4. Расчет потребности в машинах для погрузки хлыстов на ле-
совозный транспорт, технология погрузки. 
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4.5. Заключительные работы на лесосеке. 
4.6. Техническое обслуживание машин и механизмов на лесосеке. 
4.7. Проектируемые мероприятия по охране окружающей среды. 
4.8. Мероприятия по охране и безопасности труда на лесосеч-
ных работах. 
5. Лесовосстановительные работы на вырубленных лесосеках. 
5.1. Выбор и обоснование технологического процесса лесовос-
становления и составление календарного плана выполнения лесовос-
становительных работ. 
5.2. Выбор и обоснование типов и марок орудий и машин для 
лесовосстановительных работ, расчет потребности в них и в рабочих. 
5.3. Мероприятия по охране и безопасности труда на лесовос-
становительных работах. 
6. Потребность в рабочих, основном и вспомогательном обору-
довании, инструментах и материалах, а также в топливно-смазочных 
материалах для выполнения подготовительных, основных лесосечных 
и лесовосстановительных работ. 
Содержание раздела «Технология и механизация лесосечных 
работ» в дипломном проекте аналогичное. При необходимости руко-
водитель дипломного проекта может внести изменения и дополнения 
в содержание этого раздела. 
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3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА И РАЗДЕЛА ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТА 
3.1. Общие указания 
Курсовой проект (раздел дипломного проекта) включает поясни-
тельную записку и графический материал. Оформление пояснительной 
записки должно отвечать требованиям языка и стандарту предприятия 
«Проекты (работы) курсовые» [9]. Так, пояснительная записка должна 
быть напечатана на писчей бумаге формата 210×297 мм (формат А4) на 
русском или белорусском языках. Текст пояснительной записки печа-
тается шрифтом Times New Roman одного размера – 12 или 14 пт, че-
рез одинарный межстрочный интервал, с соблюдением размеров по-
лей, мм: справа – 5–8; слева – 22–23; снизу – 15; сверху – 20 (количе-
ство знаков в строке 60–75). В формулах и уравнениях размер основ-
ных символов соответствует размеру основного текста. Размер шриф-
тов надписей на рисунках, диаграммах и в таблицах должен соответ-
ствовать размеру шрифта основного текста. 
Нумерация страниц сквозная. Номер страницы проставляется в 
центре нижней части листа арабскими цифрами. Исчисление страниц 
пояснительной записки начинается с титульного листа, номер страни-
цы на котором не ставится. 
Текст пояснительной записки необходимо разделять на разделы 
и подразделы, а при необходимости – на пункты и подпункты. Заго-
ловки разделов и подразделов отделяются от основного текста интер-
валами, равными полуторному расстоянию между строчками и нуме-
руются арабскими цифрами. Таблицы следует располагать в тексте по-
сле абзацев, содержащих ссылку на них, или же на следующей после 
ссылки странице. Таблицы должны иметь название и номер. В таблице 
не должно быть графы «Номер по порядку». Примечания к таблицам 
должны помещаться непосредственно под соответствующей таблицей. 
Между нижней частью таблицы и текстом должен быть интервал, рав-
ный полуторному межстрочному расстоянию. К пояснительной запис-
ке обязательно должно быть приложено задание на проектирование. 
Чертежи, схемы, графики и таблицы выполняются тушью или 
карандашом на чертежной бумаге формата А1 либо других форматов 
с помощью чертежных приборов или с использованием средств ма-
шинной графики. При выполнении схем необходимо использовать 
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условные обозначения и знаки, предусмотренные ЕСКД, стандартом 
предприятия, а также приведенные в данном пособии. На чертежах, 
схемах, графиках и таблицах должен быть штамп установленного об-
разца и, при необходимости, экспликация. Графический материал 
должен отражать основные положения проекта. 
При разработке проекта студент должен руководствоваться дей-
ствующими нормами выработки, данными, полученными на производ-
стве. При отсутствии таковых нормы выработки рассчитываются. При 
этом должны учитываться местные производственные условия. 
3.2. Введение 
Введение помещается в начале проекта. В нем указываются ме-
сто и роль лесной промышленности в системе народного хозяйства 
Беларуси. Приводятся основные задачи, стоящие перед отраслью по 
интенсификации лесозаготовительного производства, рациональному 
и комплексному использованию древесного сырья и указываются пу-
ти решения этих задач. В конце введения указывается цель проекта, 
т. е. решению каких основных задач посвящен проект. 
3.3. Выбор и обоснование технологического процесса лесосечных 
работ, форм организации труда на лесосеке и режима работы 
Сначала указываются виды работ, выполняемые на лесосеке, и 
их назначение. Далее, исходя из задания на проект, выбирается техно-
логический процесс основных лесосечных работ. Технология лесо-
сечных работ может быть с заготовкой сортиментов на лесосеке или 
верхнем складе, с заготовкой хлыстов или хлыстов и щепы и др. 
В зависимости от состава операций на основных лесосечных ра-
ботах, последовательности и места их выполнения (на лесосеке или 
верхнем складе) в каждом типе технологического процесса возможны 
несколько вариантов (табл. 3.1). Вариант технологического процесса ле-
сосечных работ зависит в основном от почвенно-грунтовых условий, 
наличия на лесосеке жизнеспособного подроста хозяйственно ценных 
пород и его размеров, крупности насаждений, возможности безопасных 
и удобных условий труда рабочих и определяется местом выполнения 
таких операций, как очистка деревьев от сучьев и раскряжевка хлыстов. 
Необходимо выбирать ресурсосберегающие технологические 
процессы, в том числе и малоотходные. Малоотходную технологию с 
заготовкой на лесосеке хлыстов и щепы рекомендуется применять в 
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лесонасаждениях со средним объемом хлыста 0,2 м3 и более; с заго-
товкой сортиментов из комлевой части и щепы из вершинной – в 
насаждениях со средним объемом хлыста 0,14–0,17 м3; с заготовкой 
щепы – в насаждениях со средним объемом хлыста до 0,13 м3. 
Выбранный технологический процесс для основных лесосечных 
работ затем детализируется путем перечисления операций процесса в 
порядке последовательности их выполнения. Указываются способ и вид 
трелевки, способ подсортировки деревьев, если это предусмотрено тех-
нологическим процессом, способ разработки лесосеки (с сохранением 
или без сохранения подроста и на какой площади годичной лесосеки). 
Табл. 3.1. Технологические процессы лесосечных работ 
Обозначение варианта Варианты технологических процессов лесосечных работ 
1ТП-С1 
ВС
ПС
ВС
СШ
ВС
Р
ВС
ОС
Т
Л
ВC +++++→  
1ТП-С2 
ВС
ПС
ВС
СШ
ВС
Р
Т
Л
ОС
Л
ВC +++++→  
1ТП-С3 
ВС
ПС
ВС
СШ
Т
Л
Р
Л
ОС
Л
В
С +++++→  
1ТП-С4 
ВС
ПЩ
ВС
ПС
ВС
И
ВС
СШ
ВС
Р
Т
Л
В
ЩС, ++++++→  
2ТП-Х1 
ВС
ПХ
ВС
Ш
ВС
ОС
Т
Л
В
Х ++++→  
2ТП-Х2 
ВС
ПХ
ВС
Ш
Т
Л
ОС
Л
В
Х ++++→  
2ТП-Х3 ПВ
Л
ОС
Л
В
Х ++→  (прямая вывозка) 
2ТП-Х4 
ВС
ПЩ
ВС
ПХ
ВС
И
ВС
Ш
ВС
ОС
Т
Л
В
ЩХ, ++++++→  
Примечания: 
1. С – сортименты; Х – хлысты; Щ – щепа; ВС – верхний склад (погрузоч-
ный пункт); В – валка; Т – трелевка; ОС – очистка деревьев от сучьев; Р – раскря-
жевка; СШ – сортировка-штабелевка; И – измельчение древесного сырья на щепу; 
П – погрузка древесного сырья на лесовозный транспорт. 
2. Сортировка и штабелевка не являются обязательными операциями в 
технологическом процессе и выполняются при необходимости. 
После выбора технологического процесса выбирается и обосно-
вывается форма организации труда на основных лесосечных работах. 
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При этом необходимо иметь в виду, что в лесной промышленности 
получила широкое применение бригадная форма организации труда, 
при которой бригада рабочих выполняет единое производственное за-
дание и несет общую ответственность за результаты работы. На лесо-
сечных работах получили применение комплексные лесозаготови-
тельные бригады, характерной особенностью которых является сов-
мещение профессий рабочими, а также взаимопомощь и взаимозаме-
няемость в работе. Комплексные лесозаготовительные бригады могут 
быть малыми, укрупненными и сквозными. 
В малой комплексной лесозаготовительной бригаде одна треле-
вочная машина и в зависимости от принятого типа технологического 
процесса основных лесосечных работ и применяемых машин и обору-
дования бригада выполняет комплекс лесосечных работ. При малых 
размерах лесосек и небольшом сменном задании предпочтительнее 
выбирать малую комплексную бригаду. 
В укрупненной комплексной лесозаготовительной бригаде две и 
более трелевочных машин, чем она и отличается от малой комплекс-
ной бригады и может работать в одну или две смены. При этом во 
вторую смену производится только трелевка древесины. 
Численный состав комплексной лесозаготовительной бригады 
зависит от типа трелевочных машин, их количества в бригаде и вида 
погружаемой древесины на лесовозный транспорт. Погрузка хлыстов 
или сортиментов, как правило, не входит в состав работ, выполняемых 
комплексной бригадой. 
Сквозная комплексная лесозаготовительная бригада отличается 
от рассмотренных выше тем, что она выполняет комплекс работ, 
начиная от валки деревьев и кончая разгрузкой лесовозного транспор-
та на нижнем складе. Но в Беларуси эта форма организации труда не 
нашла применения. 
Кроме бригадной формы организации труда, на лесосеке иногда 
применяется еще звеньевая и индивидуальная форма при заготовке сор-
тиментов и переработке тонкомера и отходов лесозаготовок на щепу. 
После выбора и обоснования формы организации труда на ос-
новных лесосечных работах необходимо указать, какие виды основных 
лесосечных работ она будет выполнять. Если планируется переработка 
тонкомерных деревьев и (или) отходов лесозаготовок на щепу, необхо-
димо также выбрать форму организации труда и для этих работ. 
Наконец, необходимо выбрать режим работы на лесосечных ра-
ботах: сменность работы, число рабочих дней в неделе и в году. В 
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настоящее время, как правило, на лесосечных работах работают в од-
ну смену, иногда в полторы смены, т. е. в летнее время, когда продол-
жительность светового дня большая, можно работать на лесосечных 
работах в две смены, а в зимнее время – в одну смену. 
Число рабочих дней в неделю может быть пять или шесть. При 
5-дневной рабочей неделе продолжительность смены увеличивается 
на один час и составляет 8 часов вместо 7 часов при 6-дневной рабо-
чей неделе. Число рабочих дней в году на основных лесосечных рабо-
тах согласно нормам технологического проектирования составляет 
при 5-дневной рабочей неделе 260, а при 6-дневной – 285 дней. 
На подготовительных работах, переработке отходов лесозагото-
вок и тонкомерных деревьев на щепу, а также на очистке вырублен-
ных лесосек от отходов лесозаготовок подборщиками сучьев реко-
мендуется 210–220 рабочих дней в году. 
3.4. Определение потребного количества лесосек, размеров делянок, 
среднего расстояния трелевки и суточного объема производства 
Потребное количество лесосек (штук) для выполнения установ-
ленного объема производства при сплошных рубках зависит от разме-
ров лесосек, отводимых в рубку, ликвидного запаса (Qга) древесины на 
1 га лесосеки и объема производства и определяется по формуле 
га
л.сп
000 10
Qbа
Qn
⋅⋅
⋅
= , 
где Q – объем производства предприятия (лесопункта, мастерского 
лесозаготовительного участка) на год (сезон, месяц), м3; а – средняя 
ширина отводимых в рубку лесосек, м; b – средняя длина отводимых в 
рубку лесосек, м. 
При постепенных и выборочных рубках потребное количество 
лесосек для выполнения годового задания определяется по формуле 
,000 10
га
л.п cQba
Qn
⋅⋅⋅
⋅
=  
где с – коэффициент, учитывающий долю вырубаемой древесины на 
лесосеке за проектируемый прием рубки. Коэффициент с определяется 
исходя из задания в долях единицы в зависимости от процента выруба-
емой древесины: с = 1 при вырубке всей (100%) древесины; с = 0,3 при 
вырубке древесины 30%; с = 0,2 при 20% и т. д. 
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Для эффективного использования лесозаготовительной техники 
при необходимости лесосеки разбивают на делянки. При этом размеры 
делянки принимают такими, чтобы на них можно было организовать 
работу лесозаготовительной техники с соблюдением безопасных усло-
вий работы и максимальное расстояние трелевки древесины не превы-
шало по возможности 300 м. Исходя из этого размеры делянки могут 
быть примерно 100×150 м, 100×200 м, 150×250 м и др. 
При проектировании (или планировании) лесозаготовительного 
производства необходимо также знать и суточный объем производ-
ства. Суточное Qсут.л/с, м3, и сменное Qсм.л/с, м3, задания на лесосечных 
работах и вывозке древесины определяются делением годового объе-
ма производства на число рабочих дней в году и сменность работы на 
той или иной операции (операциях). 
На лесосечных работах 
р.л/с
сут.л/c А
QQ = , 
где Ар.л/с – число дней работы на лесосечных работах (оно зависит в 
основном от того, 5- или 6-дневная рабочая неделя). 
Сменные объемы соответственно будут найдены как 
s
Q
Q сут.л/cсм.л/с = , 
где s – количество смен работы в сутки. 
При равномерном распределении лесонасаждений по площади 
среднее расстояние трелевки зависит от размеров делянки и схемы 
расположения на ней трелевочных волоков. При оптимальных разме-
рах делянки будем иметь и оптимальные расстояния трелевки. 
Образец схемы разбивки лесосеки на делянки, расположения на 
ней трелевочных волоков, погрузочных пунктов (верхних складов) и 
лесовозного уса дан на рис. 3.1. 
Среднее расстояние трелевки с достаточной для практических 
целей точностью можно определить по следующей эмпирической 
формуле: 
( ) 021ср    kbkakS += , 
где k1 и k2 – коэффициенты, зависящие от схемы расположения трелевоч-
ных волоков (табл. 3.2); k0 – коэффициент удлинения трелевочных воло-
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ков, зависящий в основном от рельефа местности: при тракторной тре-
левке k0 = 1,1–1,3; при трелевке канатными установками k0 = 1,05–1,15. 
 
Рис. 3.1. Схема разбивки лесосеки на делянки и расположения 
на ней трелевочных волоков и погрузочных пунктов: 
1 – магистральный волок; 2 – погрузочный пункт; 3 – лесовозный ус; 
4 – пасечный волок 
Схемы расположения трелевочных волоков на лесосеке даны на 
рис. 3.2. Выбор той или иной схемы расположения трелевочных воло-
ков на лесосеке зависит главным образом от рельефа местности, поч-
венно-грунтовых условий, типа трелевочной и погрузочной техники, 
характера лесонасаждений. 
Табл. 3.2. Значения коэффициентов k1 и k2 
Схемы расположения волоков k1 k2 
Параллельная 0,5 0,25 
Радиальная 0,25 0,25 
Диагональная 0,4 0,2 
Петлевая 0,5 0,3 
Параллельная схема расположения волоков (рис. 3.2, а) приме-
няется на равнинных лесосеках с удовлетворительной и хорошей не-
сущей способностью грунтов при тракторной трелевке древесины при 
сплошных и постепенных рубках. Она используется также при разра-
ботке лесосек валочно-пакетирующими (рис. 3.2, б) и валочно-
трелевочными (рис. 3.2, в) машинами. 
Диагональная схема расположения трелевочных волоков 
(рис. 3.2, г) находит применение при тракторной трелевке древесины в 
равнинной и холмистой местности на лесосеках, имеющих неэксплуа-
тационные площади (куртины молодняка, поляны, болота и т. д.). 
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Рис. 3.2. Схемы расположения трелевочных 
волоков на лесосеке: 
а, б, в – параллельная; г – диагональная; д – радиальная 
Радиальная схема расположения волоков на лесосеке (рис. 3.2, д) 
используется при полуподвесной трелевке древесины однопролетными 
канатными установками с несущим канатом, а также при тракторной 
трелевке, когда несущая способность грунтов на лесосеке слабая. 
3.5. Выбор и технико-экономическое обоснование системы машин 
и механизмов для основных лесосечных работ 
3.5.1. Основные системы машин для лесосечных работ и условия 
их применения 
Исходя из природно-производственных условий для выполне-
ния запроектированного технологического процесса лесосечных ра-
бот, могут быть применены разные системы машин и механизмов. 
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Для заготовки хлыстов в зависимости от принятой технологии 
и номенклатуры выпускаемой лесозаготовительной техники возмож-
ны следующие варианты систем машин и механизмов. 
В насаждениях со средним объемом хлыста до 0,2 м3 рекомен-
дуются следующие варианты систем машин и механизмов: 
1) бензиномоторные пилы фирм «Штиль», «Хускварна» и дру-
гие на валке деревьев (с мощностью двигателя до 3,0 кВт), трелевочные 
тракторы с чокерной оснасткой ТТР-401М, МЛ-127 и иные такого же 
класса тяги на трелевке деревьев и легкие бензомоторные пилы фирм 
«Штиль», «Хускварна» и другие на обрезке сучьев (с мощностью дви-
гателя до 3,0 кВт); 
2) бензиномоторные пилы фирм «Штиль», «Хускварна» и дру-
гие на валке деревьев и обрезке сучьев (с мощностью двигателя до 
3,0 кВт), трелевочные тракторы с чокерной оснасткой ТТР-401М, 
МЛ-127 и иные такого же класса тяги на трелевке хлыстов. 
Возможны и другие варианты систем машин для заготовки хлы-
стов в тонкомерных лесонасаждениях. 
В насаждениях со средним объемом хлыста от 0,2 до 0,4 м3 ре-
комендуются следующие варианты систем машин и механизмов: 
1) бензиномоторные пилы фирм «Штиль», «Хускварна», рос-
сийские Урал-2Т «Электрон» и другие на валке деревьев (с мощно-
стью двигателя 3,2–4 кВт), трелевочные тракторы с чокерной оснаст-
кой МЛ-127, Амкодор 2243В, ТЛТ-100А и другие такого же класса тя-
ги на трелевке деревьев и самоходные сучкорезные машины, базой 
которых является трактор ТЛТ-100А (ЛП-30Г); 
2) бензиномоторные пилы фирм «Штиль», «Хускварна» с двига-
телем мощностью 3,2–4 кВт, Урал-2Т «Электрон» (только на валке де-
ревьев) и другие на валке деревьев и обрезке сучьев и трелевочные 
тракторы с чокерной оснасткой МЛ-127, Амкодор 2243В, ТЛТ-100А и 
другие аналогичные им на трелевке хлыстов; 
3) валочно-трелевочные машины ЛП-58 и ЛП-58-01 в сочетании с 
самоходными сучкорезными машинами ЛП-30Г и ЛП-33А, выполнен-
ными на базе тракторов ТЛТ-100А и ТТ-4М-01 или аналогичные им; 
4) валочно-пакетирующие машины манипуляторного типа 
ЛП-60-01А и другие, аналогичные им, тракторы для бесчокерной тре-
левки с гидроманипулятором МЛТ-374, Амкодор 2243, ТБ-1М, ЛП-18Д, 
МЛ-107 и самоходные сучкорезные машины ЛП-30Г и ЛП-33А на ба-
зе тракторов ТЛТ-100А и ТТ-4М-01 или аналогичные им; 
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5) валочно-пакетирующие машины манипуляторного типа 
ЛП-60-01А и другие, аналогичные им, тракторы для бесчокерной тре-
левки сформированных ВПМ пачек (подборщики-трелевщики пачек 
МЛ-127С, а также МЛ-136 и ЛТ-230 на базе трактора ТЛТ-100А или 
аналогичные им) и самоходные сучкорезные машины ЛП-30Г и ЛП-33А 
на гусеничной базе. 
Возможны и другие варианты систем машин для заготовки хлы-
стов в тонкомерных и средней крупности лесонасаждениях. 
В насаждениях со средним объемом хлыста 0,4 м3 и больше могут 
быть применены следующие варианты систем машин и механизмов: 
1) бензиномоторные пилы фирм «Штиль», «Хускварна» с двига-
телем мощностью 3,2–4 кВт, Урал-2Т «Электрон» и другие на валке 
деревьев, трелевочные тракторы с чокерной оснасткой ТТ-4М-01, МТ-5 
и им аналогичные на трелевке деревьев и самоходные сучкорезные 
машины ЛП-33А, базой которых является трактор ТТ-4М-01 или ему 
аналогичный; 
2) бензиномоторные пилы фирм «Штиль», «Хускварна» с двига-
телем мощностью 3,2–4 кВт, Урал-2Т «Электрон» (только на валке 
деревьев) и другие на валке деревьев и обрезке сучьев и трелевочные 
тракторы с чокерной оснасткой ТТ-4М-01, МТ-5 или им аналогичные 
на трелевке хлыстов; 
3) валочно-трелевочные машины ЛП-58, ЛП-58-01 и самоход-
ные сучкорезные машины ЛП-33А, выполненные на базе трактора 
ТТ-4М-01 или аналогичного ему; 
4) валочно-пакетирующие машины манипуляторного типа 
ЛП-19В, ЛП-119 или аналогичные им, тракторы для бесчокерной тре-
левки сформированных ВПМ пачек ЛТ-187 на базе трактора ТТ-4М-01 
(подборщики-трелевщики пачек) или им аналогичные и самоходные 
сучкорезные машины ЛП-33А на базе ТТ-4М-01 или ему аналогичного; 
5) валочно-пакетирующие машины манипуляторного типа 
ЛП-19В, ЛП-119 или аналогичные им, тракторы для бесчокерной тре-
левки с гидроманипулятором ЛП-18Д и самоходные сучкорезные маши-
ны, базой которых является трактор ТТ-4М-01 или ему аналогичный. 
Возможны и другие варианты систем машин для заготовки хлы-
стов в крупномерных и средней крупности лесонасаждениях. 
Применение систем машин, исключающих ручной труд, позво-
ляет обеспечить безопасные условия труда рабочих, сделать труд бо-
лее производительным и комфортным. Но лесозаготовительная тех-
ника, входящая в эти системы, имеет высокую стоимость. 
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Системы машин, включающие бензопилы на валке и обрезке 
сучьев, значительно дешевле, могут применяться для разработки не-
больших по площади лесосек (2,5–5 га), но они не безопасны для ра-
бочих и требуют значительных физических усилий. 
Для заготовки сортиментов на лесосеке в зависимости от при-
нятой технологии и номенклатуры выпускаемой лесозаготовительной 
техники могут быть применены следующие основные варианты си-
стем машин и механизмов: 
1) универсальные бензиномоторные пилы фирм «Штиль», «Ху-
скварна» с двигателем мощностью 3–4 кВт на валке деревьев, обрезке 
сучьев и раскряжевке хлыстов на сортименты и погрузочно-
транспортные машины (форвардеры) МЛПТ-354М, МЛ-131, МТПЛ-5-11, 
Амкодор 2661, Амкодор 2652 и им аналогичные на подсортировке 
сортиментов, подвозке (трелевке) их на верхний склад и укладке в 
штабеля; 
2) бензиномоторные пилы фирм «Штиль», «Хускварна» с двига-
телем мощностью 3–4 кВт, а также Урал-2Т «Электрон» на валке дере-
вьев, сучкорезно-раскряжевочные машины (процессоры) СМ-35 на ба-
зе ТТ-4М-01, Ниаб-5-15В, Хипро-755 на обрезке сучьев и раскряжевке 
хлыстов на сортименты и погрузочно-транспортные машины МЛПТ-
354М, МЛ-131, МТПЛ-5-11, Амкодор 2661, Амкодор 2652 на подсор-
тировке сортиментов, подвозке их на верхний склад и укладке в шта-
беля; 
3) валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины (харвестеры) 
МЛХ-434, Амкодор 2551, Валмет-911, ЛП-19К и им аналогичные на за-
готовке сортиментов и погрузочно-транспортные машины МЛПТ-354М, 
МЛ-131, МТПЛ-5-11, Амкодор 2661, Амкодор 2652 и им аналогичные 
на подсортировке сортиментов, подвозке их на верхний склад и 
укладке в штабеля; 
4) бензиномоторные пилы фирм «Штиль», «Хускварна» с двига-
телем мощностью 3–4 кВт, а также Урал-2Т «Электрон» на валке дере-
вьев, трелевочные тракторы с чокерной оснасткой МЛ-127, Амкодор 
2243В, ТЛТ-100А, ТТ-4М-01 и им аналогичные на трелевке деревьев, 
сучкорезно-раскряжевочные машины Ниаб-5-15В, СМ-35, Хипро-755 и 
другие на обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов на сортименты и са-
моходные стреловые гидрокраны-манипуляторы МЛПР-394, ЛТ-72А, 
МПР-1221 на подсортировке и штабелевке сортиментов; 
5) валочно-пакетирующие машины манипуляторного типа 
ЛП-60-01А, ЛП-19В, МЛ-119А на валке деревьев, трелевочные трак-
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торы для бесчокерной трелевки с гидроманипулятором МЛТ-374, Ам-
кодор 2243, ТБ-1М, ЛП-18Д, МЛ-107 или пачковым клещевым захватом 
МЛ-127С, МЛ-136, ЛТ-187, ЛТ-230 на трелевке деревьев, сучкорезно-
раскряжевочные машины Ниаб-5-15В, СМ-35, Хипро-755 и другие на 
обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов на сортименты и самоходные 
стреловые гидрокраны-манипуляторы МЛПР-394, ЛТ-72А, МПР-1221 
на подсортировке и штабелевке сортиментов; 
6) валочно-трелевочные машины ЛП-58-01 на базе трактора 
ТТ-4М-01 на валке и трелевке деревьев, сучкорезно-раскряжевочные 
машины Ниаб-5-15В, СМ-35, Хипро-755 и другие на обрезке сучьев и 
раскряжевке хлыстов на сортименты и самоходные стреловые гидро-
краны-манипуляторы МЛПР-394, ЛТ-72А, МПР-1221 на подсорти-
ровке сортиментов и укладке их в штабеля. 
Возможны и другие варианты систем машин для заготовки сор-
тиментов на лесосеке. 
Первые три варианта систем машин и механизмов предназначе-
ны для заготовки сортиментов непосредственно на лесосеке (на треле-
вочных волоках). Первый и второй варианты не исключают ручного 
труда, а применение бензиномоторных пил создает повышенную 
опасность для рабочих. Причем при применении первого варианта 
требуются большие затраты труда и физические усилия рабочих. Пер-
спективным и технологичным является третий вариант системы ма-
шин, но из-за большой стоимости валочно-сучкорезно-раскряжевочной 
машины его применение ограничено. 
Четвертый, пятый и шестой варианты систем машин предна-
значены для заготовки сортиментов на верхнем складе. Причем при 
применении шестого варианта исключается ручной труд, и данный 
вариант весьма технологичен. 
3.5.2. Формирование вариантов систем машин и критерии выбора 
наиболее эффективной системы 
Один и тот же технологический процесс лесосечных работ мо-
жет быть реализован несколькими системами машин. Результат в 
каждом случае будет различным с точки зрения эффективности. 
Наиболее эффективной будет система машин, обеспечивающая 
наиболее высокую производительность труда и минимальные эксплу-
атационные или приведенные затраты. 
Исходя их заданных природно-производственных условий и 
принятого технологического процесса, необходимо сначала выбрать 
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машины и механизмы, которые могут быть применены для выполне-
ния каждой операции, предусмотренной технологическим процессом 
(для валки деревьев, трелевки и т. д.). При этом следует руководство-
ваться следующим. 
Если средний объем хлыста до 0,2 м3, для валки деревьев целе-
сообразно применить универсальные бензиномоторные пилы с мощ-
ностью двигателя до 3,0 кВт, а если больше – пилы с мощностью дви-
гателя 3,2–4,0 кВт, в том числе Урал-2Т «Электрон». 
При среднем объеме хлыста 0,2–0,35 м3 можно применять для 
валки деревьев не только бензиномоторные пилы, но и валочную машину 
ВМ-55, валочно-пакетирующую типа ЛП-60-01А, валочно-трелевочную 
типа ЛП-58, ЛП-58-01, валочно-сучкорезно-раскряжевочную МЛХ-434, 
Валмет-911 и др. 
При среднем объеме хлыста 0,4–0,8 м3 следует применять на 
валке деревьев не только бензиномоторные пилы, но и более мощные 
лесозаготовительные машины: валочную ВМ-4, валочно-
пакетирующую ЛП-19В или МЛ-119А, валочно-трелевочные ВМ-4Б и 
ЛП-58 (ЛП-58-01), валочно-сучкорезно-раскряжевочные МЛХ-434, 
Валмет-911, ЛП-19К и др. 
На трелевке древесины могут быть применены при среднем 
объеме хлыста до 0,35 м3 тракторы МЛ-127, Амкодор 2243В, подбор-
щик-трелевщик пачек МЛ-127С; при среднем объеме хлыста 0,2–
0,5 м3 – тракторы ТЛТ-100А, Амкодор 2243, ТБ-1М-15, подборщики-
трелевщики пачек деревьев МЛ-136 и ЛТ-230; при среднем объеме 
хлыста 0,4 м3 и более – тракторы ТТ-4М-01, ЛП-18Д, МЛ-107, под-
борщик-трелевщик пачек ЛТ-187. Для сбора, подвозки сортиментов 
на верхний склад и укладки в штабеля с попутной их подсортировкой 
предназначены погрузочно-транспортные машины МЛПТ-354М, 
МЛ-131, Амкодор 2661, МЛ-74А и МЛ-104, МТПЛ-5-11 и др. 
Для очистки деревьев от сучьев можно использовать легкие 
(мощность двигателя до 3,0 кВт) универсальные бензиномоторные пилы 
фирм «Штиль», «Хускварна» и другие; сучкорезные машины ЛП-30Г, 
если средний объем хлыста до 0,4 м3, и ЛП-33А, если средний объем 
хлыста 0,4–0,8 м3; сучкорезно-раскряжевочные машины Ниаб-5-15В, 
Хипро-755 и другие при среднем объеме хлыста до 0,4 м3, ЛО-115, 
СМ-35 и им аналогичные при среднем объеме хлыста 0,4–0,8 м3, а так-
же валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины, указанные выше. 
На раскряжевке хлыстов на сортименты рекомендуется приме-
нять те же бензиномоторные пилы, что и на валке деревьев, а также 
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сучкорезно-раскряжевочные и валочно-сучкорезно-раскряжевочные 
машины с учетом изложенных выше рекомендаций. 
Для подсортировки и штабелевки сортиментов, заготовленных 
на верхнем складе, можно использовать самоходный кран-
манипулятор ЛТ-72А, МЛПР-394, МПР-1221, или погрузочно-
транспортную машину МЛПТ-354М, или же другую аналогичную с 
колесной формулой 4К4. 
Погрузка древесины на лесовозный транспорт отделена, как 
правило, от других видов основных лесосечных работ. Для погрузки 
хлыстов и деревьев на лесовозный транспорт рекомендуется приме-
нять самоходные челюстные лесопогрузчики ПЛ-1Г при среднем объ-
еме хлыста до 0,34 м3 и ЛТ-188 при среднем объеме хлыста 0,4 м3 и 
больше. Для этой цели можно также использовать стреловые гидро-
краны-манипуляторы ЛВ-185 и другие, устанавливаемые на лесовоз-
ных автомобилях, т. е. самозагружающиеся лесовозные автопоезда, а 
также погрузчики МЛПР-394 и МПР-1221. Они наиболее эффективны 
на погрузке сортиментов на лесовозные автопоезда. 
Из выбранных машин и механизмов, руководствуясь предъявля-
емыми требованиями к формированию машин в системы, необходимо 
сформировать 3–4 варианта систем машин (табл. 3.3). 
Причем если эта задача решается для действующего предприя-
тия, в I варианте указываются машины и механизмы, применяемые на 
лесосечных работах в ЛЗП, и этот вариант является базовым. 
Табл. 3.3. Варианты систем машин 
Операции технологического 
процесса лесосечных работ 
Варианты 
I II III 
Валка деревьев    
Трелевка древесины 
и т. д. 
   
Выбор наиболее эффективной системы машин и механизмов 
производится путем сравнения следующих основных технико-
экономических показателей по каждому варианту систем машин и ме-
ханизмов: производительности труда (Пч-д, м3/чел.-день), удельных 
капитальных вложений (Куд, руб./м3), удельных эксплуатационных за-
трат (Эуд, руб./м3). Могут быть использованы и другие технико-
экономические показатели: удельная себестоимость (Су, руб./м3), 
удельная энергоемкость (Еу, кВт/м3) и др. Все эти показатели необхо-
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димо рассчитать по каждому варианту. При этом должна быть соблю-
дена сопоставимость вариантов, что возможно, когда конечный вид 
получаемой продукции неизменный (один и тот же) в каждом вариан-
те, годовой (сезонный) объем производства и средний объем хлыста 
одинаковы в каждом варианте. 
3.5.3. Расчет потребности в машинах и механизмах по вариантам 
Списочная потребность в машинах и механизмах nм (шт.) по ва-
риантам для выполнения установленного объема работ определяется 
по формуле 
Т
Qn
⋅
=
см
г
м П
,                                        (3.1) 
где Qг – годовой (сезонный) объем производства, м3; Псм – сменная 
производительность машины (механизма), м3: принимается по нормам 
выработки для данных конкретных условий, а если нет норм – опре-
деляется расчетным путем; Т – время работы одной списочной маши-
ны в год (сезон), маш.-смен: 
н
ро.рт.гсмрД K
KKKKT 1     = ,                       (3.2) 
здесь Др – число рабочих дней в году (сезоне): согласно нормам тех-
нологического проектирования при 6-дневной рабочей неделе число 
рабочих дней в году равно 285, при 5-дневной рабочей неделе – 260; 
Kсм – коэффициент сменности работы машины (механизма): на лесо-
сечных работах техника может работать в одну смену, полторы (летом 
в две смены, а зимой в одну смену) или в две смены; Kт.г – коэффици-
ент технической готовности: рекомендуется принимать для бензино-
моторных пил Kт.г = 0,9; для валочно-трелевочных машин Kт.г = 0,8; 
для остальной лесной техники (валочных, валочно-пакетирующих, 
валочно-сучкорезно-раскряжевочных, сучкорезных, сучкорезно-раскря-
жевочных, трелевочных, погрузочно-транспортных, погрузочных и ру-
бительных машин) Kт.г = 0,85; Ko.р – коэффициент использования ма-
шины (механизма) на основных лесосечных работах: если машина (ме-
ханизм) используется только на основных лесосечных работах Ko.р = 1, 
но бензиномоторные пилы и трелевочные тракторы могут при необхо-
димости использоваться и для выполнения подготовительных работ, 
когда комплексная лесозаготовительная бригада проводит и подгото-
 21 
вительные работы на лесосеке, и в этом случае для бензопил и треле-
вочных тракторов следует принимать Ko.р = 0,86–0,9; Kp – коэффици-
ент резерва машин (механизмов): для бензиномоторных пил следует 
принимать Kp = 0,67 (т. е. на две работающие пилы одна в резерве и 
ремонте), для трелевочных тракторов Kp = 0,9; для погрузочно-
транспортных машин Kp = 0,95; для остальной лесной техники Kp = 1,0; 
Kн – коэффициент неравномерности работы предприятия в течение 
года: зависит от типа лесовозной дороги и времени года (обычно на 
осенне-зимний сезон планируется 60% годового объема производства, 
так как зимой проезжая часть лесных дорог лучше, чем летом, кроме 
того, летом больше рабочих находится в отпусках) и принимается для 
обычных грунтовых дорог Kн = 1,15, для грунтовых улучшенных дорог 
Kн = 1,10, для гравийных и узкоколейных железных дорог Kн = 1,05. 
Нормы выработки (сменная производительность машин и меха-
низмов в данных конкретных природно-производственных условиях) 
на машино-смену или человеко-смену даны в приложениях 2, 3, 4, 5 и 
6 для 8-часового рабочего дня. При продолжительности смены 7 ч 
нормы выработки должны быть уменьшены соответственно продол-
жительности смены путем умножения на переводной коэффициент, 
равный 0,875. В нормах учтены время на выполнение подготовитель-
но-заключительных операций, обслуживание рабочего места, отдых и 
личные надобности, а также на выполнение работ по ежесменному 
техническому обслуживанию. 
Если нормы выработки отсутствуют, их необходимо рассчитать 
для механизмов и машин по формулам, приведенным в учебнике [1] и 
учебном пособии [3] по данной дисциплине. 
Нормы выработки на раскряжевку хлыстов бензиномоторными 
пилами дифференцированы: для деловых сортиментов средней длины 
одна норма выработки, для деловых короткомерных сортиментов – 
другая, для дров – третья и т. д. (см. приложение 2). Поэтому для 
определения потребности в бензиномоторных пилах на раскряжевке 
хлыстов необходимо сначала определить средневзвешенную норму 
выработки по формуле 
100
ср.дл
др
ср.дл
др
кор
дел
кор
дел
ср.дл
дел
ср.дл
дел
ср.взв
РNРNРN
N
⋅+⋅⋅⋅+⋅+⋅
= ,   (3.3) 
где ср.длделN , 
кор
делN , 
ср.дл
дрN  – нормы выработки на раскряжевку хлыстов 
соответственно на деловые сортименты средней длины (2,5–6,5 м), 
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короткомерные деловые сортименты (длина до 2 м включительно), 
дрова средней длины (3–4 м) и т. д.; ср.длделР , 
кор
делР , 
ср.дл
дрР  – процент 
выхода при раскряжевке хлыстов соответственно деловых сортимен-
тов средней длины, деловых короткомерных сортиментов, дров сред-
ней длины и т. д. 
Процент выхода деловых сортиментов и дров зависит в основ-
ном от породного состава разрабатываемых насаждений и возраста. 
При разработке хвойных насаждений (хвойные породы составляют 
70% и более) выход деловых сортиментов составляет 75–80%, а дров – 
20–25%, при разработке смешанных насаждений (примерно 50% 
хвойных и 50% лиственных) – соответственно 70–75% и 25–30%; при 
разработке лиственных насаждений (лиственные насаждения состав-
ляют 70% и более) – соответственно 60–70% и 30–40%. Процент вы-
хода деловых сортиментов и дров и их длину студент принимает са-
мостоятельно, исходя из заданного породного состава разрабатывае-
мых насаждений и принятой технологии лесосечных работ. 
К группе хвойных и мягколиственных пород отнесены сосна, 
ель, пихта, кедр, лиственница, осина, тополь, липа, ольха, береза и 
ива, к группе твердолиственных – дуб, бук, ясень, вяз, клен и граб, к 
группе елово-пихтовых – ель и пихта. 
Если нормообразующие факторы (запас древесины на 1 га менее 
175 м3, глубина снежного покрова более 0,5 м, малые размеры лесосек 
и др.) снижают производительность труда, единые нормы выработки 
могут быть снижены на величину до 15% в пределах фонда заработ-
ной платы. Величина снижения норм устанавливается предприятием и 
оформляется актом, к которому прилагаются результаты фотохроно-
метражных наблюдений и данные о выполнении норм, подтверждаю-
щие необходимость их снижения. 
Наименование профессий, разряды работ и рабочих в нормах 
указаны в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих. Выполнение работ рабочими не 
тех разрядов (квалификаций), которые указаны в тарифно-
квалификационном справочнике, не является основанием для каких-
либо изменений единых норм. 
Данные расчетов уточняются (округляются) по каждому вари-
анту и заносятся в табл. 3.4. 
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Табл. 3.4. Потребность в машинах и механизмах 
Операции 
технологического 
процесса 
I вариант II вариант III вариант 
Марка Количе-
ство Марка 
Количе-
ство Марка 
Количе-
ство 
Валка  
Трелевка 
и т. д. 
      
3.5.4. Расчет потребности в рабочих, тарифного фонда зарплаты 
и производительности труда по вариантам 
Для определения потребности в рабочих и тарифном фонде зар-
платы по вариантам и по рабочим профессиям необходимо знать та-
рифный разряд каждого рабочего, сменную тарифную ставку, количе-
ство машино-смен работы в сутки и в год (сезон). 
Количество машино-смен работы в сутки 
смрПД/г
сут
см-м Qn = .                                   (3.4) 
Общая потребность рабочих в сутки ( сутрn ) определяется умно-
жением количества рабочих, обслуживающих одну машину в смену, на 
количество машино-смен работы в сутки этой машины (механизма). 
Число машино-смен работы в год (сезон) 
смг
г
см-м П/Qn = .                                     (3.5) 
Годовой тарифный фонд зарплаты (Зоб) определяется умноже-
нием сменной тарифной ставки рабочего на количество машино-смен 
работы в год машины (механизма), которую обслуживает данный ра-
бочий. Сменная тарифная ставка принимается в соответствии с та-
рифными ставками, установленными для рабочих лесозаготовитель-
ных предприятий. 
Данные расчетов заносятся в табл. 3.5. 
Производительность труда (м3/чел.-день) определяется по формуле 
∑⋅= р.сргдч ДП nQ /-  
или 
nNNN
Т
+++
=
...21
-
см
дчП , 
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где Σ nр.с – число рабочих, занятых на основных лесосечных работах в 
сутки; N1, N2, …, Nn – норма времени на соответствующей операции 
(валке, трелевке и т. д.), чел.-ч/м3: принимается по данным в нормах 
выработки или же рассчитывается по формуле 
i
nТ
Ni
см
рсм
П
i
⋅
= ,                                       (3.6) 
где Тсм – продолжительность смены, ч; iрn  – число рабочих, обслужи-
вающих машину (механизм) на данной операции; 
iсм
П  – сменная 
производительность машины (механизма) на данной операции. 
Табл. 3.5. Потребность в рабочих и тарифный фонд зарплаты 
Наименование 
рабочих профессий 
Количество 
рабочих, 
обслужи-
вающих 
одну ма-
шину в 
смену 
Количе-
ство 
машино-
смен ра-
боты в 
сутки 
Общая 
потреб-
ность в 
рабочих 
в сутки 
Сменная 
тариф-
ная 
ставка 
одного 
рабоче-
го, руб. 
Число 
маши-
но-
смен 
работы 
в год 
Общий 
тарифный 
фонд зар-
платы ра-
бочих в 
год, тыс. 
руб. 
I вариант 
Вальщик 
Помощник вальщика 
Тракторист 
и т. д. 
Принимать 
по ЕНИР 
(nр) 
     
Итого      Зоб 
II вариант 
3.5.5. Расчет потребности в капиталовложениях на приобретение 
техники, затрат на ее содержание и определение удельных 
капитальных вложений и удельных эксплуатационных затрат 
Для определения потребности в капитальных вложениях на 
приобретение машин и механизмов и затрат на их содержание по ва-
риантам необходимо знать балансовую стоимость машин и механиз-
мов, затраты на содержание одной машино-смены, количество маши-
но-смен работы в год. Балансовая стоимость (Цб) машины (механизма) 
складывается из ее цены по прейскуранту (Цп) и затрат на доставку 
машины (механизма) и подготовку ее к эксплуатации (Зд), т. е. 
Цб = Цп + Зд. 
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Затраты Зд составляют примерно для бензиномоторных пил 5% 
от их стоимости по прейскуранту, а для трелевочных тракторов, ва-
лочно-пакетирующих, валочно-трелевочных, сучкорезных и других 
лесозаготовительных машин – 10% от их стоимости по прейскуранту. 
Количество машино-смен работы в год определяется по фор-
муле (3.5) или же принимается по данным табл. 3.5. 
Зная общие капитальные вложения (Коб), определяют удельные 
капитальные вложения (Куд) по каждому варианту (руб./м3): 
Куд = Коб / Qг. 
Затраты на содержание одной машино-смены (См-см) рассчиты-
ваются или принимаются согласно отчетным данным лесозаготови-
тельных предприятий. Стоимость содержания одной машино-смены 
составляет примерно: бензиномоторных пил 2,5%, а остальных машин 
и механизмов 0,105% от их прейскурантной стоимости. Тогда общие 
затраты (Соб) на содержание машин и механизмов в год равны 
г
см-мсм-моб СС n⋅= , 
где г см-мn  – число машино-смен работы в год машины (механизма). 
Данные расчетов заносятся в табл. 3.6. 
Табл. 3.6. Затраты на приобретение и содержание машин 
Марка 
машины 
Цена за 
единицу 
по прейс-
куранту, 
руб. 
Балан-
совая 
стои-
мость 
едини-
цы, руб. 
Количе-
ство 
машин, 
шт. 
Общая 
стои-
мость 
ма-
шин, 
руб. 
Затраты на 
содержание 
одной ма-
шино-
смены, руб. 
Число 
машино-
смен ра-
боты в 
год 
Общие за-
траты на 
содержание 
машин, 
руб. 
I вариант 
Урал-2Т 
ТБ-1М 
и т. д. 
       
Итого    Коб   Соб 
II вариант 
Удельные эксплуатационные затраты Эуд, руб./м3, определяются 
по вариантам по формуле 
Эуд = (Зоб + Соб) / Qг, 
где Зоб – годовой тарифный фонд зарплаты, руб. 
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3.5.6. Выбор и обоснование наиболее эффективного варианта 
системы машин и механизмов 
Для выбора наиболее эффективного варианта системы машин и 
механизмов необходимо рассчитанные выше технико-экономические 
показатели свести в табл. 3.7 и произвести их оценку (анализ). 
Выбор наиболее эффективного варианта системы машин и ме-
ханизмов производится путем сравнения и оценки аналогичных тех-
нико-экономических показателей по всем вариантам. При этом основ-
ными определяющими вариант показателями следует считать произ-
водительность труда и удельные эксплуатационные затраты. При этом 
дополнительно учитывается, насколько полно соответствует выбира-
емая система машин заданным природно-производственным условиям 
с точки зрения сохранения подроста, охраны труда и окружающей 
среды. Затем следует перечислить выбранную технику. 
Табл. 3.7. Технико-экономические показатели по вариантам 
Показатели 
Варианты 
I II III 
Пч-д, м3/чел.-день 
Куд, руб./м3 
и т. д. 
   
Далее необходимо также выбрать машины для погрузки хлы-
стов на лесовозный транспорт и переработки тонкомера и отходов ле-
созаготовок на щепу, если это необходимо по заданию проекта. 
Иногда необходимо выбрать не наиболее эффективную систему 
машин, а наиболее эффективный технологический процесс для полу-
чения конкретной конечной продукции. Выбор эффективного техно-
логического процесса производится аналогично, как и выбор эффек-
тивной системы машин. Для этого, исходя из заданных природно-
производственных условий, составляют возможные варианты техно-
логических процессов получения конечной продукции и выбирают 
машины и механизмы для их реализации. При этом пункт концентра-
ции продукции (верхний склад, нижний склад, склад потребителя и 
др.) во всех вариантах должен быть один и тот же. Далее производят 
расчет технико-экономических показателей аналогично выбору эф-
фективной системы машин и по ним устанавливают наиболее эффек-
тивный технологический процесс по изложенной выше методике. 
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3.6. Обоснование способа и схемы разработки лесосеки 
для выбранных технологии и системы машин и определение 
технологических элементов лесосеки 
Выбранные способ и схема разработки лесосеки (делянки) ока-
зывают существенное влияние на объем подготовительных работ, 
технологический процесс разработки лесосеки и организацию труда 
на основных лесосечных работах. Поэтому выбирать способ и схему 
разработки лесосеки необходимо, основываясь на принятых в подраз-
деле 3.3. технологии лесосечных работ и в подразделе 3.5.6 системе 
машин и механизмов. Это будет предопределять и технологические 
элементы лесосеки. 
К технологическим элементам лесосеки (делянки) относятся: ши-
рина и длина пасеки; ширина ленты, разрабатываемой за один проход 
лесозаготовительной машиной или механизмом; длина ленты, необхо-
димая для набора пачки деревьев на рейс валочно-трелевочной машины. 
Пасекой называется часть делянки, осваиваемая с одного треле-
вочного волока (технологического коридора). Длина пасеки зависит в 
основном от схемы расположения трелевочных волоков на лесосеке. 
При параллельной схеме расположения трелевочных волоков пасеки 
намечаются перпендикулярно к лесовозному усу, и длина пасеки рав-
на ширине делянки или ее половине. Ширина пасеки устанавливается 
исходя из способа валки и трелевки древесины, состава и высоты ле-
сонасаждений, рельефа местности, почвенно-грунтовых условий, 
наличия подроста хозяйственно ценных пород и др. 
При валке деревьев бензиномоторными пилами и трелевке дере-
вьев или хлыстов тракторами с канатно-чокерной оснасткой ширина 
пасеки (м) для каждого конкретного случая может быть определена по 
следующим формулам: 
– при разработке делянок способом узких пасек 
вп bHb +α⋅= sin2 ; 
– при разработке делянок костромским или продольно-
ленточным способами 
αϕ= sin2 ттп lb , 
где Н – средняя высота древостоя на лесосеке, м; α – угол между во-
локом и направлением валки деревьев, град; bв – ширина трелевочно-
го волока, м; lт – рабочая длина собирающего каната на трелевочном 
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тракторе, м; φт – коэффициент, учитывающий уменьшение рабочей 
длины собирающего каната в связи с его изгибами при сборе пачки 
(φт = 0,7–0,8). 
При трелевке деревьев и хлыстов за вершину угол α = 25–30°, за 
комли – 45–50°. Ширина трелевочного волока bв = 5 м. Рабочая длина 
собирающего каната в зависимости от марки трелевочного трактора 
составляет 35–40 м. 
При заготовке сортиментов на лесосеке: 
– бензиномоторными пилами ширина пасеки (м) 
вп bH +α= sin6,0b ; 
– грейферными процессорами и харвестерами ширина пасеки (м) 
вмmaxп bL +=b  и мmaxп L⋅= 2b , 
где α = 60°; bв = 5 м; Lmax м – максимальный вылет гидроманипулятора 
машины, м. 
Разработка лесосек (делянок) валочно-пакетирующими маши-
нами манипуляторного типа может вестись без разбивки и с разбив-
кой на пасеки. Лесосека без разбивки ее на пасеки разрабатывается 
лентами шириной, равной двойному вылету манипулятора машины. 
Разработка лесосек валочно-пакетирующими машинами (ВПМ) может 
вестись и пасеками, ширина пасеки в этом случае равна двух-, или 
трехкратной ширине ленты, разрабатываемой ВПМ за один проход. 
При разработке лесосек валочно-трелевочными машинами 
(ВТМ) лентами, параллельными или под углом 45–60° к лесовозному 
усу, ширина пасеки принимается равной длине ленты lв (м) для набора 
пачки. Длина ленты определяется по формуле 
лга
п
в bQ
Vl
⋅
⋅
=
000 10 , 
где Vп – средний объем трелюемой пачки ВТМ, м³: принимается по 
данным в ЕНИР; Qга – ликвидный запас древесины на 1 га, м³; bл – 
ширина ленты, разрабатываемой машиной за один проход, м. 
Лента – это полоса леса на делянке или пасеке, разрабатывае-
мая лесозаготовительной техникой за один проход (бензопилой, ВПМ, 
ВТМ и др.). 
Ширина разрабатываемой ленты зависит от типа применяемой 
машины на валке деревьев и трелевке древесины. При костромском 
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или продольно-ленточном способах разработки делянки с расположе-
нием лент под углом 45–60° ширина ленты должна быть такой, чтобы 
запас древесины на ней соответствовал средней рейсовой нагрузке на 
трелевочный трактор. Для каждого конкретного случая ширина ленты 
bл (м) определяется по формуле 
)(
 
впга
п
л
00020
bbQ
b
−
⋅
=
V . 
Значения величин, входящих в формулу, даны выше. 
Если заготовка древесины на делянке ведется ВПМ с полнопо-
воротным гидроманипулятором, ширина разрабатываемой за один 
проход ленты (м) bл = 2 Lmax м. 
При разработке делянки ВТМ манипуляторного типа ширина лен-
ты равна величине, равной разнице между максимальным (Lmax) и мини-
мальным (Lmin) вылетом манипулятора машины, т. е. bл = Lmax – Lmin. 
У неманипуляторных (рычажных) валочных машин (ВМ) и 
ВТМ ширина разрабатываемой ленты постоянна и составляет в сред-
нем два метра. 
3.7. Подготовительные работы 
3.7.1. Состав подготовительных работ и порядок их выполнения 
Состав подготовительных работ зависит от принятого техноло-
гического процесса разработки лесосеки и выбранной системы ма-
шин, а объем работ – от размеров лесосек, их захламленности, годово-
го объема производства и других факторов. 
В подготовительных работах значительную часть занимает 
строительство лесовозных усов, которое выполняется отдельной до-
рожно-строительной бригадой. 
В состав подготовительных работ, выполняемых на лесосеке, 
входят подготовка территории лесосеки к разработке (разбивка лесо-
секи на делянки и пасеки и наметка осей трелевочных волоков визи-
рованием и затесками на деревьях, разметка границ зоны безопасно-
сти, уборка опасных деревьев), устройство погрузочных пунктов или 
верхних складов или же фронта отгрузки (валка деревьев на площадке 
под пункт или склад, уборка кустарника и валежника, грубая плани-
ровка площадки, устройство подштабельных мест и др.), обустройство 
мастерского участка (подготовка мест стоянок для лесной техники, 
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установка бригадного домика, домика мастера со средствами связи, 
столовой, помещения для технического обслуживания и текущего ре-
монта лесозаготовительной техники и др.), выбор трассы и строитель-
ство лесовозного уса, укрепление участков магистральных трелевоч-
ных волоков со слабой несущей способностью грунтов. 
Исходя из принятой технологии лесосечных работ и выбранных 
машин и механизмов для основных лесосечных работ, указывается, 
какие подготовительные работы планируется проводить, кто их будет 
выполнять (рабочие комплексных лесозаготовительных бригад или 
специальные подготовительные бригады и дорожные бригады) и в ка-
кой последовательности. Как правило, сначала строят лесовозный ус в 
лесосеку, далее производят подготовку территории лесосеки к разра-
ботке, затем устраивают погрузочный пункт (верхний склад) и произ-
водят обустройство мастерского участка. 
3.7.2. Расчет объема подготовительных работ, состава 
подготовительных бригад и их технической оснащенности 
Для выполнения данных расчетов необходимо знать количество 
лесосек, подлежащих подготовке к разработке, количество погрузоч-
ных пунктов или верхних складов на лесосеке, протяженность лесо-
возных усов, необходимых для освоения лесосек, и нормы выработки 
на выполнение подготовительных работ. Количество лесосек и погру-
зочных пунктов (верхних складов) даны в подразделе 3.4. 
При заготовке древесины бензиномоторными пилами одной из 
важнейших подготовительных работ является уборка опасных деревьев 
на лесосеках, подлежащих разработке. Она производится в соответ-
ствии с действующими правилами по технике безопасности и утвер-
жденной технологической картой в бесснежный период или при глу-
бине снежного покрова до 0,3 м. Уборка опасных деревьев производит-
ся с помощью бензиномоторной пилы и ручной лебедки. Этому должна 
предшествовать наметка магистральных и пасечных волоков. Нормы 
выработки на подготовительные работы даны в приложении 9. Если 
разработка лесосеки будет производиться валочно-пакетирующими, 
валочно-трелевочными или валочно-сучкорезно-раскряжевочными 
машинами, уборка опасных деревьев не обязательна. 
Протяженность лесовозных усов в годичном лесосечном фонде 
определяется по формуле 
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га
г
ус Qa
kQL
⋅⋅
⋅
=
100
, 
где Qг – годовой (сезонный) объем вывозки древесины, м3; k – коэф-
фициент удлинения лесовозных усов, зависящий от характера распо-
ложения лесосек в годичном лесфонде (k = 1,1–1,4); а – ширина лесосе-
ки, км (за ширину лесосеки принимается сторона лесосеки, перпендику-
лярная лесовозному усу); Qга – ликвидный запас древесины на 1 га, м3. 
Трудозатраты на строительство 1 км лесовозного уса зависят от 
его типа и уровня механизации дорожно-строительных работ. Они 
приведены в приложении 9. Тип уса следует принимать исходя из ви-
да лесовозного транспорта и почвенно-грунтовых условий, указанных 
в задании на проектирование. 
При вывозке древесины автомобилями лесовозные усы могут 
быть грунтовые естественные (накатанные по естественному грунту) 
и улучшенные добавками (песком, гравием); снежные (накатанные по 
уплотненному снегу); засыпные на хворостяной подушке; лежневые 
из бревен или хлыстов; сборно-разборные из деревянных щитов и ин-
вентарных ленточных плит; из железобетонных плит. 
Грунтовые естественные лесовозные усы строятся в лесосеках 
с дренирующими и слабодренирующими грунтами (песчаные и супес-
чаные грунты); на плотных слабоувлажненных грунтах и на плотных 
глинистых грунтах, имеющих включения гравия или обломочных ма-
териалов. 
Грунтовые, улучшенные добавками, лесовозные усы строятся на 
недренирующих (глинистых) грунтах при наличии песчано-гравийных 
материалов в радиусе до 5 км. Покрытие проезжей части такого уса 
состоит из одного-двух слоев уплотненной смеси, приготовленной из 
местного грунта, и добавок (песка, гравия, щебня). 
Снежные лесовозные усы строятся в зимнее время на любых 
грунтах после того, как они промерзли. Рекомендуется до снегопадов 
уложить поперек проезжей части дровяную древесину диаметром 
0,1–0,14 м на хорошо промерзающих болотах или хворостяную подушку 
и редкий настил из дровяной древесины диаметром 0,08–0,1 м на пло-
хо промерзающих болотах для повышения несущей способности уса. 
Засыпные лесовозные усы на хворостяной подушке целесооб-
разно строить в переувлажненных лесосеках с минеральными грунта-
ми и торфом толщиной до 0,5 м. Уложенная и уплотненная хворостя-
ная подушка засыпается местным грунтом толщиной 0,15–0,2 м, по-
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лучаемым из отрываемых канав. По такому усу могут проходить тя-
желовесные автопоезда. 
Лежневые лесовозные усы и усы из деревянных щитов и инвен-
тарных ленточных плит строятся обычно на слабых минеральных грун-
тах и неглубоких болотах, заполненных торфом до дна. Такие усы слож-
ны по конструкции и требуют больших трудозатрат, но их строитель-
ство можно механизировать, а щиты и ленты неоднократно использо-
вать. 
Лесовозные усы из железобетонных плит рекомендуются на не-
заболоченных лесосеках с плотными недренирующими (глинистыми) 
грунтами, когда песчано-гравийные материалы отсутствуют в радиусе 
5 км. Стоимость строительства этих усов высокая, но плиты можно 
неоднократно использовать. 
Узкоколейные лесовозные усы строятся, как правило, без балла-
ста, с укладкой звеньев на спланированное грунтовое полотно или де-
ревянные клетки, а в зимнее время – на снежное основание. На строи-
тельство узкоколейных усов требуются большие трудозатраты, но 
строительство их можно механизировать, а звенья – неоднократно ис-
пользовать. В Беларуси в последние десятилетия узкоколейные же-
лезные дороги для вывозки заготовленной древесины не строятся. 
Трудозатраты на строительство лесовозных усов равны 
км
дчусус -NLТ ⋅= , 
где Lус – протяженность лесовозных усов, которые необходимо по-
строить, км; кмдч-N  – трудозатраты на строительство 1 км лесовозного 
уса, чел.-дней. 
Для определения объема работ на разметке границ пасек и воло-
ков на одну лесосеку необходимо разделить длину лесосеки на шири-
ну пасеки. Этим самым находится число пасек, а значит, и количество 
волоков (х). Число границ пасек (y) будет на одну меньше, чем воло-
ков. По найденным данным определяется суммарная длина границ па-
сек и волоков, км: (х + у) ⋅ а (а – ширина лесосеки). 
Длина магистрального волока, м, составит 
L = b – 100, 
где b – длина лесосеки. 
Трудозатраты на выполнение подготовительных работ даны в 
приложении 9. 
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Порядок расчетов объемов подготовительных работ и трудоза-
трат на их выполнение приведен в табл. 3.8. 
Табл. 3.8. Расчет объемов подготовительных работ и трудозатрат 
на их выполнение 
Вид 
подгото-
вительных 
работ 
Едини-
цы из-
мере-
ния 
Объем 
работ на 
лесосеке 
Норма 
выработ-
ки на 
1 чел.-день 
Трудозатраты 
на подготовку 
одной лесосе-
ки, чел.-дней 
Количе-
ство лесо-
сек в год 
Требуется чел.-
дней в год на 
подготовку 
всех лесосек 
А. Подготовительные работы, выполняемые комплексной 
лесозаготовительной бригадой 
Подготов-
ка терри-
тории ле-
сосек к 
рубке 
      
и т. д.       
       
Итого      ΣТ 
Б. Подготовительные работы, выполняемые специальной 
подготовительной бригадой 
       
Итого       
В. Работы, выполняемые дорожно-строительной бригадой 
Строи-
тельство 
лесовоз-
ных усов 
      
       
Итого       
Количественный состав подготовительной и дорожно-
строительной бригады определяется по формуле 
п
р
раб
Д
∑= Тn , 
где ΣТ – трудозатраты на выполнение подготовительных работ этой 
бригадой, чел.-дней; прД  – число рабочих дней в году на подготови-
тельных работах ( прД  ≈ 210 дней). 
Если количественный состав бригады большой, необходимо 
разбить ее на звенья. 
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Машины и оборудование для подготовительной бригады при-
нимаются исходя из видов выполняемых ею работ и количества рабо-
чих в бригаде. 
Количество необходимого оборудования рассчитывается (пред-
ставляется в виде табл. 3.9). 
Табл. 3.9. Количество необходимого оборудования 
для подготовительных работ 
Наименование 
оборудования 
Число на одну 
бригаду 
Число 
бригад 
Всего  
оборудования 
Оборудование для подготовительной бригады 
Бензопила (марка)    
Трелевочный трактор или 
ручная лебедка (марка) 
  
Буссоль    
Мерная лента    
Оборудование для дорожно-строительной бригады 
Бензопила (марка)    
Бульдозер или трелевоч-
ный трактор с бульдо-
зерным отвалом (марка) 
   
Мерная лента    
Примечание. Самосвалы и экскаватор выделяются мастеру дорожно-
строительной бригады по мере надобности (по заявке). 
Если подготовительные работы выполняются комплексной ле-
созаготовительной бригадой, расчет потребности в рабочих и технике 
не ведется, так как эти работы выполняют рабочие комплексной бри-
гады с использованием имеющейся в бригаде техники. 
3.8. Основные лесосечные работы 
3.8.1. Расчет состава комплексной лесозаготовительной бригады 
и ее технической оснащенности 
Для выбранной формы организации труда (малая или укрупнен-
ная комплексная бригада) указываются виды работ, выполняемые 
бригадой, сменность работы, ведущие машины и их количество в бри-
гаде. Для расчета состава комплексной лесозаготовительной бригады 
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и ее технической оснащенности необходимо определить задание на 
бригаду в сутки: 
смвед
вед
см
сут
бр smNQ ⋅⋅= , 
где ведсмN  – норма выработки на ведущую машину, м3/см; mвед – коли-
чество ведущих машин в бригаде; sсм – число смен работы в сутки ве-
дущей машины. 
Норма выработки (сменная производительность) берется по ЕНИР 
либо рассчитывается по формулам, приведенным в литературе [1, 3]. 
За ведущую следует принимать наиболее производительную и 
дорогостоящую машину: трелевочный трактор, погрузочно-
транспортную, валочно-трелевочную, валочно-пакетирующую или 
валочно-сучкорезно-раскряжевочную машину. 
Порядок расчета количественного состава бригады и ее техни-
ческой оснащенности дан в табл. 3.10. 
Табл. 3.10. Численный состав и техническая оснащенность 
лесозаготовительной бригады 
Виды работ, 
выполняемых 
бригадой 
Задание 
на бри-
гаду в 
сутки, 
м3 
Машины Рабочие 
Мар-
ка 
Сменная 
произво-
дитель-
ность, м3 
Потреб-
ное коли-
чество, 
шт. 
Норма 
на чел.-
день, м3 
Требует-
ся рабо-
чих 
Факти-
чески 
принято 
Валка деревьев        
Очистка деревь-
ев от сучьев 
       
Трелевка хлы-
стов (подвозка 
сортиментов) 
       
и т. д.        
Итого  nчел 
В состав бригады можно включать рабочих по уходу за треле-
вочными волоками. Фактически принятое число рабочих не должно 
превышать расчетное. 
Состав комплексной бригады можно рассчитать и следующим 
образом. Определив задание на бригаду в сутки и установив конечную 
операцию, по которой будет производиться приемка выполненной ра-
боты от бригады, рассчитывают среднюю норму выработки на рас-
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кряжевке хлыстов на сортименты бензиномоторными пилами по фор-
муле (3.3) и других операциях, если это необходимо. Затем устанав-
ливают нормы времени в человеко-часах на 1 м3 древесины по каждой 
операции, которые приведены в действующих нормах выработки, а 
при отсутствии их можно определить по формуле (3.6). Далее опреде-
ляют комплексную норму времени (Nком) по работам, выполняемым 
комплексной лесозаготовительной бригадой путем суммирования 
операционных норм времени: 
Nком = N1 + N2 + … +Nn , 
где N1, N2, …, Nn – норма времени в чел.-ч на 1 м3 на соответствующей 
операции (валке, трелевке и т. д.). 
Расчетное число рабочих в комплексной бригаде будет равно 
см
брком
р T
QN
m
⋅
= , 
где Nком – комплексная норма времени на 1 м3, чел.-ч; Qбр – задание 
комплексной бригаде в смену (сутки), м3; Tсм – продолжительность 
смены, ч. 
Расчетный состав комплексной бригады уточняется мастером и 
бригадиром исходя из конкретных природно-производственных усло-
вий и фактически достигнутой производительности труда. Независи-
мо от метода расчета количественного состава фактически принятое 
количество рабочих в бригаде не должно быть больше расчетного, 
иначе будет запланировано недовыполнение норм выработки. 
Затем определяется комплексная выработка КВ, м3/чел.-день 
(производительность труда), на рабочего бригады в день: 
бр
чел
сут
брКВ
n
Q
= . 
3.8.2. Расчет количества комплексных бригад и мастерских 
лесозаготовительных участков 
Количество комплексных лесозаготовительных бригад зависит 
от годового объема производства, суточного задания на бригаду, за-
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трат времени бригадой на переезды из лесосеки в лесосеку и выпол-
нение подготовительных работ и определяется по формуле 
,
р
бр
чел
перебподгосн
бр
Д⋅
++
=
n
ААА
n  
где Аосн – количество чел.-дней на выполнение основных работ, 
сут
бр
бр
челг
осн Q
nQ
А
⋅
= ; 
Аподг – количество чел.-дней, затрачиваемых комплексной лесозагото-
вительной бригадой на выполнение подготовительных работ (берется 
из таблицы объемов подготовительных работ); Апереб – количество 
чел.-дней, затрачиваемое комплексными бригадами на переезды из 
лесосеки в лесосеку: 
Апереб = tп · брчелn ·nлес, 
здесь tп – число смен на один переезд из лесосеки в лесосеку, tп = 0,5–
1 смена; брчелn  – число основных рабочих в комплексной лесозаготови-
тельной бригаде; nлес – число разрабатываемых в течение года лесосек. 
Полученное расчетом количество бригад округляется до целого 
числа и распределяется по мастерским участкам. В мастерском участ-
ке может быть от 1 до 4 комплексных бригад, что зависит от того, ма-
лая или укрупненная бригада, размеров разрабатываемых лесосек и 
возможности оперативного управления работой бригад. 
3.8.3. Технологический процесс разработки лесосеки 
Технологический процесс разработки лесосеки должен содер-
жать следующие сведения: количество комплексных бригад, работа-
ющих на лесосеке; размеры делянок, пасек и лент, зон безопасности; 
перечень основных лесосечных работ, выполняемых комплексной 
бригадой, последовательность их выполнения и применяемая техника; 
метод (способ) разработки пасек или делянок при отсутствии пасек. 
Затем даются сведения о последовательности разработки делянки (ле-
сосеки): с какой части начинают разрабатывать каждую делянку и как 
разрабатывается основная часть делянки; сохраняется ли жизнеспо-
собный подрост; производится ли подсортировка деревьев на две 
 38 
сортогруппы по крупности, если это необходимо; как разрабатывается 
пасека; последовательность разработки делянок и пасек. Далее указы-
вается, как обеспечиваются безопасные условия труда на лесосеке и 
делянке, как, кем и когда производится очистка вырубленной лесосе-
ки. Наконец даются сведения о том, перерабатываются ли собранные 
отходы лесозаготовок на щепу, или оставляются на лесосеке на пере-
гнивание, или же сжигаются в пожаробезопасный период. 
3.8.4. Погрузка заготовленной древесины 
на лесовозный транспорт 
Погрузка и вывозка заготовленной древесины, как правило, вы-
деляются из комплекса работ, выполняемых комплексными лесозаго-
товительными бригадами, так как эти операции производятся концен-
трированно после накопления заготовленной древесины и создания 
соответствующих дорожных условий (при необходимости в 2 смены). 
Для этого целесообразно формировать погрузочно-транспортные бри-
гады, состоящие из погрузочной машины и лесовозных автомобилей 
или же применять самозагружающиеся лесовозные автопоезда. 
Если заготовленная древесина вывозится в хлыстах, необходимо 
планировать погрузку их на лесовозный транспорт. На погрузке хлы-
стов на лесовозный транспорт могут использоваться самоходные че-
люстные лесопогрузчики и стреловые гидрокраны-манипуляторы (см. 
подраздел 3.5.2). 
Возможная сменная производительность современных челюст-
ных лесопогрузчиков и стреловых кранов-манипуляторов высокая. 
Однако в реальных производственных условиях ее трудно реализовать 
из-за неритмичной подачи под погрузку лесовозного транспорта, пе-
реездов погрузочной машины с одной погрузочной площадки на дру-
гую, недостатка заготовленной древесины и других причин. Поэтому 
сменную производительность погрузочной машины следует прини-
мать по действующим нормам выработки (приложение 6), а при необ-
ходимости для конкретных природно-производственных условий – 
рассчитывать по формуле 
32
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где Т – продолжительность смены; tп-з – время на выполнение подго-
товительно-заключительных операций; ϕ1 – коэффициент использова-
ния рабочего времени, учитывающий отдых крановщика, переезды 
погрузочной машины с одной погрузочной площадки на другую, 
устранение технических неисправностей, ожидание порожнего по-
движного состава и др.: ϕ1 = 0,5–0,6; Qл.т – грузоподъемность единицы 
лесовозного транспорта, м3: при погрузке хлыстов для автомобилей 
ЗИЛ и Урал Qл.т = 15–16 м3, для автомобилей МАЗ Qл.т = 20–22 м3; t1 – 
время погрузки одной пачки (время цикла); Qкр – грузоподъемность 
лесопогрузчика или крана, м3; ϕ2 – коэффициент использования гру-
зоподъемности лесопогрузчика (крана): ϕ2 = 0,8–0,9; t2 – время подго-
товки подвижного состава к погрузке; t3 – время обрезки воза по габа-
риту и крепления. 
Сначала следует, если необходимо, выбрать марку погрузочной 
машины, определить ее сменную производительность в данных при-
родно-производственных условиях и число смен работы в сутки. 
Далее определяется потребность в погрузочных машинах по 
формуле 
рсмсм
г
погр ДП ⋅⋅
=
s
Qm , 
где Псм – сменная производительность лесопогрузчика, м3; sсм – число 
смен работы в сутки на погрузке; Др – число рабочих дней в году на 
вывозке древесины. 
Расчетное число лесопогрузчиков округляется до целого в сто-
рону увеличения. 
Если заготовленная древесина вывозится в сортиментах, опреде-
лять потребность в погрузочных механизмах нет надобности, так как в 
подавляющем большинстве погрузка сортиментов производится гидро-
кранами-манипуляторами, установленными на лесовозных автомобилях. 
Затем дается схема погрузочного пункта с указанием его разме-
ров и расположения древесины и машин. В заключение дается описа-
ние технологии погрузки древесины на лесовозный транспорт. 
3.8.5. Заключительные работы на лесосеке 
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К заключительным работам относится очистка лесосек от отходов 
лесозаготовок, а также переработка, если необходимо, этих отходов, 
тонкомерных и других деревьев, непригодных для выпуска деловых 
сортиментов, на щепу. 
Очистка лесосек после их разработки является обязательной и 
проводится с целью создания благоприятных условий для выполнения 
работ по возобновлению леса, обеспечения пожарной безопасности и 
санитарных требований. 
Очистка лесосек от отходов лесозаготовок, как правило, произ-
водится рабочими комплексных лесозаготовительных бригад вруч-
ную, если на лесосеке имеется жизнеспособный подрост, или подбор-
щиком сучьев при его отсутствии. 
Для механизированной очистки лесосек необходимо выбрать 
марку подборщика отходов и затем определить площадь годичной ле-
сосеки, подлежащей механизированной очистке (Sга). Эта площадь 
определяется по материалам отвода лесосек в рубку. При проектирова-
нии она указывается в задании в процентах от площади годичной лесо-
секи. 
Потребность в подборщиках отходов определяется по формуле 
'
рсм
га
м
ДП ⋅
=
Sm , 
где Sга – площадь годичной лесосеки, подлежащей механизированной 
очистке, га; Псм – сменная производительность подборщика сучьев, га 
(принимается по действующим нормам выработки); 'рД  – число рабо-
чих дней на очистке лесосек от отходов (очистка лесосек производится 
в бесснежное время и при глубине снега до 0,2 м), 'рД  = 200–220 дней. 
Переработка отходов лесозаготовок и деревьев, непригодных для 
заготовки деловых сортиментов, на технологическую или топливную 
щепу в условиях лесосеки целесообразна, так как это позволяет более 
рационально и полно использовать отводимый в рубку лесосечный 
фонд. Однако она не является обязательной, и планировать производ-
ство щепы в условиях лесосеки из названных видов древесного сырья 
следует в тех случаях, когда есть потребитель на такую продукцию и 
расстояние доставки щепы потребителю экономически оправдано, что 
возможно, как показывает производственный опыт, при расстоянии вы-
возки до 80 км. В других случаях отходы лесозаготовок могут быть реа-
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лизованы местному населению на топливо, если есть на него спрос, или 
же оставляются на лесосеках на перегнивание с целью удобрения почвы. 
Переработка тонкомерных деревьев и отходов лесозаготовок на 
щепу планируется в следующей последовательности. Сначала опреде-
ляется объем тонкомерных деревьев и отходов, подлежащих перера-
ботке на щепу в течение года. Количество тонкомерных деревьев ука-
зывается в задании (в процентах от годового объема производства) 
или же может быть определено, если насаждения естественного про-
исхождения, на основании закона распределения деревьев по диамет-
ру в насаждении и среднему объему хлыста. Тонкомерными принято 
считать деревья диаметром на высоте груди 12 см и ниже. 
По данным исследований и производства, объем отходов лесо-
заготовок, которые могут быть переработаны на топливную и техно-
логическую щепу (сучья, вершины, обломки стволов), составляет в 
среднем 5% от объема заготовки древесины. Тогда общий объем дре-
весного сырья, подлежащего переработке на щепу, составит 
отхгтонкгщ PQPQQ += , 
где Qг – годовой объем заготовки древесины, м3; Ртонк – количество 
тонкомерных деревьев в насаждении, %; Ротх – количество отходов, 
пригодных для переработки на щепу, %. 
Затем выбираются технология, машины и форма организации 
труда на переработке тонкомерных деревьев и отходов на щепу. 
Технология зависит от того, где сконцентрированы отходы ле-
созаготовок – на лесосеке или погрузочном пункте, и должна содер-
жать перечень операций в последовательности их выполнения, смен-
ность работы и другие сведения (способ подачи сырья в рубительную 
машину и щепы в автощеповоз). 
При этом указывается, как доставляются окученные отходы из 
лесосеки на погрузочный пункт, если они не были доставлены в про-
цессе выполнения основных лесосечных работ, и какие машины целе-
сообразно принять для выполнения перечисленных операций. 
Для транспортировки окученных отходов рекомендуются под-
борщики-транспортировщики ПЛ-16А, ЛП-23 или ЛТ-168А, для из-
мельчения древесины на щепу – передвижные рубительные машины 
МР-25, МР-40, Амкодор 2902, УРП-1, Валмет ТТ-1000ТУ и другие, 
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для транспортировки щепы потребителю – автощеповозы ЛТ-7А, 
ЛТ-191, МАЗ-5433+САТ-105, МАЗ-5433+МАЗ-9506 и т. д. 
Возможная сменная производительность современных пере-
движных и самоходных рубительных машин на измельчении древе-
сины и лесосечных отходов в условиях лесосеки высокая. Однако в 
реальных производственных условиях реализовать ее практически 
невозможно из-за малой концентрации древесного сырья на лесосе-
ках для измельчения на щепу, частых переездов рубительных ма-
шин из одной лесосеки на другую, ожидания автощеповозов, вида 
измельчаемого древесного сырья (тонкомерные деревья, сортимен-
ты, вершины, сучья и т. п.) и других причин. С учетом этих факто-
ров и на основе производственного опыта установлена действитель-
ная производительность этих рубительных машин, которая дана в 
приложении 7. 
За форму организации труда следует принимать звеньевую, т. е. 
звено, непосредственно подчиняющееся мастеру лесозаготовок. В со-
став звена должны входить все рабочие, выполняющие перечислен-
ные выше операции (рубительно-транспортное звено). 
Для определения потребности в оборудовании и рабочей силе 
необходимо знать объем работ, производительность машин, число ра-
бочих, обслуживающих каждую машину, сменность работы и число 
дней работы в году на измельчении древесного сырья. 
Производительность подборщика-транспортировщика отходов 
зависит в основном от вида древесного сырья (отходы лесозаготовок, 
сортименты, маломерные деревья от рубок ухода и др.), расстояния 
транспортировки и определяется по формуле 
( )
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= 1- , 
где Т – продолжительность смены, с; tп-з – время на подготовительно-
заключительные операции, с; Q – средняя нагрузка на рейс машины, м3: 
она зависит от объема кузова машины Vк и коэффициента полнодре-
весности ∆ перевозимого древесного сырья, Q = Vк ⋅ ∆, здесь S – сред-
нее расстояние транспортировки, м; vр, vх – средняя скорость движе-
ния машины соответственно с грузом и без груза, м/с: для машин на 
гусеничном ходу vр = 1,11 м/с, vх = 1,67 м/с; tз – время загрузки кузова 
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машины, с: оно зависит от объема погружаемой пачки, продолжитель-
ности цикла погрузки одной пачки, среднего расстояния переездов от 
одной кучи древесного сырья к другой и количества переездов в про-
цессе загрузки машины; tр – время на разгрузку кузова машины, с: для 
машины с самосвальным кузовом tр = 120 с. 
При расстоянии подвозки до 300 м производительность подбор-
щика-транспортировщика отходов составляет в среднем 20–24 м3/см. 
По отчетным данным лесозаготовительных предприятий, при 
подаче щепы из рубительной машины прямо в кузов автощеповоза 
производительность рубительной машины Валмет ТТ-1000ТУ состав-
ляет 36–42 м3, а УРП-1 – 28–34 м3 в смену, что зависит в основном от 
крупности измельчаемого сырья (приложение 7). 
Производительность автощеповозов зависит от расстояния вы-
возки и объема кузова и составляет в среднем 24–28 м3 в смену при 
расстоянии вывозки 40–60 км. Для каждого конкретного случая она 
определяется расчетом. При этом время на загрузку щепой автощепо-
воза принимается равным 45–50 мин, на выгрузку щепы – 5–10 мин. 
В условиях лесосеки работа на производстве щепы, как правило, 
односменная, число рабочих дней в году Д1р = 200–210 из-за частых 
переездов рубительно-транспортного звена из лесосеки в лесосеку. 
Потребность в машинах по видам работ определяется по формуле 
1
рсм
щ
м
ДП ⋅
=
Q
m , 
где Qщ – объем древесного сырья, подлежащего переработке на щепу 
за сезон или год, м3; Псм – сменная производительность рубительной 
машины, м3; Др1 – число рабочих дней в году на производстве щепы. 
Потребность в рабочих зависит от количества машин, занятых на 
производстве щепы, и числа рабочих, обслуживающих каждую маши-
ну. Подборщик-транспортировщик отходов обслуживается одним ра-
бочим, рубительная машина – двумя, автощеповоз – одним рабочим. 
3.8.6. Вспомогательные работы на лесосеке 
Вспомогательные работы проводятся в ходе выполнения ос-
новных лесосечных работ и направлены на обеспечение беспере-
бойной работы машин и оборудования на лесосечных работах. В со-
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став вспомогательных работ входят техническое обслуживание и 
текущий ремонт машин и оборудования, материально-техническое 
снабжение мастерских участков (доставка топливно-смазочных ма-
териалов и т. д.), организация горячего питания в лесу, перевозка 
работающих на лесосеку и обратно, охрана машин, уход за треле-
вочными волоками и другие работы, задачей которых является об-
служивание производства. Из всех видов этих работ наиболее важ-
ны работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
машин, оборудования и такелажа. 
Для выполнения вспомогательных работ мастерским участкам 
выделяются необходимое оборудование и техника. Так, для техниче-
ского обслуживания и текущего ремонта лесозаготовительных и лесо-
транспортных машин на мастерском участке организуется передвиж-
ной пункт технического обслуживания (ППТО) или же выделяется 
передвижная ремонтная мастерская ЛВ-8А или другая. Мастерская 
ЛВ-8А (Т-142Б) выполнена на шасси автомобиля ЗИЛ-131 ИА и мо-
жет производить заправку лесозаготовительных машин ТСМ, а в хо-
лодное время года – подогретым маслом и горячей водой. Она рассчи-
тана на обслуживание 8–10 лесных машин. Техническое обслужива-
ние (ТО) и текущий ремонт (ТР) техники на лесосеке с использовани-
ем передвижных ремонтных мастерских (ПРМ) весьма эффективны и 
находят все более широкое применение. Такая ПРМ выделяется ма-
стерскому участку по заявке мастера. 
Если на лесосеке организован ППТО (слесарно-инстру-
ментальная мастерская), мастерскому участку выделяется термос-
водомаслогрейка для обеспечения машин горячей водой и маслом 
(в зимнее время), а заправка техники ТСМ производится передвиж-
ным автомобильным заправщиком. 
Для доставки работающих на лесосеку и обратно мастерскому 
участку выделяется автобус ВМ-20, ПАЗ-672 или другой, а для при-
ема пищи – передвижная столовая. Многие ЛЗП организуют горячее 
питание рабочих, занятых на лесосечных работах, путем доставки 
горячей пищи в термосах-контейнерах одновременно с доставкой 
работающих, и тогда передвижная столовая не требуется. 
3.8.7. Технологическая карта на разработку лесосеки 
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Технологическая карта составляется на каждую лесосеку, под-
лежащую разработке. Она должна содержать: характеристику лесосе-
ки; лесоводственные требования; схемы разработки лесосеки (делян-
ки), пасеки и погрузочного пункта (верхнего склада); технологические 
указания о порядке разработки лесосеки (делянки), работы лесной 
техники и другие указания; количественные показатели работы ком-
плексной бригады и указания по техническому обслуживанию техни-
ки и бытовому обслуживанию работающих; сведения о проведении 
подготовительных работ. Перечисленные выше сведения имеются 
(берутся) в подразделах 3.6, 3.7, 3.8.1, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6. Примерный 
образец технологической карты приведен ниже. Заполненная техноло-
гическая карта помещается как приложение к проекту (в конце пояс-
нительной записки). 
УТВЕРЖДАЮ     УТВЕРЖДАЮ 
лесоводственные требования                                  требования безопасности труда 
Главный лесничий     ___________________________   
________________________              ___________________________ 
      (подпись) (Ф.И.О.)         (должность, подпись, Ф.И.О.) 
«___» _____________ 200__ г.   «___» ____________ 200__ г. 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
на разработку лесосеки № ___ 20__ года 
 
Лесхоз ___________ лесничество __________ квартал ___ выдел ___ площадь ___ 
Лесорубочный билет № ____________ 
Вид пользования ________________________ Группа леса____________________ 
 
 
 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОСЕКИ 
1.1. Состав насаждений _____________ 1.7. Способ учета продукции__________ 
1.2. Тип условий местопроизрастания __ 1.8. Средний объем хлыста _________ м3 
1.3. Способ рубки __________________ 1.9. Средний запас на 1 га __________ м3 
1.4. Вид рубки _____________________ 1.10. Среднее расстояние трелевки ____ м 
1.5. Наличие подроста _________ шт./га 1.11. Тип леса _______________________ 
1.6. Высота подроста __________ м  
 
1.12. Объем заготавливаемой древесины 
Наименование лесопро- Итого В том числе по породам 
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дукции       
Деловая, м3        
Дрова, м3        
Ликвид из кроны, м3        
Неликвидная древесина        
Всего, м3        
 
 
2. ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
2.1. Подлежат рубке деревья: _____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2.2. Не подлежащие рубке деревья: ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2.3. Оставление семенных деревьев, групп, куртин (кол-во) и порядок их отметки:  
______________________________________________________________________ 
2.4. Сохранение подроста: ___________ га; ___________тыс. шт./га; __________%; 
2.5. Сохранение напочвенного покрова: ____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2.6. Требования к очистке мест рубок: _____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2.7. Меры по сохранению биологического разнообразия: _____________________ 
______________________________________________________________________ 
2.8. Не подлежащие рубке деревья, ценные для биоразнообразия: ______________ 
______________________________________________________________________ 
2.9. Требования к насаждению после рубки (полнота, состав и др.) _____________ 
______________________________________________________________________ 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
3.1. Подготовка лесосеки к рубке, 50-метровых зон безопасности вокруг лесопогру-
зочных пунктов (верхних складов), мест расположения, заправки и стоянки техни-
ки, питания и отдыха, другого оборудования или помещений: рубка и приземление 
опасных деревьев (все сухостойные, зависшие, ветровальные, буреломные, гнилые 
деревья)________________________________________________________________ 
                                                          (время проведения) 
производится __________________________________________________________ 
                                                                    (кем производится) 
3.2. Разметка магистральных и пасечных волоков производится _______________ 
______________________________________________________________________ 
       (количество, время проведения, кем проводится и способ нанесения меток) 
3.3. При выполнении подготовительных работ одиночная валка запрещается.____ 
3.4. Для приземления опасных деревьев использовать в качестве вспомогатель-
ного приспособления только валочную вилку, использование других валочных при-
способлений (клинья, лопатки и др.) не допускается._________________________ 
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3.5. Устройство усов лесовозной дороги ____________________________________ 
3.6. Выполненные подготовительные работы оформляются актом готовности ле-
сосеки к рубке. 
4. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ЛЕСОСЕКИ 
4.1. Валка деревьев производится _________________________________________ 
                                                         (кем и чем выполняется, механизм, машина) 
4.2. Валка деревьев ведется ______________________________________________ 
                                                (каким образом) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
4.3. Очистка деревьев от сучьев производится_______________________________ 
                                                                               (кем и чем выполняется) 
______________________________________________________________________ 
4.4. Раскряжевка хлыстов (при сортиментной заготовке)________________________ 
                                                                                          (кем, чем и где производится) 
______________________________________________________________________ 
4.5. Чокеровка и трелевка (подвозка) ______________________________________ 
                                                                                            (кем, чем, что трелюется) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
4.6. Штабелевка ________________________________________________________ 
                                                               (что штабелюется, вид штабеля) 
4.7. Очистка мест рубок: проводится одновременно с заготовкой_______________ 
                                                                 (способы очистки, кто проводит, места 
______________________________________________________________________ 
   размещения порубочных остатков и размеры куч, валов при их складировании) 
______________________________________________________________________ 
4.8. Места складирования лесопродукции __________________________________ 
4.9. Места подвозки лесопродукции _______________________________________ 
4.10 Погрузка сортиментов (хлыстов, полухлыстов) __________________________ 
                                                                                                             (механизм) 
4.11. Вывозка заготовленной древесины разрешается _________________________ 
4.12. Использование порубочных остатков и отходов лесозаготовок: ___________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
4.13. Место проведения ТО и ремонтных работ ______________________________ 
4.14. Другие указания ___________________________________________________ 
                                      (чем доставка работающих на лесосеку и обратно) 
______________________________________________________________________ 
4.15. Время проведения лесосечных работ ___________________________  20__ г. 
Схема разработки лесосеки 
Масштаб 1 : 2500 (до 5 га) 
Масштаб 1 : 10 000 (более 5 га) 
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            Схема разработки пасеки 
 
Экспликация 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
Условные обозначения и спецификация 
  
  
  
  
  
 
Очередность разработки пасек (№) 
1 зв. 
валка           
обрезка сучьев           
трелевка           
2 зв. валка           
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обрезка сучьев           
трелевка           
3 зв. 
валка           
обрезка сучьев           
трелевка           
 
Сортиментная программа (при сортиментной заготовке) 
Сортимент 
Наименование, длина и диаметр сортиментов по породам 
сосна ель дуб береза ольха 
L, м D, см L, м D, см L, м D, см L, м D, см L, м D, см 
Пиловочник           
Балансы           
Фанерный 
кряж 
          
Дрова           
и т. д.           
5. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
5.1. Сменное задание бригаде, звену ________ м3 
5.2. Число бригад (звеньев), работающих на лесосеке _____________________ шт. 
5.3. Число бензомоторных пил в бригаде, звене (участке):  _________________ шт. 
5.4. Число тракторов на трелевке (вывозке) ______________________________ шт. 
5.5. ___________________________________________________________________ 
5.6. ___________________________________________________________________ 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
6.1. Наличие передвижного обогревательного домика ________________________ 
6.2. Наличие средств индивидуальной защиты работающих: спецодежда, 
спецобувь, защитные каски, рукавицы и др. СИЗ – по отраслевым нормам их бес-
платной выда-
чи.____________________________________________________________ 
6.3. Обязательное соблюдение требований Правил по охране и безопасности 
труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве 
(ПОТМ 1.5/3.00.01-97).___________________________________________________ 
6.4. Ограждение лесосеки и опасной зоны по пересекаемым пешеходным тропам, 
квартальным просекам, дорогам должно быть обозначено знаками безопасно-
сти – проход и проезд запрещены, валка леса.______________________________ 
6.5. До начала основных лесосечных работ должны быть разработаны зоны без-
опасности на расстоянии не менее 50 м вокруг лесопогрузочных пунктов, верхних 
складов, обогревательных помещений (столовых), стационарных мест работы и 
стоянок лесосечных машин и другого оборудования.__________________________ 
6.6. На территории опасной зоны в радиусе 50 м от спиливаемого дерева не раз-
решается выполнять другие работы. Валка деревьев при нахождении в опасной 
зоне людей, животных, машин и механизмов запрещается.____________________ 
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6.7. Выполнение лесосечных работ ближе 50 м от границ охранных зон линий 
электропередачи и связи производить только по наряду-допуску._______________ 
6.8. Одиночная работа на лесосеке не допускается. При выполнении лесосечных 
работ на лесосеке должно находится не менее двух человек.__________________ 
6.9. При валке деревьев необходимо: 
– использовать валочные приспособления (валочную вилку, валочную лопатку, то-
пор с клиньями, трос длиной не менее 30 м для снятия зависших деревьев);______ 
– на ветровально-буреломных лесосеках, горельниках и при подготовке лесосеки к 
рубке работать вдвоем (вальщик с лесорубом с использованием валочной вилки и 
бандажей; не допускается использовать клинья для валки опасных деревьев);____ 
– прямостоящие деревья подпиливать на глубину 1/4, наклоненные – 1/3 диаметра; 
верхний рез подпила должен образовывать с нижней плоскостью угол 45–60º; 
оставлять недопил у здоровых деревьев диаметром до 40 см – 2 см, от 40 до 60 см 
– 3 см, от 61 и выше – 4 см. У деревьев, имеющих напенную гниль, недопил увеличи-
вается по сравнению со здоровыми на 2 см, валить деревья, имеющие наклон более 
5°, в сторону их наклона.__________________________________________________ 
6.10. Ограничения проведения лесосечных работ: 
– при скорости ветра более 4,5 м/с (приводятся в движение тонкие ветки дере-
вьев) прекращается одиночная валка  деревьев;____________________________ 
– при скорости ветра более 11 м/с (приводятся в движение толстые ветки дере-
вьев) прекращается валка деревьев.______________________________________ 
6.11. На лесосеке должны быть в наличии: инструкции по охране труда, журнал 
регистрации инструктажа по охране труда; журнал периодического контроля 
за состоянием охраны труда, удостоверения (копии удостоверений) профессио-
нальной подготовки у вальщиков леса, удостоверения по охране труда – у всех 
работников.____________________________________________________________ 
6.12. Другие указания ___________________________________________________ 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
За нарушения при проведении рубок леса в соответствии с Кодексом Респуб-
лики Беларусь об административных нарушениях предусмотрена следующая 
ответственность должностных лиц: 
– нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготов-
ки и вывозки древесины влечет наложение штрафа – от 3 до 10 базовых величин 
(статья 63); 
– уничтожение или повреждение подроста в лесах влечет предупреждение или 
наложение штрафа – от 3 до 10 базовых величин (статья 65); 
– осуществление лесных пользований не в соответствии с целями или требова-
ниями, предусмотренными в лесорубочном билете, влечет предупреждение или 
наложение штрафа – от 3 до 10 базовых величин (статья 66); 
– незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарников влечет наложение 
штрафа – от 3 до 10 базовых величин (статья 64); 
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– нарушение законодательства о труде влечет наложение штрафа в размере до 
10 базовых величин (статья 41). 
Технологическую карту составил:_________________________________________ 
________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
Лесосеку к разработке лесозаготовителю сдал:______________________________ 
________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
Лесосеку к разработке принял и с ответственностью за нарушения при проведе-
нии рубок леса ознакомлен: ______________________________________________ 
________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
Ответственный за соблюдение требований охраны труда на лесосеке:___________ 
________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
С технологической картой ознакомлены рабочие: 
1.________________________________________________ (Ф.И.О., подпись, дата) 
2.________________________________________________ (Ф.И.О., подпись, дата) 
3.________________________________________________ (Ф.И.О., подпись, дата) 
4.________________________________________________ (Ф.И.О., подпись, дата) 
5.________________________________________________ (Ф.И.О., подпись, дата) 
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РАЗРАБОТКИ ЛЕСОСЕКИ 
8.1. Ответственное лицо лесхоза, осуществляющее контроль за соблюдением Пра-
вил отпуска древесины на корню в лесах Республики Беларусь и данной техноло-
гической карты, _________________________(должность, Ф.И.О., подпись, дата), 
периодичность проведения контроля ______________________________________ 
8.2. Проверку провел:_______________________________ (дата, Ф.И.О., подпись), 
предписание (выдал/нет). 
Проверку провел:__________________________________ (дата, Ф.И.О., подпись), 
предписание (выдал/нет). 
Проверку провел:__________________________________ (дата, Ф.И.О., подпись), 
предписание (выдал/нет). 
8.3. В случае выявления нарушений требований Правил отпуска древесины на кор-
ню в лесах Республики Беларусь и данной технологической карты лесопользовате-
лю даются предписания по устранению этих нарушений и предъявляются требова-
ния по уплате неустойки в течение всего срока действия лесорубочного билета. 
8.4. Освидетельствование мест рубок проводится юридическим лицом, ведущим 
лесное хозяйство, после окончания срока действия лесорубочного билета, или 
окончания  лесозаготовительных работ ранее срока, указанного в лесорубочном 
билете, в 15-дневный срок с составлением акта установленной формы. 
8.5. За допущенные лесопользователем нарушения требований Правил отпуска 
древесины на корню в лесах Республики Беларусь и других лесохозяйственных 
требований начисляются неустойки (штрафы). 
Акт готовности лесосеки к рубке 
Комиссия в составе: 
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           ____
           ____ 
проверила выполнение подготовительных работ на лесосеке в объеме требова-
ний технологической карты. 
Убраны опасные деревья и ликвидирована захламленность. Схема разработки 
участка вынесена в натуру согласно технологической карте. Разбиты пасеки, 
намечены волоки, склады, трассы для лесовозных дорог, оборудована погрузоч-
ная площадка (ненужное зачеркнуть). 
Комиссия считает, что по состоянию на __________________ данная лесосека к 
разработке подготовлена. 
Подписи членов комиссии: 
1.________________________________________________ (Ф.И.О., подпись, дата) 
2.________________________________________________ (Ф.И.О., подпись, дата) 
3.________________________________________________ (Ф.И.О., подпись, дата) 
Лесосеку к разработке принял: 
Мастер л.-з.: _____________________ (                                                   ) 
                     (подпись) 
Бригадир: _______________________ (                                                   ) 
                                 (подпись) 
3.8.8. Мероприятия по охране окружающей среды 
Применяемые на лесосечных работах трелевочные и валочно-
трелевочные машины не в полной мере отвечают экологическим тре-
бованиям. Удельное давление ходовой системы этих машин на почву 
значительно превышает 50 кПа. При неправильном использовании 
трелевочной техники причиняется значительный вред окружающей 
среде: разрушается верхний гумусовый слой почвы, остаются на лесо-
секе глубокие колеи, что вызывает заболачивание почвы, уничтожает-
ся жизнеспособный подрост хозяйственно ценных пород, загрязняют-
ся почва и открытые водоемы нефтепродуктами, возникают пожары. 
Чтобы свести до минимума отрицательное воздействие трелевочной 
техники на окружающую среду, необходимо соблюдать определенные 
правила при ее использовании. Трелевочные волоки должны укреп-
ляться отходами лесозаготовок (сучьями, ветвями и др.). Следует 
применять технологические схемы разработки лесосек, при которых 
трелевочная техника не повреждает жизнеспособный подрост. Нельзя 
использовать открытые водоемы в качестве источников воды для тех-
нических целей. Для заправки лесной техники топливно-смазочными 
материалами следует применять специальные заправочные средства. 
Топливно-смазочные материалы при необходимости следует хранить 
в закрытых емкостях на специально подготовленной площадке, рас-
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положенной вдали от стены растущего леса и окруженной минерали-
зованной полосой. Трелевочные машины и лесозаготовительная тех-
ника в свободное от работы время должны устанавливаться вдали от 
стены растущего леса на специально подготовленной площадке, 
окруженной минерализованной полосой. Возможны и другие меро-
приятия. 
На основании литературных источников и изложенного выше в 
этом пункте указываются роль и значение охраны окружающей среды. 
Затем перечисляются мероприятия, предусмотренные в проекте по 
охране окружающей среды. 
3.8.9. Мероприятия по охране и безопасности труда 
на лесосечных работах 
Перечисляются основные мероприятия, которые необходимо 
выполнить на подготовительных и основных лесосечных работах, 
чтобы обеспечить безопасные условия труда: 
– разрешать выполнение работ и управление машинами (меха-
низмами) только при наличии у рабочего соответствующего удосто-
верения на это; 
– периодически производить инструктаж рабочих по технике 
безопасности непосредственно на рабочем месте; 
– разрешать работать только на исправных машинах и оборудо-
вании; 
– для снятия опасных деревьев рабочие должны применять спе-
циальные приспособления (ручные лебедки и т. д.); 
– вокруг погрузочного пункта и вдоль лесовозного уса должна 
быть создана безопасная зона; 
– опасные зоны на лесосеке должны быть ограждены специаль-
ными знаками, предупреждающими об опасности: «Осторожно! Валка 
леса!» и т. д.; 
– при разработке лесосек должна соблюдаться безопасная 50-
метровая зона между рабочими, выполняющими смежные операции; 
– рабочие должны обеспечиваться качественной питьевой водой 
и горячим питанием; 
– каждая комплексная лесозаготовительная бригада должна 
иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи и др. 
3.9. Лесовосстановительные работы 
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3.9.1. Технологические процессы лесовосстановления 
на вырубленных лесосеках, календарный график работ 
Возможны и применяются на практике два способа возобновле-
ния леса: естественное и искусственное путем посева семян, посадки 
сеянцев и саженцев. Применение того или другого способа лесовозоб-
новления зависит от многих факторов: способа разработки лесосек, 
почвенно-грунтовых условий, количества пней на 1 га и некоторых 
других. 
Технология естественного возобновления предусматривает 
выполнение следующих работ: очистку мест рубок от отходов лесоза-
готовок с оставлением их в кучах на перегнивание в местах, не меша-
ющих движению лесохозяйственных агрегатов и где нет подроста, 
или же сжиганием в пожаробезопасный период; подготовку почвы с 
целью создания благоприятных условий для прорастания семян на 
вырубках и под пологом леса, уход за всходами. 
Наибольшее применение получила механическая подготовка 
почвы. Она заключается в снятии покрова и подстилки с поверхно-
сти почвы, т. е. в минерализации почвы на сухих и слабо увлажнен-
ных почвах, и создании дренирующих борозд с одновременным от-
валом почвы в пласты на избыточно увлажненных почвах. Ее следу-
ет проводить в конце лета, осенью или ранней весной, чтобы не 
только подготовить почву, но и заделать в нее ранее выпавшие се-
мена. В насаждениях с наличием лиственных пород почву следует 
обрабатывать осенью после опадания листьев. Механическая обра-
ботка почвы может быть полосная, перекрестная и площадками. 
Наиболее распространена полосная обработка почвы с расстоянием 
между центрами полос или борозд при посадке культур сосны 
обыкновенной 1,8–5,6 м; ели, лиственницы, дуба, ясеня и ольхи 
черной 2,5–5 м. Для конкретных природно-производственных усло-
вий расстояние между центрами полос или борозд может быть 
определено по формуле 
lп = (В / kм) · ξ, 
где В – ширина захвата орудия, м; kм – коэффициент минерализации; 
ξ – показатель работы агрегата, учитывающий степень минерализа-
ции почвы в обрабатываемой полосе. 
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Для получения достаточного количества подроста главных по-
род на площади с неудовлетворительным естественным возобновле-
нием принимают kм = 0,25–0,3. При обработке почвы машинами с 
плужными корпусами ξ = 1, а машинами с дисково-зубовыми рабочими 
органами при работе в один след ξ = 0,5–0,6, в два следа – ξ = 0,7–0,8 и 
в три следа – ξ = 0,9–1. 
На свежих вырубках с обсеменителями при дренированных 
почвах подготовка заключается в сдирании надпочвенного покрова до 
поверхности гумусового горизонта и неглубоком рыхлении. На ста-
рых, сильно задернелых невозобновившихся вырубках с обсемените-
лями почвы различного механического состава и влажности обраба-
тываются нарезкой борозд с одновременным созданием пластов. 
При естественном лесовозобновлении заращивание вырубок хо-
зяйственно ценными или перспективными в данных конкретных усло-
виях породами происходит за счет использования способности леса к 
восстановлению. Чтобы естественное лесовозобновление было ре-
зультативным, лесозаготовители (лесопользователи) должны прово-
дить мероприятия по содействию естественному восстановлению ле-
са. Основными из этих мероприятий являются: 
– сохранение подроста и молодняка хозяйственно ценных пород 
в процессе заготовки древесины на отведенных в рубку лесосеках; 
– оставление на лесосеках обсеменителей в виде кулис, куртин 
(участков леса площадью более 0,1 га), групп (10–20 деревьев) и оди-
ночных деревьев по границам пасек, чтобы они не мешали разработке 
лесосеки; 
– очистка мест рубок от отходов лесозаготовок в процессе раз-
работки лесосеки или же сразу после ее разработки; 
– подготовка почвы для создания благоприятных условий про-
растания разносимых ветром и другими способами семян (минерали-
зация поверхности почвы покровосдирателями, рыхлителями и др.); 
– простейшее поверхностное осушение почвы путем напашки 
борозд через определенные расстояния (3–5 м) лесными плугами; 
– частичное или полное огораживание вырубок с целью предот-
вращения выпаса скота на вырубках. 
Наиболее трудоемкими, но эффективными являются сохранение 
подроста и молодняка хозяйственно ценных пород в процессе заго-
товки древесины, минерализация почвы и огораживание вырубок. 
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Искусственное возобновление леса посевом семян, посадкой 
сеянцев или саженцев более результативно и позволяет восстанавли-
вать на вырубках желаемые и хозяйственно ценные породы. Оно 
практически не зависит от периодичности плодоношения и в меньшей 
степени подвержено влиянию метеорологических условий. Причем 
можно закультивировать лесосеку сразу после ее рубки и не терять 
древесины за счет пониженного прироста, так как завершение процес-
са естественного возобновления часто затягивается на годы. Кроме 
того, установлено, что культуры существенно превосходят естествен-
но возникшие насаждения и по продуктивности. Однако искусствен-
ное возобновление требует больших материальных и трудовых затрат, 
и его следует применять на лесосеках, на которых естественное воз-
обновление леса не дало желаемых результатов или нецелесообразно. 
Способы искусственного возобновления леса зависят в основном от 
почвенно-грунтовых условий и степени задернелости вырубок. 
На вырубках с избыточно увлажненными почвами применяют сле-
дующий способ искусственного возобновления леса. Расчищают вырубки 
полосами шириной 2,0–3,0 м с расстоянием между ними 2,5–3,5 м. 
Для этого древесные остатки смещают корчевателями на промежутки 
между полосами. Затем обрабатывают почву на полосах плугами-
канавокопателями и производят посев семян или посадку сеянцев по 
пластам лесопосадочными машинами. Последняя операция – профи-
лактика и уход за культурами. Если вырубки старые, пни и древесные 
остатки разложились, расчистка их полосами не производится. 
На вырубках с временно увлажненными почвами возможны два 
способа искусственного возобновления леса: такой же расчисткой по-
лос, как и на избыточно увлажненных почвах, и без расчистки полос. 
При этом порядок выполнения работ следующий. Сначала расчищают 
полосы. Это делается в том случае, когда последующая обработка 
почвы будет выполняться двухотвальными широкозахватными плуга-
ми. Затем обрабатывается почва указанными выше плугами, произво-
дится посев семян по пластам (на легких почвах сеялками) или же по-
садка сеянцев и саженцев тоже по пластам лесопосадочными маши-
нами. При обработке почвы одноотвальными плугами расчистку по-
лос не производят. Последующий уход за лесными культурами осу-
ществляется культиваторами или опрыскивателями с применением 
гербицидов. 
На вырубках с дренированными и богатыми почвами, быстро 
зарастающими сорной растительностью, искусственное возобновле-
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ние леса может производиться со сплошной корчевкой пней, с кор-
чевкой пней полосами, с корчевкой отдельных пней и без корчевки 
пней. Независимо от варианта технологического процесса последова-
тельность выполнения работ будет аналогична описанной выше, но их 
количество будет различным. Причем без корчевки пней лесные куль-
туры создаются на вышеуказанных почвах при малом количестве 
пней, а также на старых вырубках. Посадка сеянцев на дренированных 
почвах производится в дно борозды. Сеянцы садят однорядными ле-
сопосадочными машинами. 
На свежих и слабозадернелых вырубках с супесчаными и песча-
ными почвами, с неглубоким почвенным покровом технологический 
процесс искусственного возобновления леса заключается в следую-
щем. Сначала, если необходимо, на вырубке корчевателем-
собирателем убирают отходы лесозаготовок, чтобы обеспечить про-
ходимость лесохозяйственных машин. Затем приступают к подготовке 
почвы и посеву семян или посадке сеянцев или саженцев. При нали-
чии камней и слабой очистке вырубки подготовку почвы ведут обыч-
но полосами покровосдирателями с одновременным посевом семян 
хвойных пород. В других условиях подготовка почвы на вырубках ве-
дется бороздами и полосами рыхлителями и плугами с сеялками. Бла-
годаря этому одновременно с подготовкой почвы происходит и посев 
семян. Полосная обработка почвы может производиться и фрезой с 
одновременным посевом семян в почву или же последующей посад-
кой сеянцев при помощи лесопосадочных машин. 
Руководствуясь указанными в задании на проектирование при-
родно-производственными условиями, сначала определяют число 
пней на 1 га, затем выбирают технологию лесовосстановления на вы-
рубаемых лесосеках и перечисляют операции в последовательности 
их выполнения. Указывается, куда будет производиться посев семян, 
посадка леса: в дно борозд или в пласт, что зависит от степени увлаж-
нения почв и задернелости вырубок. 
Число пней на 1 га в среднем равно 
хл
га
п V
Qn = , 
где Qга – эксплуатационный запас древесины на 1 га, м3; Vхл – средний 
объем хлыста, м3. 
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Затем для выбранной технологии лесовосстановления составля-
ется календарный график выполнения лесовосстановительных работ, 
для чего можно использовать рекомендации табл. 3.11. 
Табл. 3.11. Примерные сроки выполнения основных видов работ 
в лесном хозяйстве 
Виды работ Продолжительность 
работ, дни Месяцы года 
Подготовка почвы под по-
сев семян и посадку сеян-
цев и саженцев 90–120 IV, V, VIII, IX, X 
Посев семян, посадка сеян-
цев и саженцев 10–20 IV, V 
Уход за культурами  60–80 V, VI, VII, VIII 
Минерализация почвы 50–70 IX, X, XI 
3.9.2. Машины и орудия для лесовосстановительных работ, расчет 
потребности в них и в рабочей силе 
Исходя из принятой технологии лесовосстановления, подбира-
ются машины и орудия для выполнения запланированных операций 
(для подготовки почвы, посева семян, посадки сеянцев или саженцев). 
Расчистка вырубок не является обязательной операцией и про-
водится обычно на свежих вырубках, при использовании на обработке 
почвы двухотвальных плугов или когда на 1 га вырубки имеется более 
500 пней. Она может быть сплошной и полосами (для целей лесовос-
становления производится только полосная корчевка пней) и выпол-
няется корчевальными машинами КМ-1, МРП-2А и другими и корне-
вычесывателями, которыми производят уборку корней древесной рас-
тительности после корчевки пней. Наиболее трудоемкой является 
корчевка пней. Объем корчевки отдельных пней не должен превышать 
10% от общего количества пней на 1 га. 
Корчевальной машиной КМ-1 производится расчистка мест вы-
рубок от пней, валежа, кусков стволовой древесины и камней полоса-
ми шириной 0,69 м. Машина агрегатируется с трактором класса тяги 
30 кН (ЛХТ-100 и др.). Агрегат обслуживается одним рабочим. Часо-
вая производительность агрегата 0,15–0,30 га (2–4 км полосы в час). 
Корчевальная машина МРП-2А предназначена для расчистки 
полос на вырубках от пней диаметром до 30 см и отходов лесозагото-
вок. Ширина обрабатываемой полосы 2,2 м. Машина агрегатируется с 
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трактором класса тяги 30 кН (ЛХТ-100 и др.). Агрегат обслуживается 
одним рабочим. Производительность агрегата 1,5 км полосы в час. 
Обработка почвы может производиться плугами, дисковыми 
боронами и фрезами. 
На свежих вырубках с дренированными почвами для обработки 
почвы рекомендуется применять плуги ПКЛ-70А и ПЛ-1. 
Плуг ПКЛ-70А – комбинированный, предназначен для нарезки 
двухпластных борозд шириной 0,7 м на вырубленных лесосеках. 
Плуг агрегатируется с тракторами класса тяги 14–30 кН (МТЗ-82Л, 
ЛХТ-100 и др.). Агрегат обслуживается одним рабочим. Часовая про-
изводительность агрегата 1,2–1,5 км борозды. 
Плуг ПЛ-1 – лесной, двухотвальный, предназначен для нарезки 
борозд и создания пластов на вырубленных лесосеках. Ширина бороз-
ды 1 м. Плуг агрегатируется с тракторами класса тяги 30 кН (ЛХТ-100 
и др.). Агрегат обслуживается одним рабочим. Часовая производи-
тельность агрегата 1,0–1,5 км борозды. 
На временно переувлажненных почвах нарезку борозд следует 
производить плугами ПЛП-135 и другими аналогичными. 
Плуг ПЛП-135 – лесной, двухотвальный, предназначен для по-
лосной обработки почвы под лесные культуры на задернелых выруб-
ках с количеством пней до 500 шт. на 1 га. Ширина борозды, создава-
емой плугом, 1,35 м, глубина до 0,3 м. Плуг агрегатируется с тракто-
ром Т-130Г-1. Агрегат обслуживается одним рабочим. Часовая произ-
водительность агрегата 1,6–2,2 км борозды в час. Этим плугом можно 
прокладывать и противопожарные полосы. 
На влажных и сырых почвах для нарезки борозд целесообразно 
применять плуги-канавокопатели ПКЛН-500А, ПШ-1 и др. 
Плуг-канавокопатель ПКЛН-500А – лесной, навесной, предна-
значен для полосной обработки почвы на избыточно увлажненных 
почвах с целью их осушения и создания лесных культур по пластам, а 
также для устройства противопожарных минерализованных полос. 
Плугом можно прокладывать канавы глубиной до 0,5 м и шириной по 
дну 0,3 м. В зависимости от глубины прокладываемых борозд (канав) 
плуг агрегатируется с тракторами класса тяги 40–60 кН (ЛХТ-100Б, 
Т-130БГ, ТТ-4М). Агрегат обслуживается одним рабочим. Производи-
тельность агрегата 1,5–2,0 км/ч. 
Плуг ПШ-1 – шнековый, предназначен для обработки почвы 
полосами с созданием микроповышений на временно сырых и влажных 
почвах. Расстояние между центрами микроповышений 3,0 ± 0,2 м. Плуг 
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агрегатируется с тракторами класса тяги 30–40 кН с ходоуменьшите-
лем и валом отбора мощности. Агрегат обслуживается одним рабо-
чим. Производительность агрегата 1,4–1,5 км/ч. 
На слабозадернелых дренированных почвах для полосной обра-
ботки почвы можно применять фрезы ФЛШ-1,2, ФЛУ-0,8 и дисковые 
бороны БДК-2/2,5, БДН-3,0. 
Фреза ФЛШ-1,2 – лесная, шнековая, предназначена для полос-
ной обработки почвы на вырубках с образованием микроповышений 
для последующей посадки лесных культур. Ширина обрабатываемой 
полосы 1,2 м. Фреза агрегатируется с тракторами класса тяги 30 кН. 
Агрегат обслуживается одним рабочим. Производительность агрегата 
2,1–3,0 км/ч. 
Фреза ФЛУ-08 – лесная унифицированная, предназначена для 
обработки почвы полосами шириной 0,8 м на вырубках под лесные 
культуры, а также с целью содействия естественному лесовозобнов-
лению. Фреза агрегатируется с тракторами класса тяги 30 кН. Агре-
гат обслуживается одним рабочим. Производительность агрегата 
2,5–3,0 км/ч. 
Борона БДК-2/2,5 – дисковая, клавишная и предназначена для 
полосной и сплошной обработки почвы на вырубках с пониженными 
пнями, а также для ухода за лесными культурами. Ширина обрабатыва-
емой полосы за один проход 2,5 м. Борона агрегатируется с тракторами 
класса тяги 30 кН. Агрегат обслуживается одним рабочим. Производи-
тельность агрегата 2,3 км/ч. 
Для создания микроповышений на временно увлажненных поч-
вах можно применять кроме фрезы ФЛШ-1,2 плуги ПЛ-1 и ПШ-1. 
Основным методом создания лесных культур является посадка 
леса. Создание лесных культур сосны обыкновенной посевом семян 
производится только на слабозадернелых легких и влажных песчаных 
и супесчаных почвах. 
Для посева семян сосны и других мелких семян хвойных пород 
в дно борозды применяется навесная сеялка СП-70 к плугу ПКЛ-70А. 
Ее можно навешивать также и на плуг ПЛ-1. Посев семян строчно-
луночный, производится одновременно со вспашкой почвы. 
Для создания лесных культур посадкой сеянцев и саженцев мо-
гут применяться лесопосадочные машины МЛУ-1А, СЛ-2, ЛМД-81 и 
другие, а при автоматизированной посадке – МЛА-1А «Илана» и др. 
Лесопосадочная машина МЛУ-1А – универсальная, предназна-
чена для рядовой посадки сеянцев хвойных и лиственных пород на 
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вырубках с дренированными почвами и количеством пней до 500 шт. 
на 1 га, с шагом посадки 50 см, 75, 100, 125 и 150 см, который регули-
руется количеством захватов на диске посадочного аппарата. Подача 
сеянцев и саженцев в захваты лесопосадочного аппарата производится 
вручную рабочим-сажальщиком. Машина агрегатируется с трактором 
класса тяги 14–30 кН. Агрегат обслуживается трактористом и са-
жальщиком. Производительность агрегата 1,45–1,50 км/ч. 
Лесопосадочная машина СЛ-2 предназначена для посадки леса се-
янцами и саженцами на избыточно увлажненных дренированных поч-
вах, а также почвах легкого механического состава, на осушенных боло-
тах и выработанных торфяных месторождениях с шириной междурядий 
1,9–3,1 м. Машина агрегатируется с трактором класса тяги 30 кН. Агре-
гат обслуживается 5 рабочими: тракторист, два сажальщика и два 
оправщика растений. Производительность агрегата 1,6–3,0 км/ч. 
Лесопосадочная машина ЛМД-81 предназначена для посадки са-
женцев хвойных пород на вырубках с количеством пней свыше 500 шт. 
на 1 га и почвами, подверженными временному избыточному увлаж-
нению. Шаг посадки саженцев 1,0–2,5 м. Машина агрегатируется с 
тракторами класса тяги 30–40 кН. Агрегат обслуживается тремя рабо-
чими: тракторист, сажальщик и подносчик саженцев. Производитель-
ность агрегата 2–3 км/ч. 
Лесопосадочная машина МЛА-1А «Илана» – с приспособлением 
для обработки почвы и с автоматической подачей сеянцев, предназна-
чена для посадки сеянцев хвойных пород на вырубках с числом пней 
до 500 шт. на 1 га и на землях бывшего сельхозпользования, загряз-
ненных радионуклидами. Шаг посадки 0,5 м; 0,75; 1,0; 1,5 м. Машина 
агрегатируется с трактором класса тяги 14 кН. Агрегат обслуживается 
тремя рабочими: тракторист и два оператора зарядки кассет саженца-
ми. Производительность агрегата 2,6–3,5 км/ч. 
Уход за лесными культурами проводится с целью повышения 
приживаемости, сохранности и улучшения роста культивируемых 
растений путем рыхления почвы, уничтожения сорняков, окашивания 
лесных культур и уничтожения нежелательной древесной и кустарни-
ковой растительности. Для рыхления почвы в междурядьях лесных 
культур обычно используются культиваторы КЛБ-1,7. Ими обрабаты-
вают почву в первые 2–4 года после создания лесных культур, и в 
проекте это не предусматривается. 
Культиватор КЛБ-1,7 – бороздный, предназначен для ухода за 
лесными культурами на вырубках методом седлания рядов. Ширина 
 62 
захвата культиватора 1,7 м. Культиватор агрегатируется с тракторами 
класса тяги 14–30 кН. Агрегат обслуживается одним рабочим. Произ-
водительность агрегата 1 км/ч. 
После того как выбраны машины и орудия для лесовосстанови-
тельных работ, определяется объем работ по каждой операции, произ-
водительность машин и орудий на каждой операции. С учетом этих 
данных и продолжительности работы по операциям определяется по-
требность в машинах и орудиях для лесовосстановительных работ: 
Пм ⋅
=
Т
Qn , 
где Q – объем работ, га или км; Т – продолжительность работы на 
данной операции, дней; П – сменная производительность агрегата (тя-
говая машина в сочетании с орудием). 
Производительность агрегата может быть определена по фор-
мулам: 
в гектарах (га) 
2136,0 ϕ⋅ϕ⋅⋅⋅⋅= ррП vВТ  
или в единицах длины (м, км) 
,21р ϕ⋅ϕ⋅⋅= vТП  
где Т – продолжительность работы агрегата, ч (7 или 8 ч); Вр – рабочая 
ширина захвата агрегата, м; vр – рабочая скорость движения агрегата, 
м/с; ϕ1 – коэффициент использования рабочего времени, ϕ1 = 0,8–0,85; 
ϕ2 – коэффициент использования агрегата, ϕ2 = 0,85–0,9. 
Рабочая скорость движения агрегата зависит от марки тяговой 
машины и берется из технической характеристики машины для        
2-й передачи. На нераскорчеванных вырубках при бороздной вспашке 
скорость движения агрегата обычно 2–3 км/ч, а при бороновании и 
культивации – 4–5 км/ч. 
При определении количества тяговых машин необходимо иметь 
в виду, что одна машина может в течение года использоваться с не-
сколькими орудиями. Потребность в рабочих определяется по каждо-
му виду работ исходя из количества работающих в смену агрегатов и 
числа рабочих, обслуживающих один агрегат. 
3.9.3. Мероприятия по охране и безопасности труда 
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на лесовосстановительных работах 
Излагаются основные мероприятия по охране и безопасности 
труда, которые должны быть осуществлены, чтобы обеспечить без-
опасные условия труда на лесовосстановительных работах: 
– разрешать выполнение работ и управление машинами только 
при наличии у рабочего соответствующего удостоверения на это; 
– периодически производить инструктаж рабочих по технике 
безопасности непосредственно на рабочем месте; 
– разрешать работать только на исправных машинах и оборудо-
вании; 
– рабочие должны обеспечиваться качественной питьевой водой 
и горячим питанием, каждая бригада должна иметь аптечку для оказа-
ния первой медицинской помощи и др. 
При длительной стоянке агрегата навесная машина или орудие 
должны быть опущены. Ремонт или замену отдельных рабочих орга-
нов и деталей можно производить только после полной остановки аг-
регата и перевода его из рабочего в транспортное положение. При 
этом рабочие органы должны быть установлены на подставки, а 
предохранительные устройства приведены в действие. 
На работах, связанных с применением ядовитых веществ, должны 
соблюдаться особые меры предосторожности. Лица, работающие с ядо-
химикатами, должны быть в комбинезонах и рабочих ботинках, иметь 
рукавицы, очки и средства защиты дыхательных органов (респираторы, 
противогазы и др.). По окончании работы с ядохимикатами необходимо 
снять спецодежду, принять душ и тщательно вымыть лицо и руки. 
Ядовитые вещества следует хранить в специальных помещениях, 
недоступных для посторонних лиц, и перевозить к месту работы в тща-
тельно упакованном виде. Хранение и перевозка ядохимикатов с продук-
тами питания категорически запрещается. Транспортные средства после 
перевозки ядохимикатов должны быть тщательно очищены. Участки, 
подлежащие обработке ядохимикатами, должны быть закрыты для посе-
щения посторонними лицами не менее чем на одни сутки. На обработан-
ных участках следует устанавливать предупредительные знаки о том, что 
растения опрысканы ядами и прикосновение к ним воспрещается. 
3.10. Потребность в рабочих, основных машинах и механизмах, 
вспомогательном оборудовании, инструментах и материалах, 
топливно-смазочных материалах для лесосечных 
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и лесовосстановительных работ 
Для решения вопросов бытового обслуживания рабочих и тех-
нического обслуживания техники необходимо знать общую потреб-
ность в рабочих и технике для выполнения лесосечных и лесовосста-
новительных работ. Эта потребность в рабочих и технике определяет-
ся на основании ранее выполненных расчетов путем сведения данных 
расчетов в табл. 3.12, т. е. расчет дается в форме таблицы. 
Табл. 3.12. Общая потребность в рабочих и основном оборудовании 
для выполнения лесосечных и лесовосстановительных работ 
Виды работ 
В бригаде, звене 
Коли-
чество 
бригад 
На предприятии 
рабо-
чих, 
чел. 
машин в ра-
боте рабо-
чих, 
чел. 
машин 
мар-
ка 
коли-
чество 
мар-
ка 
в ра-
боте 
в ре-
зерве всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подготовительные 
работы: 
подготовка лесо-
сек к рубке; 
строительство ле-
совозных усов 
         
Окончание табл. 3.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основные лесосеч-
ные работы: 
заготовка древе-
сины; 
погрузка древеси-
ны на лесовозный 
транспорт 
         
Вспомогательные 
работы 
         
Заключительные 
работы: 
очистка лесосек от 
отходов; 
переработка отхо-
дов и тонкомера 
на щепу 
         
Лесовосстанови-          
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тельные работы 
Итого Σ    Σ     
Для обеспечения нормальной работы машины и механизмы на 
лесосечных и лесовосстановительных работах должны быть обеспе-
чены необходимым количеством вспомогательного оборудования, ин-
струментов и материалов, потребность в которых определяется расче-
том в форме табл. 3.13. 
Примерные нормы расхода вспомогательного оборудования, 
инструментов и материалов даны в приложении 10. 
Табл. 3.13. Потребность во вспомогательном оборудовании, 
инструментах и материалах 
Наименование вспомо-
гательного оборудова-
ния и инструмента 
Единица 
измерения 
Норма расхода на 
1000 м3, или на 1 га 
(для лесовосстано-
вительных работ) 
Объем 
работ, 
тыс. м3, 
(га) 
Годовой 
расход, 
шт. (кг) 
Пильные цепи 
ПЦУ-9,3 на валке 
и т. д. 
шт./1000 м3 
    
Чтобы обеспечить своевременное и в требуемом объеме снаб-
жение работающих на лесосеках машин и механизмов топливно-
смазочными материалами (ТСМ) и рабочими жидкостями, необходимо 
знать сменный и годовой расход ТСМ и жидкостей, который опреде-
ляется соответствующими расчетами в форме табл. 3.14. 
Табл. 3.14. Потребность в топливно-смазочных материалах (ТСМ) 
и рабочих жидкостях 
Марка 
машины 
Число 
машино-
смен ра-
бот всех 
машин в 
год 
Расход ТСМ и рабочих жидкостей 
на машино-смену, кг 
ди-
зельное 
топли-
во 
бен-
зин 
мотор-
ное 
масло 
автол нигро
л 
соли-
дол 
кон-
сталин 
рабочая 
жидкость 
для гид-
росистем 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ЛП-19В          
МЛ-
127С 
         
и т. д.          
Итого          
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Окончание табл. 3.14 
Расход ТСМ и рабочих жидкостей 
в год, кг 
дизель-
ное топ-
ливо 
бензин моторное 
масло автол нигрол солидол 
конста-
лин 
рабочая 
жидкость 
для гид-
росистем 
11 12 13 14 15 16 17 18 
        
        
        
Итого        
Число машино-смен работы машины в год (сезон) определяется 
делением объема работ на сменную производительность машины (ме-
ханизма) на данной операции (см. формулу (3.5)). 
Средние нормы расхода топливно-смазочных материалов и ра-
бочих жидкостей на лесосечных работах даны в приложении 10. 
3.11. Заключение 
В заключении приводятся основные выводы по результатам 
технико-экономических и технологических расчетов, выполненных в 
проекте. Дается оценка совершенства запроектированной технологии 
и механизации лесосечных работ с точки зрения рационального и 
полного использования лесосечного фонда, древесной биомассы, 
охраны окружающей среды и производительности труда. Приводится 
оценка полноты решений поставленных задач и их технико-
экономическая эффективность. 
3.12. Оформление пояснительной записки проекта 
Пояснительная записка курсового проекта должна содержать 
следующие структурные элементы, расположенные в приведенной 
ниже последовательности: 
– титульный лист; 
– задание на проект; 
– реферат; 
– содержание; 
– введение; 
– основные разделы; 
– заключение; 
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– список использованных источников; 
– приложения (при необходимости). 
Реферат должен содержать: 
– сведения об объеме проекта: количество страниц пояснитель-
ной записки с указанием количества рисунков, таблиц, использован-
ных источников и приложений; 
– перечень ключевых слов: 5–9 слов или словосочетаний из двух 
слов в именительном падеже, которые наиболее полно и последователь-
но характеризуют содержание проекта и берутся из текста проекта; 
– текст реферата, который должен отражать цель и сокращенное 
изложение содержания проекта с основными фактическими результа-
тами: производительность труда, удельные капитальные вложения и 
эксплуатационные затраты и др. 
В конце текста реферата указывается количество листов графи-
ческого и иллюстрационного материала (при наличии). 
Объем реферата до одной страницы. Образец реферата дан в  
[9, приложение Г]. 
Список использованных источников, который должен вклю-
чать все использованные информационные источники в порядке появ-
ления ссылок на них в тексте, помещается после изложения текстово-
го материала перед приложением, нумеруется арабскими цифрами без 
точки и печатается с абзацного отступа. Список источников оформля-
ется по ГОСТ 7.1–2003 [9, приложение Е]. 
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Приложение 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОСНОВНЫХ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 
Табл. 1. Технические характеристики профессиональных бензиномоторных 
цепных пил средней мощности (мощность двигателя 3,2–4,0 кВт) 
Показатели 
Марка бензопилы 
Урал-2Т 
«Электрон» 
Штиль 
MS 361 
Штиль 
MS 380 
Ху-
скварна 
365SP 
Ху-
скварна 
372XP 
Мощность двигателя, кВт 3,68 3,4 3,6 3,4 3,9 
Тип пильной цепи ПЦУ-10,26 универсальная Oilomatic 
Шаг пильной цепи, 
дюйм (мм) (10,26) 3/8 (9,32) 3/8 (9,32) 3/8 (9,32) 3/8 (9,32) 
Рекомендуемая длина 
пильной шины, см 46–70 38–50 38–50 38–70 38–70 
Объем топливного бака, л 1,60 0,68 0,68 0,77 0,77 
Объем масляного бака, л 0,24 0,32 0,36 0,42 0,40 
Масса пилы без пильной 
шины и цепи, кг 10,1 5,6 6,6 6,0 6,3 
Условия применения в насаждениях с диаметром ствола на высоте груди 
30–60 см 
Табл. 2. Технические характеристики легких профессиональных 
бензиномоторных цепных пил малой мощности 
(мощность двигателя 2,2–3,0 кВт) 
Показатели 
Марка бензопилы 
Тайга-245 Штиль MS 270 
Штиль 
MS 280 
Ху-
скварна 
346XP 
Ху-
скварна 
359 
Мощность двигателя, кВт 2,6 2,6 2,8 2,5 2,9 
Тип пильной цепи ПЦУ-9,3 универсальная Oilomatic 
Шаг пильной цепи, 
дюйм (мм) (9,3) 
0,325 
(8,25) 
0,325; 3/8 
(8,25; 9,32) 
0,325 
(8,25) 
0,325 
(8,25) 
Рекомендуемая длина 
пильной шины, см 33–45 33–45 – 33–60 33–60 
Объем топливного бака, л 0,80 0,52 0,52 0,50 0,68 
Объем масляного бака, л 0,30 0,28 0,28 0,25 0,38 
Масса пилы без пильной 
шины и цепи, кг 8,0 5,3 5,3 4,9 5,5 
Условия применения в насаждениях с диаметром ствола на высоте груди 
до 30 см 
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Табл. 3. Технические характеристики валочно-пакетирующих машин 
Показатели 
Марка машины 
ЛП-19В МЛ-119А ЛП-60-01А Джон-
Дир 759G 
Мощность двигателя, кВт 125 125 95,5 180 
Максимальный диаметр спи-
ливаемых деревьев, см 90 90 90 55 
Тип пильного механизма цепной цепной цепной дисковая 
пила 
Тип пильной цепи универсальная ПЦУ-1 – 
Максимальный вылет гидро-
манипулятора, м 8,0 8,0; 9,25 8,0 7,1 
Грузоподъемность манипуля-
тора на максимальном вылете, т 3,2 2,5 2,0 1,53 
Масса машины, т 24,0 26,5 24,5 27,2 
Условия применения: в 
насаждениях со средним объ-
емом хлыста, м3 0,3–0,8 0,2–0,4 
Табл. 4. Технические характеристики валочно-трелевочных машин 
Показатели 
Марка машины 
ЛП-58 ЛП-58-01 ВМ-4Б 
Базовая машина ТТ-4М ТТ-4М ТТ-4М 
Мощность двигателя, кВт 95,5 95,5 95,5 
Тип пильного механизма цепной, консольный 
Максимальный диаметр срезаемо-
го дерева, см 65 65 100 
Величина перемещения механизма 
срезания, мм, не менее: 
     в горизонтальном направлении 
     в вертикальном направлении 
 
 
– 
– 
 
 
– 
– 
 
 
1100 
1140 
Максимальный вылет гидромани-
пулятора, м 5,0 7,6 – 
Грузоподъемность гидроманипуля-
тора на максимальном вылете, т 2,0 2,0 – 
Угол поворота гидроманипулятора 
в горизонтальной плоскости, град 228 228 – 
Масса машины, т 19,9 – 18,35 
Условия применения: в насаждени-
ях со средним объемом хлыста, м3 0,3–0,8 0,4 м3 и более 
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Табл. 5. Технические характеристики валочно-сучкорезно-раскряжевочных 
машин (харвестеров) 
Показатели 
Марка машины 
МЛХ-424 МЛХ-434 Амкодор 2551 
Джон Дир 
1270D 
Тип шасси колесное, трехосное, с шарнирно-сочлененной 
рамой 
Мощность двигателя, кВт 114 114 109 160 
Тип пильного механизма цепной, консольный 
Шаг пильной цепи, мм (дюйм) 10,26 (0,404) 
Максимальный диаметр среза-
емого дерева, м 0,60 0,63 0,67 0,65 
Максимальный вылет гидрома-
нипулятора, м 8,8 10,1 9,5 9,7 
Максимальный грузовой момент 
гидроманипулятора, кН⋅м 134 156 100 178 
Угол поворота манипулятора в 
горизонтальной плоскости, град 260 260 260 220 
Масса машины, т 15,9 15,6 15,0 17,5 
Условия применения: в насаж-
дениях со средним объемом 
хлыста, м3 0,18–0,40 0,25–0,50 0,18–0,40 0,25–0,50 
Табл. 6. Технические характеристики сучкорезно-раскряжевочных 
машин (процессоров) 
Показатели Марка машины 
Ниаб 5-15В Хипро 755 Хипро 450 СМ-35 
1 2 3 4 5 
Тип шасси (базовая машина) МТЗ-82Л 
(МТЗ-1221) 
МТЗ-1221 МТЗ-82Л ТТ-4М-01 
Мощность двигателя, кВт 60,0 (95,6) 95,6 60,0 95,5 
Тип пильного механизма цепной 
Шаг пильной цепи, мм (дюйм) 10,26 (0,404) 
Максимальный вылет гидрома-
нипулятора, м – 7,0 4,0–6,0 8,0 
Диаметр обрабатываемых дере-
вьев, см 5–50 5–48 5–45 6–65 
Наибольший диаметр срезае-
мых сучьев, см – – – 15 
Скорость протаскивания дерева 
через сучкорезную головку, м/с 1,3 3,5 3,5 0,7–2,1 
Длина выпиливаемых сорти-
ментов, м кратная 1,5 от 0,1 от 0,1 от 0,1 
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Окончание табл. 6 
1 2 3 4 5 
Эксплуатационная масса навес-
ного технологического обору-
дования (машины), кг – 1280 1130 (17 000) 
Тяговое усилие лебедки для под-
таскивания деревьев к машине, т 2,5 2,0 2,0 – 
Канатовместимость барабана 
лебедки, м 40 50 50 – 
Условия применения: в насаж-
дениях со средним объемом 
хлыста, м3 до 0,40 0,35 0,30–0,80 
Табл. 7. Технические характеристики сучкорезных машин 
Показатели 
Марка машины 
ЛП-30Г СМ-33 ЛП-33Б 
Базовая машина ТЛТ-100А ТБ-1М ТТ-4М 
Мощность двигателя, кВт 88 88 95,5 
Диаметр обрабатываемых дере-
вьев, см 6–40 6–40 до 75 
Диаметр срезаемых сучьев, см до 15 до 15 до 20 
Максимальная кривизна обра-
батываемых деревьев, % 15 15 15 
Тяговое усилие протаскиваю-
щего механизма, кН 30 25 50 
Масса машины, т 16,5 18,0 19,0 
Скорость протаскивания дерева 
через сучкорезную головку, м/с 2,0 2,5 2,0 
Условия применения: в насаж-
дениях со средним объемом 
хлыста, м3 0,18–0,35 0,3–0,8 
Табл. 8. Технические характеристики трелевочных тракторов 
с канатно-чокерным оборудованием 
Показатели 
Марка машины 
ТТР-
401М МЛ-127 
ТЛТ-
100А ТТ-4М МТ-5 
1 2 3 4 5 6 
Тип трактора колесный гусеничный 
Мощность двигателя, кВт 60 77 88 95,5 110 
Тип лебедки однобарабанная, реверсивная 
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Окончание табл. 8 
1 2 3 4 5 6 
Максимальное тяговое уси-
лие лебедки, кН 30 80 105 122 172 
Диаметр каната, мм 9–13 17–19 17–19 19–21 20–22 
Максимально допустимая 
нагрузка на щит трактора, кН – – 40 50 50 
Канатовместимость барабана 
лебедки, м 50 40 40 50 50 
Скорость движения вперед, 
км/ч 
1,89–
20,4 
1,5– 
22,2 
2,83–
10,35 
2,28–
10,23 
2,4– 
11,2 
Масса машины, т 4,9 10,2 12,6 14,4 15,1 
Условия применения: в 
насаждениях со средним 
объемом хлыста, м3 до 0,3 0,2–0,6 0,3–1,0 0,4–1,2 
Табл. 9. Технические характеристики трелевочных тракторов 
с гидроманипулятором 
Показатели 
Марка машины 
ТБ-1М-15 ЛП-18Д МЛ-107 Амкодор 2243 
Базовая машина ТЛТ-100А ТТ-4М гусенич-
ное шасси 
колесное 
шасси 
Мощность двигателя, кВт 88 95,5 243 109 
Вылет захвата гидроманипуля-
тора, м: 
     максимальный 
     минимальный 
 
 
8,0 
1,5 
 
 
8,0 
2,0 
 
 
10,0 
2,0 
 
 
6,5 
– 
Грузовой момент гидроманипу-
лятора, кН⋅м 80 110 110 – 
Угол поворота манипулятора в 
горизонтальной плоскости, град 285 285 360 – 
Максимальный объем трелю-
емой пачки, м3 8 10 14 6 
Масса машины, т 14,0 17,8 18,2 15,5 
Условия применения: в насаж-
дениях со средним объемом 
хлыста, м3 
в насаждениях с удовлетворительной и хо-
рошей несущей способностью грунтов 
до 0,6 0,4–1,0 0,4–1,2 до 0,5 
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Табл. 10. Технические характеристики трелевочных тракторов с пачковым 
клещевым захватом (подборщиков-трелевщиков пачек) 
Показатели Марка машины 
МЛ-127С МЛ-136 ЛТ-230 ЛТ-187 
Базовая машина МЛ-127 ТЛТ-100А-06 ТТ-4М-01 
Мощность двигателя, кВт 77 88 88 95,5 
Тип захвата клещевой 
Максимальное раскрытие 
челюстей захвата, м 3,0 – – – 
Максимальный вылет захва-
та относительно оси ведущей 
звездочки (колеса), м 2,8 1,5 – 1,8 
Максимальный объем тре-
люемой пачки, м3 4 7 8 10 
Масса машины, т 11,6 14,3 14,2 16,0 
Условия применения в насаждениях с удовлетворительной и хорошей 
несущей способностью грунтов и при валке де-
ревьев ВПМ 
Табл. 11. Технические характеристики одномодульных погрузочно-
транспортных машин (форвардеров с шарнирно-сочлененной рамой) 
Показатели 
Марка машины 
МЛПТ-354М МЛПТ-364 МЛ-131 
Амкодор 
2661 
Тип трактора колесный 4К4 колесный 6К6 
Мощность двигателя, кВт 77 114 88 109 
Максимальный вылет гид-
романипулятора, м 7,6 9,0 9,0 8,2 
Грузовой момент гидрома-
нипулятора, кН⋅м 50 80 80 80 
Угол поворота манипулято-
ра, град 360 – – 380 
Грузоподъемность грузовой 
платформы, т (м3) 5 (6,5) 11 (10) 10 (9) 12 (10) 
Длина перевозимых сорти-
ментов, м 2–6 2–6 2–6 до 6,5 
Скорость движения маши-
ны вперед, км/ч 2,3–22,9 0–29,5 1,4–26,5 6,3–33,0 
Масса машины, т 10,2 13,7 13,9 14,5 
Условия применения в насаждениях с удовлетворительной и хорошей не-
сущей способностью грунтов для сбора заготовлен-
ных на лесосеке сортиментов, их подсортировки, 
укладки на грузовую платформу, транспортировки 
на верхний склад, выгрузки и укладки в штабеля 
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Табл. 12. Технические характеристики двухмодульных 
погрузочно-транспортных машин (лесных тракторов 
с прицепными лесовозными тележками) 
Показатели 
Марка машины 
«Тигер» 
МТПЛ-5-11 
«Беларус» 
МПТ-461.1 Амкодор 2652 
Энергетическое средство тракторы «Беларус» МТЗ Л-82.2 или МТЗ-82.1 
Лесовозная тележка 
(полуприцеп) 
ПЛ-11М ПЛ-9 балансирный 
полуприцеп 
Грузоподъемность полуприце-
па, т (м3) 11 (10) 9 (8) 9 (8) 
Длина перевозимых сортимен-
тов, м 2,5; 4; 6 2; 4; 6 4; 6 
Тип гидроманипулятора шарнирно-сочлененный, полноповоротный 
Максимальный вылет гидрома-
нипулятора, м 4,8 5,5 5,5 
Грузовой момент гидроманипу-
лятора, кН⋅м (грузоподъемность 
на максимальном вылете, кг) (560) – 42 (450) 
Масса машины (трактор, полу-
прицеп, гидроманипулятор), т 6,8 8,95 7,8 
Условия применения в насаждениях с удовлетворительной и хорошей 
несущей способностью грунтов для сбора на 
лесосеке сортиментов, их подсортировки, 
укладки на грузовую платформу, транспорти-
ровки на верхний склад, выгрузки и укладки в 
штабеля 
Табл. 13. Технические характеристики гусеничных челюстных лесопогрузчиков 
Показатели 
Марка лесопогрузчика 
ПЛ-1Г ЛТ-188 Амкодор 352Л 
Базовый трактор ТЛТ-100-04 ТТ-4М колесное шасси 
(132 кВт) 
Грузоподъемная сила лесопо-
грузчика, кН 31,4 39,2 50 
Наибольшая высота подъема 
груза, м 3,5 4,0 4,65 
Сменная производительность 
погрузчика, м3 (при расстоянии 
транспортировки груза до 30 м) до 250 до 400 до 200 
Масса лесопогрузчика, т 13,8 18,6 15,0 
Условия применения: в насаж-
дении со средним объемом хлы-
погрузка хлыстов и деревьев 
на лесовозный транспорт 
погрузка сорти-
ментов на транс-
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ста, м3 до 0,5 0,4 и выше портное средство 
Табл. 14. Технические характеристики самоходных 
стреловых кранов-лесопогрузчиков 
Показатели 
Марка крана 
МПР-1221 МЛПР-394 ЛТ-72А 
Базовая машина колесный 
трактор «Бе-
ларус» 1221 
колесное 
шасси 4К4 
гусеничное 
шасси трактора 
ТТ-4М 
Мощность двигателя, кВт 96 77 95,5 
Наибольший вылет гидрома-
нипулятора, м 6,9 9,0 7,6 
Грузовой момент манипулято-
ра, кН⋅м (грузоподъемность на 
максимальном вылете, т) 54 (–) 70 (–) – (1,6) 
Угол поворота гидроманипу-
лятора, град 405 360 360 
Масса лесопогрузчика, т 7,8 11,5 17,4 
Условия применения: в насаж-
дении со средним объемом 
хлыста, м3 
подсортировка, штабелевка сортиментов на 
верхнем складе, погрузка их на лесовозный 
транспорт 
Табл. 15. Технические характеристики погрузчиков-транспортировщиков 
отходов лесозаготовок 
Показатели 
Марка машины 
ЛП-23 ЛТ-168А ПЛ-16А 
Базовая машина гусеничный трактор ТБ-1М колесный 
трактор Т-157 
Максимальный вылет гидро-
манипулятора, м 5,75 5,75 7,1 
Грузоподъемная сила гидрома-
нипулятора на максимальном 
вылете, кН 8,0 8,0 6,0 
Тип кузова для отходов самосвальный без 
заднего борта 
не самосвальный на пнев-
моколесном ходу 
Вместимость кузова, м3 12,0 22,75 17,0 
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Сменная производительность 
при расстоянии подвозки отхо-
дов лесозаготовок до 300 м, м3 20,0 24,0 24,0 
Табл. 16. Технические характеристики самоходных и передвижных 
рубительных машин для измельчения отходов лесозаготовок, 
тонкомерных деревьев и бревен на щепу 
Показатели 
Марка машины 
Амкодор 
2902 
«Беларус» 
МР-25 ТТ-1000 ТУ 
Тип базовой машины самоходная 
колесная 
«Беларус» 
Л 1221 
трактор 
Т-150К 
Мощность двигателя машины, кВт 132 96 110 
Тип рубительной установки барабанная барабанная на 
полуприцепе 
дисковая на 
полуприцепе 
Производительность рубитель-
ной установки, м3/ч до 100 25–60 15–25 
Наличие контейнера для щепы и 
его тип 
есть, опроки-
дывающийся 
есть, опроки-
дывающийся 
контейнера 
нет 
Вместимость контейнера, м3 16 10 – 
Высота выгрузки контейнера, м 3,2 – – 
Тип гидроманипулятора полноповоротный 
Максимальный вылет гидрома-
нипулятора, м 10,3 6,5 5,5 
Максимальный диаметр перера-
батываемого сырья, см 36 36 26 
Табл. 17. Технические характеристики переносных лебедок с ручным 
приводом для снятия зависших деревьев и других вспомогательных работ 
Показатели 
Марка лебедки 
ЛЛ-0,5 ЛЛ-0,7 
Тип лебедки однобарабанная, реверсивная 
Диаметр каната, мм 4,9 6,1 
Длина каната, м 35 35 
Способ крепления лебедки к дереву стяжным фалом 
Тяговое усилие лебедки со скользящим 
блоком-полиспастом, кг: 
     рабочее 
     максимальное 
     предельное 
 
 
500 
750 
1000 
 
 
700 
1000 
1300 
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Тяговое усилие лебедки при усилии на 
рукоятке 2,5–2,9 кг, кг 100 130 
Масса лебедки с канатом, кг 11,0 18,0 
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Приложение 2. НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И НОРМЫ ВРЕМЕНИ 
НА ВАЛКУ ДЕРЕВЬЕВ, ВАЛКУ И ОБРЕЗКУ СУЧЬЕВ, 
РАСКРЯЖЕВКУ ХЛЫСТОВ БЕНЗИНОМОТОРНЫМИ ПИЛАМИ 
1. Валка деревьев бензиномоторными пилами. 
Содержание работы: подготовка рабочего места у дерева 
(уборка валежника, кустарника и подроста, мешающих валке дерева, 
расчистка снега глубиной до 0,5 м вокруг дерева и на путях отхода); 
валка дерева (подпил, спиливание и сталкивание) бензиномоторной 
пилой в заданном направлении с применением валочной вилки, ва-
лочной лопатки или гидроклина с оставлением пня на высоте шейки 
корня, а на волоках – заподлицо с поверхностью земли; переход от 
одного дерева к другому; замена пильной цепи; ежесменное техниче-
ское обслуживание пилы и гидроклина; сдача работы. 
Состав исполнителей: 
– при валке деревьев одним рабочим: вальщик леса 6-го разряда; 
– при валке деревьев двумя рабочими: вальщик леса 6-го разряда, 
лесоруб 4-го разряда. 
Табл. 1. Нормы выработки на 8-часовую пило-смену и нормы времени при 
валке деревьев бензиномоторными пилами с мощностью двигателя 3,2–4 кВт 
Средний 
объем хлыста, м3 
Валка деревьев одним рабо-
чим с применением валочной 
лопатки или гидроклина 
Валка деревьев двумя рабо-
чими с применением валоч-
ных приспособлений 
Норма вы-
работки, м3 
Норма времени, 
чел.-ч/м3 
Норма вы-
работки, м3 
Норма времени, 
чел.-ч/м3 
Хвойные (кроме лиственницы) и мягколиственные породы 
0,18–0,21 43,6 0,183 74,1 0,216 
0,22–0,29 52,2 0,153 88,7 0,180 
0,30–0,39 64,9 0,123 110,3 0,145 
0,40–0,49 76,0 0,105 129,2 0,124 
0,50–0,75 89,4 0,089 152,0 0,105 
0,76–1,10 102,7 0,078 174,6 0,092 
Твердолиственные породы, лиственница 
0,18–0,21 36,3 0,220 61,7 0,259 
0,22–0,29 43,5 0,184 74,0 0,216 
0,30–0,39 54,1 0,148 92,0 0,174 
0,40–0,49 63,3 0,126 107,6 0,149 
0,50–0,75 74,5 0,107 126,6 0,126 
0,76–1,10 85,6 0,093 145,5 0,110 
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Табл. 2. Нормы выработки на 8-часовую пило-смену и нормы времени 
при валке деревьев бензиномоторными пилами 
с мощностью двигателя 2,4–2,9 кВт 
Средний 
объем хлыста, м3 
Валка деревьев одним рабо-
чим с применением валочной 
лопатки или гидроклина 
Валка деревьев двумя рабо-
чими с применением валоч-
ных приспособлений 
Норма вы-
работки, м3 
Норма времени, 
чел.-ч/м3 
Норма вы-
работки, м3 
Норма времени, 
чел.-ч/м3 
Хвойные (кроме лиственницы) и мягколиственные породы 
До 0,13 27,7 0,289 – – 
0,14–0,17 31,5 0,254 – – 
0,18–0,21 37,0 0,216 63,0 0,254 
0,22–0,29 44,4 0,180 75,5 0,212 
Твердолиственные породы, лиственница 
До 0,13 21,8 0,367 – – 
0,14–0,17 26,3 0,304 – – 
0,18–0,21 30,8 0,260 52,4 0,305 
0,22–0,29 37,0 0,216 63,0 0,254 
2. Валка деревьев с одновременной обрезкой сучьев универ-
сальными бензиномоторными пилами. 
Содержание работы: подготовка рабочего места у дерева (уборка 
валежника, кустарника и подроста, мешающих валке дерева, расчистка 
снега глубиной до 0,5 м вокруг дерева и на путях отхода); валка дерева 
(подпил, спиливание и сталкивание) бензиномоторной пилой в заданном 
направлении с применением валочной вилки, валочной лопатки или 
гидроклина с оставлением пня на высоте шейки корня, а на волоках – 
заподлицо с поверхностью земли; обрезка сучьев заподлицо с поверхно-
стью ствола по всей длине поваленного дерева; обрезка вершины; пере-
ход от одного дерева к другому; замена пильной цепи; ежесменное тех-
ническое обслуживание пилы и гидроклина; сдача работы. 
Исполнитель: вальщик леса 5-го разряда. 
Табл. 3. Нормы выработки на 8-часовую пило-смену и нормы времени 
при валке деревьев с одновременной обрезкой сучьев универсальными 
бензиномоторными пилами с мощностью двигателя 2,4–2,9 кВт 
Средний 
объем хлы-
ста, м3 
Норма 
выработ-
ки, м3 
Норма вре-
мени, 
чел.-ч/м3 
Средний 
объем хлы-
ста, м3 
Норма 
выработ-
ки, м3 
Норма 
времени, 
чел.-ч/м3 
1 2 3 4 5 6 
Хвойные (кроме лиственницы) 
и мягколиственные породы Ель, пихта 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 6 
До 0,13 16,0 0,500 до 0,13 13,7 0,584 
0,14–0,17 19,4 0,412 0,14–0,17 17,1 0,468 
0,18–0,21 22,8 0,351 0,18–0,21 19,4 0,412 
0,22–0,29 26,3 0,304 0,22–0,29 22,8 0,351 
Лиственница Твердолиственные породы 
До 0,13 14,8 0,541 до 0,13 13,7 0,584 
0,14–0,17 18,3 0,437 0,14–0,17 16,0 0,500 
0,18–0,21 21,7 0,369 0,18–0,21 18,3 0,437 
0,22–0,29 25,1 0,319 0,22–0,29 20,6 0,388 
3. Обрезка сучьев и вершин с деревьев универсальными 
бензиномоторными пилами на лесосеке (пасеке, трелевочном во-
локе), верхнем складе (лесопогрузочном пункте). 
Содержание работы: обрезка сучьев заподлицо с поверхностью 
ствола по всей длине поваленного дерева, обрезка вершины, переход 
от хлыста к следующему дереву, сбор и укладка в кучи сучьев, вер-
шин и других порубочных остатков или их сжигание (включая заго-
товку материала для розжига кучи), замена пильной цепи, ежесменное 
техническое обслуживание пилы, сдача работы. 
Исполнитель: обрезчик сучьев 4-го разряда. 
Табл. 4. Нормы выработки на 8-часовую пило-смену и нормы времени 
при обрезке сучьев и вершин с деревьев на лесосеке (пасеке, трелевочном 
волоке) универсальными бензиномоторными пилами 
Средний 
объем хлы-
ста, м3 
Сосна и мягколист-
венные породы Ель 
Твердолиственные 
породы 
Норма 
выработ-
ки, м3 
Норма вре-
мени, 
чел.-ч/м3 
Норма 
выработ-
ки, м3 
Норма вре-
мени, 
чел.-ч/м3 
Норма 
выработ-
ки, м3 
Норма вре-
мени, 
чел.-ч/м3 
1 2 3 4 5 6 7 
Обрезка без сбора и сжигания сучьев 
До 0,13 21,9 0,365 17,9 0,447 13,5 0,593 
0,14–0,17 28,8 0,278 23,2 0,345 18,0 0,444 
0,18–0,21 33,6 0,238 26,4 0,303 20,7 0,386 
0,22–0,29 39,6 0,202 31,4 0,255 24,5 0,327 
0,30–0,39 48,2 0,166 37,2 0,215 28,9 0,277 
0,40–0,49 56,2 0,142 43,0 0,186 33,2 0,241 
0,50–0,75 68,8 0,116 51,9 0,154 40,3 0,199 
0,76–1,10 84,7 0,094 62,4 0,128 49,0 0,163 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 4 5 6 7 
Обрезка и сбор сучьев без сжигания 
До 0,13 18,9 0,423 10,4 0,769 8,1 0,988 
0,14–0,17 22,1 0,362 13,0 0,615 10,6 0,755 
0,18–0,21 24,7 0,324 14,9 0,537 12,2 0,656 
0,22–0,29 27,9 0,287 17,7 0,452 14,5 0,552 
0,30–0,39 32,5 0,246 21,3 0,376 17,7 0,452 
0,40–0,49 37,8 0,212 25,5 0,314 20,9 0,383 
0,50–0,75 46,6 0,172 31,2 0,256 25,8 0,310 
0,76–1,10 58,2 0,137 37,2 0,215 30,7 0,261 
Обрезка, сбор и сжигание сучьев 
До 0,13 16,8 0,476 9,1 0,879 6,8 1,176 
0,14–0,17 19,7 0,406 11,8 0,678 9,5 0,842 
0,18–0,21 21,8 0,367 13,6 0,588 11,3 0,708 
0,22–0,29 24,3 0,329 16,2 0,494 13,4 0,597 
0,30–0,39 28,0 0,286 19,4 0,412 15,9 0,503 
0,40–0,49 32,2 0,248 23,3 0,343 18,9 0,423 
0,50–0,75 38,0 0,211 27,8 0,288 23,0 0,348 
0,76–1,10 44,3 0,181 31,0 0,258 26,1 0,307 
Табл. 5. Нормы выработки на 8-часовую пило-смену и нормы времени 
при обрезке сучьев и вершин с деревьев на верхнем складе 
(лесопогрузочном пункте) универсальными бензиномоторными пилами 
Средний 
объем хлы-
ста, м3 
Сосна и мягколист-
венные породы Ель 
Твердолиственные 
породы 
Норма 
выработ-
ки, м3 
Норма вре-
мени, 
чел.-ч/м3 
Норма 
выработ-
ки, м3 
Норма вре-
мени, 
чел.-ч/м3 
Норма 
выработ-
ки, м3 
Норма вре-
мени, 
чел.-ч/м3 
1 2 3 4 5 6 7 
Обрезка без сбора и сжигания сучьев 
До 0,13 27,2 0,294 21,6 0,370 16,7 0,479 
0,14–0,17 33,9 0,236 27,4 0,292 21,5 0,372 
0,18–0,21 39,4 0,203 31,1 0,257 24,5 0,327 
0,22–0,29 46,2 0,173 36,4 0,220 28,8 0,278 
0,30–0,39 55,9 0,143 43,0 0,186 34,0 0,235 
0,40–0,49 65,6 0,122 50,3 0,159 39,9 0,201 
0,50–0,75 80,8 0,099 60,6 0,132 47,9 0,167 
0,76–1,10 101,3 0,079 73,4 0,109 59,0 0,136 
Обрезка, сбор и сжигание сучьев 
До 0,13 18,2 0,440 13,7 0,584 10,8 0,741 
0,14–0,17 21,5 0,372 17,1 0,455 13,7 0,584 
0,18–0,21 24,5 0,327 19,6 0,408 16,2 0,494 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 4 5 6 7 
0,22–0,29 29,0 0,276 22,8 0,351 19,2 0,417 
0,30–0,39 35,2 0,227 27,1 0,295 22,8 0,351 
0,40–0,49 41,4 0,193 31,6 0,253 27,0 0,296 
0,50–0,75 51,0 0,157 38,1 0,210 33,6 0,238 
0,76–1,10 62,5 0,128 46,2 0,173 37,9 0,211 
4. Раскряжевка хлыстов на сортименты бензиномоторными 
пилами на лесосеке и верхнем складе (лесопогрузочном пункте). 
Содержание работы: обрезка козырька или оторцовка хлыста, 
осмотр и разметка хлыста с учетом максимального выхода деловых 
сортиментов, раскряжевка хлыста, разворот бревен вдоль волока или 
лесовозного уса с подкаткой при необходимости тонкомерных бревен 
к волоку (дороге), замена пильной цепи, ежесменное техническое об-
служивание пилы, сдача работы. 
Исполнители: раскряжевщик 4-го разряда и разметчик 4-го 
разряда. 
Табл. 6. Нормы выработки на 8-часовую пило-смену и нормы времени 
на раскряжевку хлыстов на лесосеке (пасеке, трелевочном волоке) 
бензиномоторными пилами 
Средний 
объем 
хлыста, м3 
Норма 
выра-
ботки, 
м3 
Норма 
времени, 
чел.-ч/м3 
Норма 
выра-
ботки, 
м3 
Норма 
времени, 
чел.-ч/м3 
Норма 
выра-
ботки, 
м3 
Норма 
времени, 
чел.-ч/м3 
Норма 
выра-
ботки, 
м3 
Норма 
времени, 
чел.-ч/м3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Vхл 
Деловые сортименты хвойных 
(кроме лиственницы) и мягколист-
венных пород длиной 
Дрова хвойных (кроме листвен-
ницы) и мягколиственных пород 
длиной 
до 2,0 м 2,1–6,5 м 1,0 м 2,0 м 
До 0,13 16,4 0,976 40,4 0,396 21,0 0,762 23,8 0,672 
0,14–0,17 22,4 0,714 48,2 0,332 26,8 0,597 29,6 0,541 
0,18–0,21 26,4 0,606 53,8 0,297 30,2 0,530 33,2 0,482 
0,22–0,29 31,8 0,503 62,0 0,258 35,2 0,455 38,4 0,417 
0,30–0,39 38,8 0,412 73,0 0,219 41,6 0,385 44,2 0,362 
0,40–0,49 45,8 0,349 84,0 0,190 47,6 0,336 50,6 0,316 
0,50–0,75 54,4 0,294 98,4 0,163 55,0 0,291 58,8 0,272 
0,76–1,10 65,0 0,246 106,8 0,137 64,0 0,250 68,8 0,233 
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Окончание табл. 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Vхл 
Деловые сортименты твердолиствен-
ных пород и лиственницы длиной 
Дрова твердолиственных пород 
и лиственницы длиной 
до 2,0 м 2,1–6,5 м 1,0 м 2,0 м 
До 0,13 15,0 1,067 33,0 0,485 16,8 0,952 18,4 0,870 
0,14–0,17 19,2 0,833 38,4 0,417 21,2 0,755 23,0 0,696 
0,18–0,21 21,6 0,741 42,6 0,376 24,2 0,661 26,2 0,611 
0,22–0,29 25,8 0,620 49,0 0,327 28,2 0,567 30,6 0,523 
0,30–0,39 31,2 0,513 59,8 0,277 33,0 0,485 35,6 0,449 
0,40–0,49 36,8 0,435 66,4 0,241 38,0 0,421 41,2 0,388 
0,50–0,75 43,4 0,369 78,2 0,205 44,6 0,359 48,0 0,333 
0,76–1,10 51,8 0,309 93,2 0,172 51,4 0,311 55,4 0,289 
Табл. 7. Нормы выработки на 8-часовую пило-смену и нормы времени 
на раскряжевку хлыстов на верхнем складе (лесопогрузочном пункте) 
бензиномоторными пилами 
Средний 
объем 
хлыста, м3 
Норма 
выра-
ботки, 
м3 
Норма 
времени, 
чел.-ч/м3 
Норма 
выра-
ботки, 
м3 
Норма 
времени, 
чел.-ч/м3 
Норма 
выра-
ботки, 
м3 
Норма 
времени, 
чел.-ч/м3 
Норма 
выра-
ботки, 
м3 
Норма 
времени, 
чел.-ч/м3 
Vхл 
Деловые сортименты хвойных 
(кроме лиственницы) и мягколист-
венных пород длиной 
Дрова хвойных (кроме листвен-
ницы) и мягколиственных пород 
длиной 
до 2,0 м 2,1–6,5 м 1,0 м 2,0 м 
До 0,13 35,0 0,457 76,4 0,209 39,6 0,404 44,6 0,359 
0,14–0,17 36,6 0,437 77,6 0,206 46,8 0,342 52,0 0,308 
0,18–0,21 36,6 0,437 77,6 0,206 52,6 0,304 57,2 0,280 
0,22–0,29 43,4 0,369 91,4 0,175 64,0 0,250 68,6 0,233 
0,30–0,39 50,4 0,317 100,6 0,159 73,0 0,219 77,6 0,206 
0,40–0,49 57,2 0,280 118,6 0,135 82,4 0,194 89,4 0,179 
0,50–0,75 64,0 0,250 136,8 0,117 93,6 0,171 100,6 0,159 
0,76–1,10 77,6 0,206 163,2 0,098 111,8 0,143 121,2 0,132 
Vхл 
Деловые сортименты твердолиствен-
ных пород и лиственницы длиной 
Дрова твердолиственных пород 
и лиственницы длиной 
до 2,0 м 2,1–6,5 м 1,0 м 2,0 м 
До 0,13 28,2 0,567 60,4 0,265 32,2 0,497 35,6 0,449 
0,14–0,17 29,6 0,541 61,8 0,259 37,4 0,428 40,8 0,392 
0,18–0,21 29,6 0,541 61,8 0,259 42,2 0,379 45,8 0,349 
0,22–0,29 34,2 0,468 73,0 0,219 51,2 0,313 54,8 0,292 
0,30–0,39 40,0 0,400 80,0 0,200 58,4 0,274 61,8 0,259 
0,40–0,49 45,8 0,349 94,6 0,169 65,8 0,243 70,8 0,226 
0,50–0,75 51,4 0,311 109,6 0,146 74,8 0,214 80,0 0,200 
0,76–1,10 61,8 0,259 130,0 0,123 89,4 0,179 97,0 0,165 
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Приложение 3. НОРМЫ ВЫРАБОТКИ НА ВАЛКУ 
И ПАКЕТИРОВАНИЕ, ВАЛКУ И ТРЕЛЕВКУ 
ДЕРЕВЬЕВ МАШИНАМИ 
1. Валка и пакетирование деревьев валочно-пакетирующими 
машинами ЛП-19В, МЛ-119А, ЛП-60-01А, МЛ-135. 
Содержание работы: подготовка машины к работе (осмотр 
машины, пуск и прогрев двигателя), валка деревьев и укладка в пачки, 
переезды от одной группы деревьев к другой (с одной рабочей пози-
ции на другую), переезды по лесосеке с одной делянки на другую, за-
мена пильной цепи (пильного диска у МЛ-135), ежесменное техниче-
ское обслуживание машины, сдача работы. 
Исполнитель: машинист 7-го разряда. 
Табл. 1. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену и нормы времени 
на валку и пакетирование деревьев машинами ЛП-19В и МЛ-119А 
Средний 
объем хлы-
ста, м3 
В летний и зимний периоды 
при глубине снежного покрова 
до 0,7 м 
В зимний период при глубине 
снежного покрова более 0,7 м 
Норма выра-
ботки, м3 
Норма време-
ни, чел.-ч/м3 
Норма выра-
ботки, м3 
Норма време-
ни, чел.-ч/м3 
0,22–0,29 202 0,040 166 0,048 
0,30–0,39 240 0,033 201 0,040 
0,40–0,49 274 0,029 234 0,034 
0,50–0,75 323 0,025 281 0,028 
Табл. 2. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену и нормы времени 
на валку и пакетирование деревьев машинами ЛП-60-01А и МЛ-135 
Средний 
объем хлы-
ста, м3 
В летний и зимний периоды 
при глубине снежного покрова 
до 0,7 м 
В зимний период при глубине 
снежного покрова более 0,7 м 
Норма выра-
ботки, м3 
Норма време-
ни, чел.-ч/м3 
Норма выра-
ботки, м3 
Норма време-
ни, чел.-ч/м3 
0,18–0,21 145 0,055 109 0,073 
0,22–0,29 161 0,050 133 0,060 
0,30–0,39 192 0,042 160 0,050 
0,40–0,49 219 0,036 187 0,043 
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2. Валка, пакетирование и трелевка деревьев валочно-
трелевочными машинами ЛП-58-01 и ВМ-4Б. 
Содержание работы: подготовка машины к работе (осмотр 
машины, пуск и прогрев двигателя), валка деревьев, формирование 
пачки деревьев в конике, переезды с одной рабочей позиции на дру-
гую (для ЛП-58-01) или от одного дерева к другому (ВМ-4Б), трелевка 
пачки на лесопогрузочный пункт (верхний склад), переезды по лесо-
секе, замена пильной цепи, ежесменное техническое обслуживание 
машины, сдача работы. 
Исполнитель: машинист 7-го разряда. 
Табл. 3. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену и нормы времени 
на валку, пакетирование и трелевку деревьев валочно-трелевочной машиной 
ЛП-58-01 в летний и зимний периоды при глубине снежного покрова до 0,7 м 
Расстоя-
ние тре-
левки, м 
Вид нормы 
Средний объем хлыста, м3 
0,22–0,29 0,30–0,39 0,40–0,49 0,50–0,75 0,76–1,10 
До 150 
Норма выработ-
ки, м3 65 76 87 100 116 
Норма времени, 
чел.-ч/м3 0,123 0,105 0,092 0,080 0,069 
151–300 
Норма выработ-
ки, м3 60 71 80 93 107 
Норма времени, 
чел.-ч/м3 0,132 0,113 0,100 0,086 0,075 
301–500 
Норма выработ-
ки, м3 54 62 71 80 93 
Норма времени, 
чел.-ч/м3 0,148 0,129 0,113 0,100 0,086 
Табл. 4. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену и нормы времени 
на валку, пакетирование и трелевку деревьев валочно-трелевочной машиной 
ВМ-4Б в летний и зимний периоды при глубине снежного покрова до 0,7 м 
Расстоя-
ние тре-
левки, м 
Вид нормы 
Средний объем хлыста, м3 
0,40–0,49 0,50–0,75 0,76–1,10 1,11–1,90 
До 150 Норма выработки, м
3 99 114 130 144 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,081 0,070 0,061 0,056 
151–300 Норма выработки, м
3 91 106 121 134 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,088 0,075 0,066 0,060 
301–500 Норма выработки, м
3 80 94 105 115 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,100 0,085 0,076 0,069 
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Приложение 4. НОРМЫ ВЫРАБОТКИ НА ВАЛКУ, ОБРЕЗКУ 
СУЧЬЕВ И РАСКРЯЖЕВКУ ХЛЫСТОВ 
НА СОРТИМЕНТЫ МАШИНАМИ 
1. Валка деревьев, обрезка сучьев и раскряжевка хлыстов на 
сортименты валочно-сучкорезно-раскряжевочными машинами. 
Содержание работы: получение задания, подготовка машины к 
работе (осмотр машины, пуск и прогрев двигателя), валка деревьев, 
обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов на сортименты, подсортировка 
сортиментов по породам, длинам и назначению, укладка сучьев и 
вершин на волок, переезды с одной рабочей позиции на другую, пере-
езды по лесосеке и с одной делянки на другую, замена пильной цепи, 
ежесменное техническое обслуживание машины, сдача работы. 
Исполнитель: машинист 7-го разряда. 
Табл. 1. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену и нормы времени 
на валку деревьев, обрезку сучьев и раскряжевку хлыстов на сортименты 
валочно-сучкорезно-раскряжевочными машинами МЛХ-424, Амкодор 2551 
в летний и зимний периоды при глубине снежного покрова до 0,7 м 
Средний объ-
ем хлыста, м3 Вид нормы 
Средняя длина сортимента, м 
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 
0,14–0,17 Норма выработки, м
3 30 41 50 58 65 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,267 0,195 0,160 0,138 0,123 
0,18–0,21 Норма выработки, м
3 34 47 57 66 73 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,235 0,170 0,140 0,121 0,109 
0,22–0,29 Норма выработки, м
3 41 56 67 78 85 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,195 0,143 0,119 0,103 0,094 
Табл. 2. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену и нормы времени 
на валку деревьев, обрезку сучьев и раскряжевку хлыстов на сортименты 
валочно-сучкорезно-раскряжевочными машинами МЛХ-434, Джон Дир 1270D  
в летний и зимний периоды при глубине снежного покрова до 0,7 м 
Средний объ-
ем хлыста, м3 Вид нормы 
Средняя длина сортимента, м 
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 
1 2 3 4 5 6 7 
0,18–0,21 Норма выработки, м
3 40 54 66 77 85 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,200 0,148 0,121 0,104 0,094 
0,22–0,29 Норма выработки, м
3 48 64 78 90 98 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,167 0,125 0,103 0,089 0,082 
0,30–0,39 Норма выработки, м
3 57 76 93 105 115 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,140 0,105 0,086 0,076 0,069 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 
0,40–0,49 Норма выработки, м
3 67 89 106 120 130 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,119 0,090 0,075 0,067 0,061 
0,50–0,75 Норма выработки, м
3 83 107 126 142 154 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,096 0,075 0,063 0,056 0,052 
0,76–1,10 Норма выработки, м
3 100 129 151 167 179 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,080 0,062 0,053 0,048 0,045 
2. Обрезка сучьев с поваленных деревьев, раскряжевка хлы-
стов на сортименты сучкорезно-раскряжевочными машинами. 
Содержание работы: получение задания, подготовка машины к 
работе (осмотр машины, пуск и прогрев двигателя), захват, подтаски-
вание дерева и подача его в сучкорезную головку, обрезка сучьев, 
раскряжевка хлыста на сортименты и подсортировка их по длинам и 
назначению, уборка сучьев и вершин от рабочих органов или укладка 
их на волок, переезды с одной рабочей позиции на другую или с од-
ной делянки на другую (или с одного верхнего склада на другой), за-
мена пильной цепи, ежесменное техническое обслуживание машины, 
сдача работы. 
Исполнитель: машинист 6-го разряда. 
Табл. 3. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену и нормы времени 
на обрезку сучьев и раскряжевку хлыстов на сортименты 
сучкорезно-раскряжевочными машинами Ниаб 5-15В, Хипро 755, 
Хипро 450, СМ-35 на лесосеке и верхнем складе в летний и зимний периоды 
при глубине снежного покрова до 0,7 м 
Средний 
объем хлы-
ста, м3 
Вид нормы 
Средняя длина сортимента, м 
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 
1 2 3 4 5 6 7 
Машины Ниаб 5-15В, Хипро 755, Хипро 450 (на лесосеке) 
0,14–0,17 
Норма выработки, м3 17 26 34 45 53 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,471 0,308 0,235 0,178 0,151 
0,18–0,21 
Норма выработки, м3 19 30 41 52 61 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,421 0,267 0,195 0,154 0,131 
0,22–0,29 
Норма выработки, м3 23 35 48 59 71 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,348 0,228 0,167 0,136 0,113 
0,30–0,39 
Норма выработки, м3 29 40 54 67 80 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,276 0,200 0,148 0,119 0,100 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 
Машина СМ-35 (на верхнем складе) 
0,18–0,21 
Норма выработки, м3 50 68 83 96 106 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,160 0,118 0,096 0,083 0,075 
0,22–0,29 
Норма выработки, м3 60 80 98 112 122 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,133 0,100 0,082 0,071 0,066 
0,30–0,39 
Норма выработки, м3 71 95 116 131 144 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,113 0,084 0,069 0,061 0,056 
0,40–0,49 
Норма выработки, м3 84 111 132 150 163 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,095 0,072 0,061 0,053 0,049 
0,50–0,75 
Норма выработки, м3 104 134 158 178 193 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,077 0,060 0,051 0,045 0,041 
0,76–1,10 
Норма выработки, м3 125 161 189 209 224 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,064 0,050 0,042 0,038 0,035 
3. Обрезка сучьев с поваленных деревьев самоходными суч-
корезными машинами. 
Содержание работы: получение задания, подготовка машины к 
работе (осмотр машины, пуск и прогрев двигателя), захват, отделение 
дерева от штабеля и подача его в сучкорезную головку, обрезка сучь-
ев, сброс хлыста в штабель, уборка сучьев от рабочих органов, пере-
езды машины вдоль штабеля, а также от одного штабеля к другому на 
погрузочном пункте (верхнем складе), ежесменное техническое об-
служивание машины, сдача работы. 
Исполнитель: машинист 6-го разряда. 
Табл. 4. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену и нормы времени 
на обрезку сучьев на погрузочном пункте (верхнем складе) самоходными 
сучкорезными машинами ЛП-30Г, СМ-33, ЛП-33Б 
Средний 
объем хлы-
ста, м3 
Машины ЛП-30Г, СМ-33 Машина ЛП-33Б 
Норма выра-
ботки, м3 
Норма време-
ни, чел.-ч/м3 
Норма выра-
ботки, м3 
Норма време-
ни, чел.-ч/м3 
0,14–0,17 82 0,097 – – 
0,18–0,21 102 0,078 – – 
0,22–0,29 128 0,062 147 0,054 
0,30–0,39 160 0,050 174 0,046 
0,40–0,49 – – 196 0,041 
0,50–0,75 – – 230 0,035 
0,76–1,10 – – 271 0,030 
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Приложение 5. НОРМЫ ВЫРАБОТКИ НА ТРЕЛЕВКУ (ПОДВОЗКУ) 
ДРЕВЕСИНЫ С ЛЕСОСЕКИ НА ПОГРУЗОЧНЫЙ ПУНКТ 
(ВЕРХНИЙ СКЛАД) ТРЕЛЕВОЧНЫМИ МАШИНАМИ 
НА РУБКАХ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
1. Трелевка деревьев (хлыстов) трелевочными тракторами с 
канатно-чокерным оборудованием. 
Содержание работы: получение задания, подготовка трактора 
к работе (осмотр трактора, пуск и прогрев двигателя), движение на 
лесосеку за древесиной, чокеровка поваленных и подлежащих тре-
левке деревьев (хлыстов) и формирование пачки, трелевка пачки на 
погрузочный пункт (верхний склад), отцепка пачки и снятие чокеров 
с древесины, выравнивание комлей деревьев или хлыстов, окучива-
ние древесины, ежесменное техническое обслуживание трактора, 
сдача работы. 
Исполнители: тракторист 6-го разряда; чокеровщик 4-го разряда. 
Табл. 1. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену и нормы времени 
на трелевку деревьев (хлыстов) в нормальных условиях работы колесными 
тракторами ТТР-401М и МЛ-127 летом и зимой при глубине снега до 0,7 м 
Средний 
объем 
хлыста, м3 
Расстоя-
ние тре-
левки, м 
ТТР-401М МЛ-127 
Норма вы-
работки, м3 
Норма време-
ни, чел.-ч/м3 
Норма вы-
работки, м3 
Норма време-
ни, чел.-ч/м3 
0,14–0,17 
до 150 25 0,640 35 0,457 
151–300 20 0,800 33 0,485 
301–500 17 0,941 27 0,593 
0,18–0,21 
до 150 35 0,457 40 0,400 
151–300 30 0,533 36 0,444 
301–500 24 0,667 29 0,552 
0,22–0,29 
до 150 40 0,400 46 0,348 
151–300 34 0,471 43 0,372 
301–500 27 0,593 34 0,471 
0,30–0,39 
до 150 47 0,340 53 0,302 
151–300 40 0,400 48 0,333 
301–500 31 0,516 39 0,410 
0,40–0,49 
до 150 – – 59 0,271 
151–300 – – 56 0,286 
301–500 – – 43 0,372 
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Табл. 2. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену и нормы времени 
на трелевку деревьев (хлыстов) гусеничными тракторами ТЛТ-100А и ТТ-4М 
летом и зимой при глубине снега до 0,7 м 
Средний 
объем 
хлыста, м3 
Расстоя-
ние тре-
левки, м 
ТЛТ-100А ТТ-4М 
Норма вы-
работки, м3 
Норма време-
ни, чел.-ч/м3 
Норма вы-
работки, м3 
Норма време-
ни, чел.-ч/м3 
0,18–0,21 
до 150 54 0,296 – – 
151–300 50 0,320 – – 
301–500 41 0,390 – – 
0,22–0,29 
до 150 67 0,239 70 0,229 
151–300 62 0,258 66 0,242 
301–500 52 0,308 59 0,271 
0,30–0,39 
до 150 75 0,213 83 0,193 
151–300 69 0,232 78 0,205 
301–500 58 0,276 70 0,229 
0,40–0,49 
до 150 84 0,190 98 0,163 
151–300 78 0,205 93 0,172 
301–500 65 0,246 82 0,195 
0,50–0,75 
до 150 92 0,174 110 0,145 
151–300 84 0,190 105 0,152 
301–500 71 0,225 93 0,172 
0,76–1,10 
до 150 – – 124 0,129 
151–300 – – 118 0,136 
301–500 – – 106 0,151 
2. Бесчокерная трелевка деревьев (хлыстов) трелевочными 
тракторами с гидроманипулятором. 
Содержание работы: получение задания, подготовка тракто-
ра к работе (осмотр машины, пуск и прогрев двигателя), движение 
на лесосеку за древесиной, сбор на делянке всех поваленных и 
подлежащих трелевке деревьев (хлыстов) и формирование пачки, 
трелевка пачки на погрузочный пункт или верхний склад, сброс 
пачки, выравнивание комлей деревьев или хлыстов и окучивание 
древесины, ежесменное техническое обслуживание трактора, сдача 
работы. 
Исполнитель: тракторист 6-го разряда. 
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Табл. 3. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену и нормы времени  
на трелевку деревьев (хлыстов) гусеничными трелевочными тракторами 
ТБ-1М-15 и ЛП-18Д летом и зимой при глубине снега до 0,7 м 
Средний 
объем 
хлыста, м3 
Расстоя-
ние тре-
левки, м 
ТБ-1М-15 ЛП-18Д 
Норма вы-
работки, м3 
Норма време-
ни, чел.-ч/м3 
Норма вы-
работки, м3 
Норма време-
ни, чел.-ч/м3 
0,18–0,21 
до 150 66 0,121 – – 
151–300 58 0,187 – – 
301–500 48 0,167 – – 
0,22–0,29 
до 150 81 0,099 – – 
151–300 73 0,109 – – 
301–500 60 0,133 – – 
0,30–0,39 
до 150 93 0,086 94 0,085 
151–300 83 0,096 86 0,093 
301–500 69 0,116 75 0,107 
0,40–0,49 
до 150 103 0,078 109 0,073 
151–300 93 0,086 99 0,080 
301–500 75 0,107 88 0,091 
0,50–0,75 
до 150 112 0,071 120 0,067 
151–300 101 0,080 111 0,072 
301–500 82 0,097 98 0,082 
0,76–1,10 
до 150 – – 141 0,057 
151–300 – – 127 0,063 
301–500 – – 114 0,070 
3. Бесчокерная трелевка пачек деревьев (хлыстов), сформи-
рованных валочно-пакетирующей машиной, трелевочными трак-
торами с клещевым гидрозахватом. 
Содержание работы: получение задания, подготовка трактора к 
работе (осмотр машины, пуск и прогрев двигателя), движение на ле-
сосеку за древесиной, захват и трелевка пачек деревьев (хлыстов) на 
погрузочный пункт (верхний склад), сброс пачки, выравнивание ком-
лей и окучивание деревьев (хлыстов), ежесменное техническое об-
служивание трактора, сдача работы. 
Исполнитель: тракторист 6-го разряда. 
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Табл. 4. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену и нормы времени  
на трелевку сформированных ВПМ пачек деревьев (хлыстов) тракторами 
МЛ-127С, МЛ-136, ЛТ-187, ЛТ-230 летом и зимой при глубине снега до 0,7 м 
Средний 
объем 
хлыста, м3 
Расстоя-
ние тре-
левки, м 
МЛ-127С МЛ-136, ЛТ-230 ЛТ-187 
Норма 
выработ-
ки, м3 
Норма 
времени, 
чел.-ч/м3 
Норма 
выработ-
ки, м3 
Норма 
времени, 
чел.-ч/м3 
Норма 
выработ-
ки, м3 
Норма 
времени, 
чел.-ч/м3 
0,18–0,21 
до 150 105 0,076 – – – – 
151–300 81 0,099 – – – – 
301–500 58 0,138 – – – – 
0,22–0,29 
до 150 127 0,063 94 0,085 103 0,078 
151–300 108 0,074 82 0,098 90 0,089 
301–500 86 0,093 70 0,114 77 0,104 
0,30–0,39 
до 150 141 0,057 106 0,075 118 0,068 
151–300 121 0,066 94 0,085 104 0,077 
301–500 95 0,084 81 0,099 89 0,090 
0,40–0,49 
до 150 158 0,051 121 0,066 135 0,059 
151–300 134 0,060 107 0,075 119 0,067 
301–500 108 0,074 92 0,087 102 0,079 
0,50–0,75 
до 150 – – 140 0,057 155 0,051 
151–300 – – 122 0,065 136 0,059 
301–500 – – 106 0,075 118 0,068 
0,76–1,10 
до 150 – – – – 176 0,040 
151–300 – – – – 154 0,052 
301–500 – – – – 135 0,059 
4. Трелевка (подвозка) сортиментов из лесосеки на верхний 
склад погрузочно-транспортными машинами. 
Содержание работы: получение задания, подготовка машины к 
работе (осмотр машины, пуск и прогрев двигателя), движение маши-
ны на лесосеку за сортиментами, загрузка машины (захват сортимен-
тов и укладка на грузовую платформу) сортиментами с попутной их 
подсортировкой по породам, назначению и длине, движение машины 
на погрузочный пункт (верхний склад), выгрузка сортиментов и 
укладка их в штабель, ежесменное техническое обслуживание маши-
ны, сдача работы. 
Исполнитель: машинист 6-го разряда. 
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Табл. 5. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену и нормы времени  
на трелевку (подвозку) сортиментов погрузочно-транспортными машинами 
МЛПТ-354М, Амкодор 2661, МЛПТ-364, МЛ-131, МТПЛ-5-11, МПТ-461.1 
Амкодор 2652, Валмет-862, Джон Дир-1010Б 
Средний 
объем 
хлыста, 
м3 
Рассто-
яние 
трелев-
ки, м 
Вид нормы 
Средняя длина сортимента, м 
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Машины МЛПТ-354М 
0,14–
0,21 
до 150 Норма выработки, м
3 25 31 38 45 54 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,320 0,258 0,210 0,178 0,148 
151–300 Норма выработки, м
3 23 28 33 39 47 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,348 0,286 0,242 0,205 0,170 
301–500 Норма выработки, м
3 21 25 28 34 40 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,381 0,320 0,286 0,235 0,200 
0,22–
0,39 
до 150 
Норма выработки, м3 32 41 49 59 70 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,250 0,195 0,163 0,136 0,114 
151–300 
Норма выработки, м3 30 37 45 53 63 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,267 0,216 0,178 0,151 0,127 
301–500 
Норма выработки, м3 27 34 40 47 56 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,296 0,235 0,200 0,170 0,143 
0,40–
0,49 
до 150 
Норма выработки, м3 40 50 61 72 84 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,200 0,160 0,131 0,111 0,095 
151–300 
Норма выработки, м3 38 47 56 66 78 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,211 0,170 0,143 0,121 0,103 
301–500 
Норма выработки, м3 35 43 51 60 71 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,226 0,186 0,157 0,133 0,113 
0,50–
0,75 
до 150 
Норма выработки, м3 47 58 70 82 96 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,170 0,138 0,114 0,098 0,083 
151–300 
Норма выработки, м3 44 55 65 76 89 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,182 0,145 0,123 0,105 0,090 
301–500 
Норма выработки, м3 42 51 61 71 82 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,190 0,157 0,131 0,113 0,098 
0,76–
1,10 
до 150 
Норма выработки, м3 55 67 80 94 108 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,145 0,119 0,100 0,085 0,074 
151–300 
Норма выработки, м3 52 64 75 88 102 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,154 0,125 0,107 0,091 0,078 
301–500 
Норма выработки, м3 50 61 71 82 95 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,160 0,131 0,113 0,098 0,084 
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Продолжение табл. 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Машины МЛ-131, МЛПТ-364, Амкодор 2661 
0,14–
0,21 
до 150 Норма выработки, м
3 27 35 42 51 60 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,296 0,228 0,190 0,157 0,133 
151–300 Норма выработки, м
3 25 31 38 45 54 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,320 0,258 0,210 0,178 0,148 
301–500 Норма выработки, м
3 23 28 33 39 47 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,348 0,286 0,242 0,205 0,170 
0,22–
0,39 
до 150 
Норма выработки, м3 34 44 54 65 76 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,235 0,182 0,148 0,123 0,105 
151–300 
Норма выработки, м3 32 40 49 59 70 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,250 0,200 0,163 0,135 0,114 
301–500 
Норма выработки, м3 30 37 44 53 63 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,267 0,216 0,182 0,151 0,127 
0,40–
0,49 
до 150 
Норма выработки, м3 42 54 65 78 91 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,190 0,148 0,123 0,103 0,088 
151–300 
Норма выработки, м3 40 50 60 72 85 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,200 0,160 0,133 0,111 0,094 
301–500 
Норма выработки, м3 38 47 56 66 78 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,211 0,170 0,143 0,121 0,103 
0,50–
0,75 
до 150 
Норма выработки, м3 49 62 74 88 103 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,163 0,129 0,108 0,091 0,078 
151–300 
Норма выработки, м3 47 58 70 82 96 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,170 0,138 0,114 0,098 0,083 
301–500 
Норма выработки, м3 45 55 65 76 89 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,178 0,145 0,123 0,105 0,090 
0,76–
1,10 
до 150 
Норма выработки, м3 57 71 84 99 115 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,140 0,113 0,095 0,081 0,069 
151–300 
Норма выработки, м3 55 67 80 94 108 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,145 0,119 0,100 0,085 0,074 
301–500 
Норма выработки, м3 53 64 75 88 102 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,151 0,125 0,107 0,091 0,078 
Машины МТПЛ-5-11, МПТ-461.1, Амкодор 2652 
0,14–
0,21 
до 150 Норма выработки, м
3 22 26 31 38 45 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,364 0,308 0,258 0,210 0,178 
151–300 Норма выработки, м
3 20 23 27 32 38 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,400 0,348 0,296 0,250 0,210 
301–500 Норма выработки, м
3 18 20 23 27 32 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,444 0,400 0,348 0,296 0,250 
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Продолжение табл. 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
0,22–
0,39 
до 150 
Норма выработки, м3 29 33 39 47 56 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,276 0,242 0,205 0,170 0,143 
151–300 
Норма выработки, м3 27 30 36 43 52 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,296 0,267 0,222 0,186 0,154 
301–500 
Норма выработки, м3 24 27 32 38 45 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,333 0,296 0,250 0,210 0,178 
0,40–
0,49 
до 150 
Норма выработки, м3 33 40 49 58 68 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,267 0,200 0,163 0,138 0,118 
151–300 
Норма выработки, м3 30 37 45 54 63 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,267 0,216 0,178 0,148 0,127 
301–500 
Норма выработки, м3 28 34 41 49 58 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,286 0,235 0,195 0,163 0,138 
0,50–
0,75 
до 150 
Норма выработки, м3 40 51 63 75 86 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,200 0,157 0,127 0,107 0,093 
151–300 
Норма выработки, м3 37 48 58 70 81 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,216 0,167 0,138 0,114 0,099 
301–500 
Норма выработки, м3 35 44 54 64 75 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,229 0,182 0,148 0,125 0,107 
0,76–
1,10 
до 150 
Норма выработки, м3 47 59 71 83 96 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,170 0,136 0,113 0,096 0,083 
151–300 
Норма выработки, м3 44 56 66 77 90 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,182 0,143 0,121 0,104 0,089 
301–500 
Норма выработки, м3 42 53 62 72 85 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,190 0,151 0,129 0,111 0,094 
Машины Валмет-862, Джон Дир-1010Б 
0,14–
0,21 
до 150 Норма выработки, м
3 31 38 47 56 67 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,258 0,210 0,170 0,143 0,119 
151–300 Норма выработки, м
3 28 35 42 51 61 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,286 0,229 0,190 0,157 0,131 
301–500 Норма выработки, м
3 26 31 38 45 54 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,308 0,258 0,210 0,178 0,148 
0,22–
0,39 
до 150 
Норма выработки, м3 38 47 58 70 83 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,210 0,170 0,138 0,114 0,096 
151–300 
Норма выработки, м3 35 44 54 65 77 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,228 0,182 0,148 0,123 0,104 
301–500 
Норма выработки, м3 33 41 49 59 70 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,242 0,195 0,163 0,136 0,114 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
0,40–
0,49 
до 150 
Норма выработки, м3 46 57 70 83 98 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,174 0,140 0,114 0,096 0,082 
151–300 
Норма выработки, м3 43 54 65 78 91 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,186 0,148 0,123 0,103 0,088 
301–500 
Норма выработки, м3 41 50 61 72 85 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,195 0,160 0,131 0,111 0,094 
0,50–
0,75 
до 150 
Норма выработки, м3 53 65 79 94 110 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,151 0,123 0,101 0,085 0,073 
151–300 
Норма выработки, м3 50 62 74 88 103 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,160 0,129 0,108 0,091 0,078 
301–500 
Норма выработки, м3 48 58 70 82 96 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,167 0,138 0,114 0,097 0,083 
0,76–
1,10 
до 150 
Норма выработки, м3 61 74 88 105 122 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,131 0,108 0,091 0,076 0,065 
151–300 
Норма выработки, м3 58 71 85 99 115 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,138 0,113 0,094 0,081 0,070 
301–500 
Норма выработки, м3 56 67 80 94 108 
Норма времени, чел.-ч/м3 0,143 0,119 0,100 0,085 0,074 
Приложение 6. НОРМЫ ВЫРАБОТКИ НА ПОГРУЗКУ 
ДРЕВЕСИНЫ НА ЛЕСОВОЗНЫЙ ТРАНСПОРТ ЧЕЛЮСТНЫМИ 
ЛЕСОПОГРУЗЧИКАМИ И СТРЕЛОВЫМИ 
ГИДРОКРАНАМИ-МАНИПУЛЯТОРАМИ НА ПОГРУЗОЧНОМ 
ПУНКТЕ ИЛИ ВЕРХНЕМ СКЛАДЕ 
Содержание работы: получение задания, подготовка лесопо-
грузчика или крана (осмотр машины, пуск и прогрев двигателя) и 
подвижного состава к погрузке, захват и погрузка хлыстов (деревь-
ев, сортиментов) на лесовозный транспорт с выравниванием торцов 
на подвижном составе, обрезка сучьев и вершин по габариту по-
движного состава, осмотр и увязка воза, передвижение лесопогруз-
чика или крана по верхнему складу (погрузочному пункту), еже-
сменное техническое обслуживание лесопогрузчика или крана, сда-
ча работы. 
Исполнитель: машинист-крановщик 6-го разряда. 
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Таблица. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену, м3, и нормы времени, 
чел.-ч/м3, на погрузку древесины челюстными лесопогрузчиками 
и кранами ПЛ-1Г, ЛТ-188, Амкодор 352Л, ЛТ-72А, МЛПР-394 на погрузочном 
пункте (верхнем складе) на лесовозный транспорт 
Сред-
ний 
объем 
хлыста, 
м3 
Вид погружае-
мой древесины 
ПЛ-1Г ЛТ-188 Амкодор 
352Л 
ЛТ-72А, 
МЛПР-394 
Нор-
ма 
выра-
ботки 
Нор-
ма 
вре-
мени 
Нор-
ма 
выра-
ботки 
Нор-
ма 
вре-
мени 
Нор-
ма 
выра-
ботки 
Нор-
ма 
вре-
мени 
Нор-
ма 
выра-
ботки 
Нор-
ма 
вре-
мени 
До 0,39 хлысты 199 0,040 219 0,036 – – – – 
0,40–
0,75 
хлысты 233 0,034 281 0,028 – – – – 
0,76 и 
выше 
хлысты 233 0,034 340 0,024 – – – – 
До 0,49 
сортименты дли-
ной 2,5–6,5 м 
– – – – 142 0,056 124 0,064 
сортименты 
длиной до 2,0 м 
– – – – 110 0,073 92 0,087 
0,50 и 
выше 
сортименты дли-
ной 2,5–6,5 м 
– – – – 154 0,052 135 0,059 
сортименты дли-
ной до 2,0 м 
– – – – 122 0,065 106 0,075 
Приложение 7. НОРМЫ ВЫРАБОТКИ НА ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ 
ДРЕВЕСИНЫ И ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК НА ЩЕПУ 
ПЕРЕДВИЖНЫМИ И САМОХОДНЫМИ РУБИТЕЛЬНЫМИ 
МАШИНАМИ НА ЛЕСОСЕКЕ И ВЕРХНЕМ СКЛАДЕ 
(ПОГРУЗОЧНОМ ПУНКТЕ) 
Содержание работы: получение задания, подготовка руби-
тельной машины к работе (осмотр рубительной машины, пуск и 
прогрев двигателя), приведение рубительной машины в рабочее по-
ложение, измельчение древесного сырья на щепу с подачей ее в ав-
тощеповоз или бункер рубительной машины, выгрузка щепы из 
бункера в автощеповоз, переезды по лесосеке или складу от одного 
места концентрации древесного сырья и с одной лесосеки на дру-
гую с приведением рубительной машины в транспортное положе-
ние, ежесменное техническое обслуживание машины, сдача работы. 
Исполнители: машинист рубительной машины 6-го разряда; ле-
соруб 4-го разряда. 
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Таблица. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену, м3, и нормы времени, 
чел.-ч/м3, на измельчение древесного сырья на щепу передвижными 
и самоходными рубительными машинами УРП-1, Валмет ТТ-1000ТУ, 
Валмет ТТ-1000ТС, Амкодор 2902, «Беларус» МР-40, «Беларус» МР-25 
Место 
измельче-
ния дре-
весного 
сырья 
Вид измель-
чаемого дре-
весного сырья 
Рубительные машины 
УРП-1 МР-40, 
ТТ-1000ТУ 
ТТ-1000ТС, 
МР-25 
Амкодор 
2902 
Нор-
ма 
выра-
ботки 
Нор-
ма 
вре-
мени 
Нор-
ма 
выра-
ботки 
Нор-
ма 
вре-
мени 
Нор-
ма 
выра-
ботки 
Нор-
ма 
вре-
мени 
Нор-
ма 
выра-
ботки 
Нор-
ма 
вре-
мени 
Верхний 
(придо-
рожный) 
склад 
тонкомерные 
деревья и тон-
комерные ле-
соматериалы 
36 0,444 46 0,348 42 0,381 46 0,348 
отходы лесо-
заготовок 
(сучья, ветви, 
вершины) 
28 0,571 40 0,400 36 0,444 40 0,400 
Лесосека 
(треле-
вочный 
волок) 
тонкомерные 
деревья и тон-
комерные ле-
соматериалы 
– – – – 36 0,444 42 0,381 
отходы лесо-
заготовок 
(сучья, ветви, 
вершины) 
– – – – 30 0,533 34 0,470 
Примечание. Для перевода объема щепы из плотных метров кубических в 
насыпные применять коэффициент 2,5. 
Приложение 8. НОРМЫ ВЫРАБОТКИ НА ОЧИСТКУ 
ВЫРУБЛЕННЫХ ЛЕСОСЕК ОТ ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК 
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ САМОХОДНЫМИ 
ТРАКТОРНЫМИ ПОДБОРЩИКАМИ СУЧЬЕВ 
Содержание работы: получение задания, подготовка под-
борщика сучьев к работе (осмотр подборщика, пуск и прогрев дви-
гателя), сбор сучьев, валежа и другой оставленной на лесосеке 
древесины (обломков стволов и т. п.) в кучи или валы и уплотне-
ние их, ежесменное техническое обслуживание подборщиков, сда-
ча работы. 
Исполнитель: тракторист подборщика 5-го разряда. 
 97 
Таблица. Нормы выработки на 8-часовую машино-смену и нормы времени 
на очистку вырубленных лесосек от отходов лесозаготовок самоходными 
тракторными подборщиками сучьев ПС-5А, ПС-2,4 и ЛТ-161 
Длина 
гона, м 
Подборщики сучьев 
ПС-2,4 ПС-5А ЛТ-161 
Норма 
выработ-
ки, га 
Норма 
времени, 
чел.-ч/га 
Норма 
выработ-
ки, га 
Норма 
времени, 
чел.-ч/га 
Норма 
выработ-
ки, га 
Норма 
времени, 
чел.-ч/га 
До 100 2,5 3,200 2,8 2,857 3,2 2,500 
101–200 2,8 2,857 3,3 2,424 3,6 2,222 
201–300 2,9 2,759 3,4 2,353 3,9 2,051 
301–400 3,0 2,667 3,5 2,286 4,0 2,000 
401–500 3,1 2,581 3,6 2,222 4,1 1,951 
Приложение 9. НОРМЫ ВЫРАБОТКИ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
1. Уборка опасных деревьев. 
Содержание работы: получение задания, подготовка бензиномо-
торной пилы и переносной лебедки к работе, подготовка рабочего места 
(уборка валежника, кустарника и подроста, мешающих валке и снятию 
опасных деревьев), валка опасных (сухостойных, фаутных, сильно 
наклоненных, буреломных и ветровальных, с неотделившимся сломом) 
деревьев, высоких сухостойных пней, переход от одного дерева к дру-
гому, заправка бензопилы ТСМ, замена пильной цепи, ежесменное тех-
ническое обслуживание бензопилы и лебедки, сдача работы. 
Исполнители: звено в составе вальщика леса 6-го разряда; лесо-
руба 4-го разряда. 
Табл. 1. Нормы выработки на 8-часовую пило-смену и нормы времени 
на уборку опасных деревьев с помощью бензиномоторной пилы 
и ручной лебедки 
Средний 
объем 
хлыста, 
м3 
Захламленность лесосеки 
слабая (количество 
опасных деревьев на 
1 га до 35 шт.) 
средняя (количество 
опасных деревьев на 
1 га 36–65 шт.) 
сильная (количество 
опасных деревьев на 
1 га более 65 шт.) 
Норма 
выработ-
ки, га 
Норма 
времени, 
чел.-ч/га 
Норма 
выработ-
ки, га 
Норма 
времени, 
чел.-ч/га 
Норма 
выработ-
ки, га 
Норма 
времени, 
чел.-ч/га 
1 2 3 4 5 6 7 
0,14–0,21 6,4 2,500 5,0 3,200 3,2 5,000 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 
0,22–0,29 6,2 2,581 4,5 3,556 3,0 5,333 
0,30–0,39 5,7 2,807 4,1 3,902 2,7 5,926 
0,40–0,49 5,2 3,077 3,9 4,102 2,5 6,400 
0,50–0,75 4,8 3,333 3,4 4,706 2,3 6,956 
0,76–1,10 4,6 3,478 3,0 5,333 – – 
Примечание. Если общее количество опасных деревьев, убираемых в по-
рядке подготовки лесосеки к рубке, превышает 20% общего запаса на лесосеке, 
уборка их не производится и такая лесосека должна разрабатываться по правилам 
разработки ветровально-буреломных лесосек. 
2. Разметка границ делянок и пасек, наметка трелевочных 
волоков, подготовка магистральных волоков, фронта погрузки 
вдоль лесовозного уса, устройство погрузочных пунктов и верх-
них складов, строительство лесовозных усов, подготовка обслу-
живающих производств на лесосеке. 
 
Табл. 2. Нормы выработки (трудозатраты) на выполнение подготовительных 
работ на лесосеках, отведенных в рубку, на 8-часовую смену (чел.-день) 
Наименование подготовительных работ Норма выработки 
на 1 чел.-день 
Разметка границ делянок и пасек, наметка трелевочных волоков 2,86 км 
Подготовка магистральных волоков для тракторной трелевки 
на лесосеках со слабой несущей способностью грунтов (грун-
ты суглинистые и глинистые слабозаболоченные) 0,068 км 
Подготовка фронта погрузки вдоль лесовозного уса при рабо-
те без постоянных погрузочных пунктов и верхних складов 
(отгрузка древесины «широким фронтом») 0,057 км 
Устройство погрузочных пунктов механизированным способом: 
– при трелевке хлыстов и погрузке их на лесовозный транс-
порт; 
– при трелевке деревьев и погрузке хлыстов на лесовозный 
транспорт; 
– при трелевке деревьев и погрузке хлыстов и щепы на лесо-
возный транспорт 
 
 
0,86 шт. 
 
0,57 шт. 
 
0,40 шт. 
Устройство верхних складов механизированным способом: 
– при трелевке на склад сортиментов и укладке их в штабеля; 
– при трелевке на склад деревьев и хлыстов, раскряжевке 
хлыстов на сортименты и укладке их в штабеля 
 
0,57 шт. 
 
0,40 шт. 
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Окончание табл. 2 
Наименование подготовительных работ Норма выработки 
на 1 чел.-день 
Подготовка обслуживающих производств на лесосеке (обу-
стройство мастерского участка) 1 лесосека 
Изыскание на местности трассы и строительство лесовозного 
уса механизированным способом: 
– ус грунтовый, естественный на песчаных и супесчаных 
грунтах и снежный зимнего действия; 
– ус грунтовый, улучшенный добавками из местных грунтов, 
на плотных суглинистых и глинистых грунтах; 
– ус грунтовый, улучшенный добавками из местных грунтов, 
на суглинистых и глинистых слабозаболоченных грунтах; 
– ус из деревянных щитов и инвентарных ленточных плит на 
минеральных грунтах и неглубоких болотах 
 
 
 
0,080 км 
 
0,046 км 
 
0,028 км 
 
0,011 км 
3. Вспомогательные работы на лесосеке. 
К таким работам относятся уход за трелевочными волоками, 
правка и заточка пильных цепей и ножей сучкорезных машин и меха-
низмов в условиях лесосеки, перебазирование лесной техники и дру-
гого оборудования на новую лесосеку, техническое обслуживание и 
текущий ремонт лесной техники, доставка работающих на лесосеку и 
обратно, доставка на лесосеку топливно-смазочных материалов и за-
правка ими лесной техники и некоторые другие работы, задачей кото-
рых является обслуживание производства. 
Табл. 3. Нормы выработки (трудозатраты) на выполнение отдельных видов 
вспомогательных работ на лесосеках 
Наименование вспомогательных работ Трудозатраты на выполнение 
вспомогательных работ 
Уход за трелевочными волоками 0,5 чел.-дня на одну машино-
смену на трелевке 
Правка и заточка пильных цепей и ножей 
сучкорезных машин и устройств в условиях 
лесосеки 
0,5 чел.-дня на мастерский уча-
сток в смену 
Перебазирование лесной техники и другого 
оборудования на новую лесосеку 
0,5 смены на одно перебазиро-
вание (одну лесосеку) 
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Приложение 10. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВНО-СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ИНСТРУМЕНТОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТАХ 
К таким материалам и инструментам относятся бензин, дизельное 
топливо, моторные масла, смазки и масла для смазывания узлов машин 
и механизмов, пильные цепи, ножи сучкорезных машин и устройств 
(механизмов), напильники для заточки пильных цепей, абразивные кру-
ги для заточки пильных цепей и ножей, рабочие жидкости для гидроси-
стем лесных машин, стальные канаты для трелевочного оборудования, 
семена хвойных пород, сеянцы и саженцы хвойных пород и др. 
1. Вспомогательные материалы и инструменты для лесоза-
готовительных и лесовосстановительных работ. 
Табл. 1. Нормы расхода инструментов и вспомогательных материалов 
на лесосечных и лесовосстановительных работах 
Наименование инструментов 
и материалов 
Единица из-
мерения Норма расхода 
Мелкозвенные пильные цепи ПЦУ-9,3, 
ПЦУ-10,26, Oilomatic 3/8″, 0,404″ и др.: 
на валке леса и раскряжевке хлыстов на 
сортименты; 
на обрезке сучьев 
шт./1000 м3 
 
 
 
1,4–1,8 
2–2,5 
Крупнозвенные пильные цепи ПЦУ-20, 
ПЦУ-1 для лесозаготовительных машин 
(ВПМ, ВТМ) шт./1000 м3 0,5 
Ножи для сучкорезных машин и механизмов 
(устройств) шт./1000 м3 0,1–0,2 
Напильники для заточки мелкозвенных 
пильных цепей шт./1000 м3 3–4 
Абразивные круги для заточки крупнозвен-
ных пильных цепей и сучкорезных ножей шт./1000 м3 0,7–1,3 
Семена хвойных пород кг/га 0,8–1,3 
Сеянцы (саженцы) хвойных пород тыс. шт./га 5–7 (3–4) 
2. Топливно-смазочные материалы и рабочие жидкости для 
гидросистем лесных машин. 
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 Табл. 2. Средний расход топливных и смазочных материалов и рабочих 
жидкостей для гидросистем, кг, на лесосечных работах на 8-часовую смену 
Наименование механизмов и машин 
Наименование ТСМ и жидкостей 
Дизель-
ное топ-
ливо 
Бен-
зин 
Дизель-
ное 
масло 
Мотор-
ное мас-
ло для 
б/пил 
Автол Нигро
л 
Жидкость 
для гид-
росистем 
Консистентные 
смазки 
Соли-
дол 
Конста-
лин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Бензиномоторные пилы 
Урал-2Т «Электрон» на валке – 15,6 – 0,62 7,8 – – – 0,1 
Урал-2Т «Электрон» на раскряжевке – 16,6 – 0,66 8,3 – – – 0,1 
Штиль, Хускварна, Тайга на валке – 10,4 – 0,21 5,2 – – – 0,05 
Штиль, Хускварна, Тайга на раскряжевке – 11,5 – 0,23 5,8 – – – 0,05 
Штиль, Хускварна, Тайга на обрезке сучьев – 8,1 – 0,16 4,1 – – – 0,05 
2. Валочно-пакетирующие машины 
ЛП-60-01А 88 0,92 5,1 – 0,71 1,72 2,00 0,82 0,1 
ЛП-19В, МЛ-119А 90 0,92 5,3 – 0,71 1,72 2,00 0,82 0,1 
Джон Дир 759G 85 – 5,0 – 0,82 1,10 2,00 0,50 0,1 
3. Валочно-трелевочные машины 
ЛП-58, ЛП-58-01, ВМ-4Б 98 0,92 5,1 – 0,71 2,55 2,55 0,82 0,1 
4. Валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины 
МЛХ-424, МЛХ-434, Амкодор 2551 62 – 5,0 – 0,71 1,30 3,0 0,45 0,1 
Джон Дир 1270D, Валмет-911, Понссе HS15 68 – 5,0 – 0,82 1,10 2,10 0,50 0,1 
5. Трелевочные тракторы 
ТЛТ-100А 57 0,51 4,9 – 0,31 0,82 1,33 0,41 0,05 
ТТ-4М, МТ-5 85 0,92 5,1 – 0,71 1,53 1,53 0,82 0,05 
ТТР-401М, ЛКТ-81 46 0,30 4,6 – 0,20 0,82 1,33 0,36 0,05 
МЛ-127, МЛ-127С, ЛКТ-90А 48 0,60 4,8 – 0,31 0,88 2,0 0,42 0,05 
ТБ-1М-15, МЛ-136, ЛТ-230 57 0,51 4,9 – 0,31 0,82 3,1 0,41 0,05 
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 Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ЛП-18Д, ЛТ-187 95 0,92 5,2 – 0,71 1,53 2,30 0,82 0,1 
ЛТ-171А 102 0,92 5,6 – 0,71 1,72 1,90 0,82 0,1 
Амкодор 2243 52 0,60 5,0 – 0,30 0,91 3,0 0,42 0,05 
6. Погрузочно-транспортные машины 
Валмет-860, Понссе С15, Джон Дир 1010Б 45 – 4,2 – 0,28 0,80 3,11 0,40 0,04 
МЛПТ-354М, МТПЛ-5-11, МПТ-461.1 50 – 5,0 – 0,30 0,91 3,0 0,42 0,04 
МЛ-131, МЛПТ-364, Амкодор 2661 52 – 5,0 – 0,30 0,91 3,0 0,42 0,05 
7. Самоходные сучкорезные машины 
ЛП-30Г, СМ-33 40 0,51 4,0 – 0,31 0,82 2,66 0,41 0,05 
ЛП-33Б 68 0,92 4,1 – 0,71 1,53 3,06 0,82 0,05 
8. Самоходные сучкорезно-раскряжевочные машины 
МТЗ-82Л + Ниаб 5-15В, МТЗ-82Л + Хипро 450 40 0,30 4,0 – 0,20 0,82 2,66 0,36 0,1 
СМ-35, МТЗ-1221 + Хипро 755 68 0,51 4,1 – 0,36 0,82 2,66 0,41 0,1 
9. Челюстные лесопогрузчики 
ПЛ-1Г, ПЛ-1В 55 0,51 4,9 – 0,41 0,82 0,84 0,41 0,1 
ЛТ-188 95 0,92 5,1 – 0,71 0,92 3,6 0,82 0,1 
Амкодор 352Л 68 0,60 5,0 – 0,40 0,91 3,0 0,42 0,05 
10. Самоходные стреловые гидрокраны-лесопогрузчики 
МПР-1221 58 0,60 5,0 – 0,30 0,91 3,0 0,42 0,05 
ЛТ-72А 95 0,92 5,1 – 0,71 0,92 3,6 0,82 0,1 
МЛПР-394 50 – 5,0 – 0,30 0,91 3,0 0,42 0,05 
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Приложение 11. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗРАБОТКИ 
ПАСЕК И ЛЕСОСЕК И СХЕМЫ ПОГРУЗОЧНЫХ ПУНКТОВ 
1. Схемы разработки пасек. 
 
Рис. 1. Технологические схемы разработки пасек при заготовке 
на лесосеке деревьев и хлыстов бензиномоторными пилами: 
а, б – методом узких пасек; в – костромским методом (валка деревьев 
на подкладочное дерево); г, д – продольно-ленточным методом; е – ленточным 
методом при трелевке деревьев за комли трактором с гидроманипулятором; 
bп – ширина пасеки; bв – ширина волока; bл – ширина ленты; l – длина ленты 
для набора пачки на рейс трактора;  – – → – направление движения вальщика; 
→ – направление грузового движения трактора 
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а                                                                                              б 
Рис. 2. Технологические схемы разработки пасек  
при заготовке на лесосеке сортиментов: 
а – бензиномоторными пилами по «классической схеме»; 
б – валочно-сучкорезно-раскряжевочной машиной (харвестером); 
1 – сучья, ветви; 2 – окученные сортименты; 3 – подкладочный хлыст; 
4 – обрабатываемое дерево; 5 – полосы, свободные от сортиментов; 
6 – сортиментные полосы; 7 – пасечный волок; 8 – харвестер; 
9 – погрузочно-транспортная машина 
2. Схемы разработки лесосек и делянок. 
 
Рис. 3. Технологическая схема разработки лесосеки при заготовке сортиментов и щепы 
(малоотходная технология второго типа) с применением бензиномоторной пилы, 
трелевочного трактора и передвижной рубительной машины: 
1 – лесовозный ус; 2 – трелевочный волок; 3 – бензопила; 4 – граница пасеки; 
5 – трелевочный трактор; 6 – верхний склад; 7 – сортименты (полухлысты); 
8 – рубительная машина; 9 – автощеповоз; 10 – зона безопасности 
 105 
 Рис. 4. Технологическая схема разработки лесосеки при заготовке 
сортиментов и щепы (малоотходная технология второго типа) с применением 
харвестера грейферного типа, форвардера и самоходной рубительной машины: 
1 – лесовозный ус; 2 – трелевочный волок; 3 – самоходная рубительная машина 
с бункером для щепы; 4 – сучья и вершины; 5 – погрузочно-транспортная 
машина; 6– сортименты; 7 – харвестер; 8 – зона безопасности; 
9 – верхний склад; 10 – штабель сортиментов 
 
 
Рис. 5. Технологическая схема разработки лесосеки при заготовке хлыстов 
и щепы (малоотходная технология третьего типа) с применением 
бензиномоторной пилы, трелевочного трактора, самоходной сучкорезной 
машины и передвижной рубительной машины: 
1– лесовозный ус; 2– автощеповоз; 3 – рубительная машина; 4 – трелевочный волок; 
5 – трелевочный трактор; 6 – бензомоторная пила; 7 – тонкомерные деревья; 
8 – крупномерные деревья; 9 – сучкорезная машина; 10 – зона безопасности 
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Рис. 6. Технологическая схема разработки лесосеки валочно-пакетирующей 
машиной манипуляторного типа с разбивкой лесосеки (делянки) на пасеки 
и сохранением подроста при трелевке деревьев за вершины: 
1 – лесовозный ус; 2 – погрузочный пункт; 3 – трелевочный волок; 
4 – валочно-пакетирующая машина 
 
Рис. 7. Технологическая схема разработки лесосеки валочно-пакетирующей 
машиной манипуляторного типа лентами, перпендикулярными лесовозному усу, 
и трелевкой деревьев за комли: 
1 – лесовозный ус; 2 – погрузочный пункт; 3 – трелевочный волок; 
4 – зона безопасности; 5 – разрабатываемая лента 
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Рис. 8. Технологическая схема разработки лесосеки 
валочно-трелевочной машиной лентами, 
перпендикулярными лесовозному усу: 
1 – погрузочный пункт; 2 – зона безопасности; 
3 – лесовозный ус; 4 – заездной волок; 
5 – валочно-трелевочная машина 
 
 
 
Рис. 9. Технологическая схема разработки лесосеки 
валочно-трелевочной машиной лентами, 
параллельными лесовозному усу: 
1 – погрузочный пункт; 2 – зона безопасности; 
3 – лесовозный ус; 4 – трелевочный волок; 
5 – валочно-трелевочная машина 
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3. Схемы погрузочных пунктов и верхних складов. 
 
Рис. 10. Схемы погрузочных пунктов при погрузке хлыстов на лесовозный 
транспорт челюстными лесопогрузчиками: 
а – при трелевке хлыстов на погрузочный пункт; б – при трелевке деревьев 
на погрузочный пункт; 1 – хлысты; 2 – челюстной лесопогрузчик; 3 – лесовозный 
автопоезд; 4 – лесовозный ус; 5 – сучья и ветви; 6 – штабель деревьев; 
7 – сучкорезная машина 
 
 
 
Рис. 11. Схема верхнего склада при трелевке деревьев 
с подсортировкой их по крупности и погрузке на лесовозный 
транспорт хлыстов и щепы: 
1 – хлысты; 2 – лесовозный ус; 3 – сучья и ветви; 
4 – тонкомерные деревья; 5 – товарные деревья; 
6 – сучкорезная машина 
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Рис. 12. Схема погрузочных пунктов при погрузке древесины 
самозагружающимися автопоездами: 
а, б – погрузка хлыстов; в – погрузка сортиментов; 
1 – штабеля хлыстов; 2 – лесовозный ус; 
3 – гидроманипулятор; 4 – лесовозный автопоезд; 
5 – штабеля сортиментов 
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Приложение 12. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ  
Автомобильный лесовозный ус  
Узкоколейный лесовозный ус  
Трелевочный волок на схеме разра-
ботки лесосеки  
Пасека, разрабатываемая в данный 
момент  
Погрузочный пункт (верхний склад) 
 
Граница пасеки, делянки  
Стоянка машин  
Помещение мастера 
 
Столовая  
Помещение для обогрева рабочих  
Бензиномоторная пила  
Трелевочный волок на разрабатыва-
емой пасеке  
Растущий лес с подростом 
 
Растущий лес без подроста 
 
Поваленные на землю деревья 
(хвойные и лиственные) 
 
Хлысты 
 
Сортименты 
 
Участок, с которого хлысты стреле-
ваны  
Минерализованная полоса  
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Неочищенная от отходов лесосека 
 
Кучи сучьев 
 
Гусеничный трелевочный трактор 
с пачкой хлыстов  
Колесный трелевочный трактор с 
пачкой деревьев 
 
Трелевочный трактор с гидрома-
нипулятором 
 
Валочно-пакетирующая машина 
без пакетоформирующего устрой-
ства 
 
Валочно-трелевочная машина 
 
Самоходная сучкорезная машина 
 
Челюстной лесопогрузчик с пач-
кой хлыстов  
Лесовозный автопоезд 
 
Подборщик сучьев 
 
Самопогружающийся лесовозный 
автопоезд с гидроманипулятором 
 
Валочно-сучкорезно-раскряже-
вочная машина (харвестер) 
 
Погрузочно-транспортная машина 
(форвардер) 
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